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Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2015 - 2019 годы
Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 344
      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года № 1030 «Об утверждении Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 - 2019 годы и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы (далее - План мероприятий).
      2. Ответственным центральным и местным исполнительным органам и организациям (по согласованию):
      1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;
      2) представлять информацию о реализации Плана мероприятий в сроки и порядке, установленные Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931 «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан».
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.
      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.
      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                      К. Масимов
Утвержден         
постановлением Правительства
 Республики Казахстан   
от 27 апреля 2015 года № 344
       План мероприятий по реализации Государственной программы
    инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 - 2019 годы
                                                          млн. тенге
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Форма завершения
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение
	В том числе по годам
	Источники финансирования

	
	
	
	
	
	
	
 
 
 

	
 
 
 

	
 
 
 

	
 
 
 

	
 
 
 

	
 
 
 

	


	
	
	
	
	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	Всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Цель: Формирование единого экономического рынка путем интеграции макрорегионов страны на основе выстраивания эффективной инфраструктуры по «лучевому» принципу для обеспечения долгосрочного экономического роста Казахстана

	

	Целевые индикаторы
	Ед. измерения
	Форма завершения
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение
	Прогноз по годам
	Всего
	Источники финансирования

	
	
	
	
	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	

	


	

	Обеспечение прогнозируемого роста ВВП
	% к пред. году
	

	

	

	101,5
	102,2
	103,3
	103,6
	104,1
	

	


	

	Эффект реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 - 2019 годы на рост ВВП
	в
процентных
пунктах
	

	

	

	1,83
	0,87
	1,18
	0,18
 
 
 
	0,65
	

	


	

	Создание рабочих мест, в том числе:
	тыс. чел.
	

	

	

	97,2
	95,0
	83,0
	59,9
	60,1
	

	


	

	постоянных
	тыс. чел.
	

	

	

	27,3
	23,6
	17,8
	8,7
	9,4
	

	


	

	временных
	тыс. чел.
	

	

	

	69,9
	71,4
	65,2
	51,2
	50,7
	

	


	

	Повышение рейтинга ВЭФ по качеству базовой инфраструктуры
	место в мире
	

	

	

	61,0
	60,0
	59,0
	58,0
	57,0
	

	


	

	Мероприятия
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	1
	Предоставление информации о количестве созданных постоянных и временных рабочих мест по проектам, в том числе для женщин
	тыс. чел.
	отчет в МНЭ и МЗСР
	ежего дно к 10 марта
	Государственные органы, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию)
	

	

	

	

	

	

	не требуется

	2
	Обеспечение не менее 10 % рабочих мест при строительстве и не менее 15 % при текущем и капитальном ремонте, благоустройстве по направлениям центров занятости населения, из них:
	тыс. чел.
	отчет в МЗСР
	ежемесячно
	Государственные органы, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию)
	9,7
	9,5
	8,3
	5,9
	6,0
	

	не требуется

	

	постоянных
	

	

	

	

	2,7
	2,3
	1,8
	0,9
	0,9
	

	


	

	временных
	

	

	

	

	7,0
	7,1
	6,5
	5,1
	5,1
	

	


	1. Создание эффективной транспортно-логистической инфраструктуры по «лучевому» принципу

	

	Показатели прямых результатов
	Ед. измерения
	Форма завершения
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение
	Прогноз по годам
	Всего
	Источники финансирования

	
	
	
	
	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	

	


	

	Среднее время в пути между городами-хабами в одном направлении в результате реализации автодорожных проектов
	часы
	

	

	

	115,0
	115,0
	108,0
	103,0
	72,0
	

	


	

	Перевозка грузов по участку Боржакты - Ерсай
	млн. тонн в год
	

	

	

	

	2,4
	2,7
	3,0
	3,6
	

	


	

	Провозная способность по участку Алматы 1 - Шу
	млн. тонн в год
	

	

	

	25,0
	25,0
	80,0
	80,0
	80,0
	

	


	

	Перевалка грузов в порту Курык
	млн. тонн в год
	

	

	

	

	

	2,7
	3,0
	3,6
	

	


	

	Пропускная способность пассажиров в аэропорту города Астаны
	млн. чел в год
	

	

	

	3,0
	3,0
	7,6
	7,6
	7,6
	

	


	

	Мероприятия
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	3
	Реконструкция и проектно-изыскательские работы коридора Центр - Юг «Астана -Караганда — Балхаш - Капшагай - Алматы»
	

	акт государственной комиссии
	2015-2019 годы
	МИР, АО «НК «КазАвто Жол» (по согласованию)
	57 000,0
	108 343,3
	122238,8
	141797,0
	151576,1
	580955,2
	всего, в том числе:

	
	
	
	
	
	
	57 000,0
	35 000,0
	

	

	

	92 000,0
	НФ

	
	
	
	
	
	
	

	73 343,3
7215,0
	122 238,8
12205,0
	141 797,0
28680,0
	151 576,1
	488 955,2
	займы МФО*,в том числе за счет экономии

	4
	Реконструкция и проектно-изыскательские работы коридора Центр - Восток «Астана - Павлодар - Калбатау - Усть- Каменогорск»
	

	акт государственной комиссии
	2015-2019 годы
	МИР, АО «НК «КазАвто Жол» (по согласованию)
	77 000,0
	43 000,0
	

	

	

	120 000,0
	НФ

	5
	Реконструкция и проектно-изыскательские работы коридора Центр - Запад «Астана - Актобе - Макат - Бейнеу - Актау» с выходом на Астрахань через Атырау
	

	акт государственной комиссии
	2015-2019 годы
	МИР, АО «НК «КазАвто Жол» (по согласованию)
	11 800,0
	81 609,5
	90 946,0
	113 682,5
	136 419,0
	434 457,0
	всего, в том числе:

	
	
	
	
	
	
	3 000,0
	13 400,0
	

	

	

	16 400,0
	НФ

	
	
	
	
	
	
	8 800,0
	68 209,5
5 133,3
	90 946,0
6 783,3
	113 682,5
9 586,5
	136 419,0
5 886,9
	418 057,0
	займы МФО*,в том числе за счет экономии

	6
	Реконструкция и проектно-изыскательские работы по автодорогие  «Алматы - Усть- Каменогорск» с обходом города Сарканд
	

	акт государственной комиссии
	2015-2019 годы
	МИР, АО «НК «КазАвто Жол» (по согласованию)
	16 200,0
	5 000,0
	

	

	

	21 200,0
	НФ

	7
	Реконструкция и проектно-изыскательские работы автодороги «Кызылорда - Павлодар - Успенка - граница Российской Федерации»
	

	акт государственной комиссии
	2015-2019 годы
	МИР, АО «НК «КазАвто Жол» (по согласованию)
	3 000,0
	74 600,0
	3 4000,0
	51 000,0
	68 000,0
	230 600,0
	всего, в том числе:

	
	
	
	
	
	
	3 000,0
	5 000,0
	

	

	

	8 000,0
	НФ

	
	
	
	
	
	
	

	69 600,0
	34 000,0
	51 000,0
	68 000,0
	222 600,0
	заемные средства*

	8
	Реконструкция и проектно-изыскательские работы по автодороге «Астана - Петропавловск, через город Кокшетау» на участке «Щучинск - Кокшетау - Петропавловск - граница Российской Федерации»
	

	акт государственной комиссии
	2015-2019 годы
	МИР, АО «НК «КазАвтоЖол» (по согласованию)
	13 800,0
	7 600,0
	

	

	

	2 1400,0
	НФ

	9
	Реконструкция и проектно-изыскательские работы автодороги «Жетыбай - Жанаозен»
	

	акт государственной комиссии
	2016 -2018 годы
	МИР, АО «НК «КазАвтоЖол» (по согласованию)
	

	5 133,3
	10 375,9
	10 375,9
	

	25 885,1
	экономия по займам МФО*

	10
	Строительство и проектно-изыскательские работы автодороги «Юго-Западный обход города Астаны»
	

	акт государственной комиссии
	2015 -2017 годы
	МИР, АО «НК «КазАвтоЖол» (по согласованию)
	3 000,0
	4 400,0
	

	

	

	7 400,0
	НФ

	11
	Реконструкция и проектно-изыскательские работы автодороги «Уральск - Каменка - граница Российской Федерации»
	

	акт государственной комиссии
	2015-2017 годы
	МИР, АО «НК «КазАвтоЖол» (по согласованию)
	3 000,0
	5 600,0
	

	

	

	8 600,0
	НФ

	12
	Реконструкция и проектно-изыскательские работы автодороги «Ушарал - Достык»
	

	акт государственной комиссии
	2016-2019 годы
	МИР, АО «НК «КазАвтоЖол» (по согласованию)
	200,0
	1 300,0
	

	

	

	1 500,0
	НФ

	13
	Реконструкция автодороги Узынагаш - Отар
	

	акт государственной комиссии
	2016-2019 годы
	МИР, АО «НК «КазАвтоЖол» (по согласованию)
	

	51 33,3
	9 827,4
	11 399,8
	12 897,5
	39 258,0
	экономия по займам МФО*

	14
	Обеспечение реализации автодорожных проектов в рамках Государственной программы развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года, в том числе:
	



	акт государственной комиссии



	2015-2019 годы



	МИР, АО «НК «КазАвтоЖол» (по согласованию)



	1 800,0
	31 350,0
	1 2750,0
	22 950,0
	2 7200,0
	96 050,0
	всего, в том числе:

	14.1
	Реконструкция и проектно-изыскательские работы автодороги «Жезказган -Петропавловск»
	
	
	
	
	1 800,0
	3 000,0
	

	

	

	4 800,0
	НФ

	14.2
	Реконструкция и проектно-изыскательские работы автодороги «граница Российской Федерации (на Омск) - Майкапшагай (выход на КНР)» (участок «Калбатау - Майкапшагай»)
	
	
	
	
	

	28 350,0
	12 750,0
	22 950,0
	27 200,0
	91 250,0
	заемные средства

	15
	Строительство железнодорожной линии Боржакты - Ерсай (13,9 км)
	

	акт ввода в эксплуатацию
	2015 год
	АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), МИР, АО «НК «КТЖ» (по согласованию)
	9 234,0
	

	

	

	

	9 234,0
	всего, в том числе:

	

	

	

	

	

	

	6 700,0
	

	

	

	

	6 700,0
	НФ

	
	
	
	
	
	
	2 534,0
	

	

	

	

	2 534,0
	СС**

	16
	Строительство вторых путей на участке Алматы - Шу (110,7 км)
	

	акт ввода в эксплуатацию
	2015-2016 годы 
	АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), МИР, АО «НК «КТЖ» (по согласованию)
	8 300,0
	31 390,0
	

	

	

	39 690,0
	всего, в том числе:

	
	
	
	
	
	
	83 00,0
	19 400,0
	

	

	

	27 700,0
	НФ

	
	
	
	
	
	
	

	11 990,0
	

	

	

	11 990,0
	СС**

	17
	Строительство паромной переправы в порту Курык
	

	акт ввода в эксплуатацию
	2015- 2016 годы
	АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), МИР, АО «НК «КТЖ» (по согласованию)
	4 800,0
	11 607,0
	

	

	

	16 407,0
	всего, в том числе:

	
	
	
	
	
	
	4 800,0
	7 000,0
	

	

	

	11 800,0
	НФ

	
	
	
	
	
	
	

	4 607,0
	

	

	

	4607,0
	СС**

	18
	Реконструкция пассажирского терминала аэропорта Астаны
	

	акт государственной комиссии
	2015 год- март 2017 года
	АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), МИР, АО «НК «КТЖ» (по согласованию)
	35 000,0
	22621,0
	3 033,0
	

	

	59 986,0
	всего, в том числе:

	
	
	
	
	
	
	29 000,0
	

	

	

	

	29 000,0
	НФ

	
	
	
	
	
	
	

	12 801,2
	1 391,0
	

	

	14 192,2
	СС**

	
	
	
	
	
	
	2485,2
	14308,6
	

	

	

	16 793,8
	заемные средства

	2. Развитие индустриальной инфраструктуры и туристской инфраструктуры

	

	Показатели прямых результатов
	Ед. измерения
	Форма завершения
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение
	Прогноз по годам
	Всего
	Источники финансирования

	

	

	

	

	

	

	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	

	


	

	Общий объем вложенных частных инвестиций предприятиями на территории СЭЗ («НИНТ», «Хоргос-Восточные ворота»)
	млрд. тенге
	

	

	

	70,6
	437,9
	441,9
	398,0
	404,9
	

	


	

	Объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ («НИНТ», «Хоргос-Восточные ворота»)
	млрд. тенге
	

	

	

	6,9
	13,3
	20,5
	78,1
	289,0
	

	


	

	Мероприятия
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	19
	Строительство объектов инфраструктуры на территории СЭЗ «НИНТ», в том числе: производственной инфраструктуры (ГТЭС, установка по техническим газам)
	

	акт ввода в эксплуатацию
	2015-2018 годы
	АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), МИР, МЭ, АО «УК  СЭЗ «НИНТ» (по согласованию), ТОО «ОХК» (по согласованию)
	68 500,0
	

	

	

	

	68 500,0
	НФ

	20
	Проработка вопроса выделения средств для дальнейшего строительства инфраструктуры СЭЗ «НИНТ» при распределении объема финансирования Гоударственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 -2019 годы
	

	протокольное решение
	2015 год
	АО «ФНБ «Самрук -Казына» (по согласованию), МЭ, МФ, МИР, МНЭ, ТОО «ОХК» (по согласованию)
	

	

	

	

	

	

	не требуется

	21
	Комплексное развитие СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота»
	

	акт ввода в эксплуатацию
	2015-2017 годы
	АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласованию), МИР, МЭ, АО «НК «КТЖ» (по согласованию), АО УК «СЭЗ «Хоргос Восточные ворота» (по согласованию)
	23 200,0
	

	

	

	

	23 200,0
	всего, в том числе:

	
	
	
	
	
	
	12 500,0
	

	

	

	

	12 500,0
	НФ

	
	
	
	
	
	
	10 700,0
	

	

	

	

	10 700,0
	СС**

	3. Укрепление энергетической инфраструктуры в рамках развития Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан

	

	Показатели прямых результатов
	Ед. измерения
	Форма завершения
	Сроки исполнения
	ответственные за исполнение
	Прогноз по годам
	Всего
	Источники финансиро вания

	
	
	
	
	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	

	


	

	Покрытие потребности экономики в электроэнергии
	%
	

	

	

	100
	100
	100
	100
	100
	

	


	

	Мероприятия
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	22
	Строительство линии 500 кВ Экибастуз - Шульбинская ГЭС (Семей) - Усть-Каменогорск
	

	акт ввода в эксплуатацию
	2015-2017 годы
	АО «KEGOC» (по согласованию), МЭ
	17 007,0
	14 711,1
	2 305,6
	

	

	34 023,7
	СС

	23
	Строительство линии 500 кВ Шульбинская ГЭС (Семей) - Актогай - Талдыкорган - Алма
	

	акт ввода в эксплуатацию
	2015-2018 годы
	АО «KEGOC» (по согласованию), МЭ
	2 610,4
	28 025,5
	30 566,1
	14 936,4
	

	76 138,4
	СС и заемные средства

	4. Модернизация (реконструкция и строительство) инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и систем сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения

	

	Показатели прямых результатов
	Ед. измерения
	Форма завершения
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение
	Прогноз по годам
	Всего
	Источники финансирования

	
	
	
	
	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	

	


	

	Износ сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения
	%
	

	

	

	65
	63
	60
	57
	53
	

	


	

	Мероприятия
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	24
	Реализация проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	

	акт государственной комиссии
	2015-2019 годы
	МНЭ (свод), МФ, МИО, АО «Каз Центр ЖКХ» (по согласованию)
	60 000,0
	90 000,0
	100 000,0
	100 000,0
	100 000,0
	450 000,0
	НФ**

	25
	Разработка типовых проектов и типовых решений для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения
	

	типовой проект
	ежегодно
	МНЭ, АО «Каз Центр ЖКХ» (по согласованию)
	204,0
	500,0
	500,0
	

	

	1 204,0
	РБ***

	26
	Проработка вопроса по разработке предпроектных и проектно-сметных документаций за счет средств республиканского бюджета по технически сложным объектам систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
	

	ПСД
	ежегодно
	МНЭ
	

	

	

	

	

	

	не требуется

	27
	Разработка и утверждение схем теплоснабжения городов и населенных пунктов
	

	отчет в МНЭ
	2015 год
	МИО
	

	

	

	

	

	

	не требуется

	28
	Принятие соответствующих мер по обеспечению единой технической политики при реализации инфраструктурных проектов (строительство, реконструкция и модернизация систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, электро-, газоснабжения), в том числе путем применения материалов, оборудований и технологий
	

	приказ в  МНЭ
	март 2016 года
	МНЭ, АО «Каз Центр ЖКХ» (по согласованию), РГП «Госэкспертиза»
	

	

	

	

	

	

	не требуется

	29
	Проработка вопроса по разработке Комплексного плана по реформированию сектора теплоснабжения городов и населенных пунктов
	

	информация в Правительство Республики Казахстан
	2015 год
	МНЭ (свод), МИР, МЭ, МФ, МИО, АО «КазЦентр ЖКХ» (по согласованию)
	

	

	

	

	

	

	не требуется

	30
	Проработка вопроса по проведению централизованного технического обследования систем теплоснабжения
	

	информация в Правительство Республики Казах стан
	2015 год
	МНЭ (свод), АО «Каз Центр ЖКХ» (по согласованию)
	

	

	

	

	

	

	не требуется

	31
	Разработка обоснований инвестиций систем теплоснабжения
	

	отчет в Правительство Республики Казахстан
	ежегодно
	МНЭ (свод), МФ, МЭ, АО «Каз Центр ЖКХ» (по согласованию)
	572,0
	572,0
	572,0
	

	

	1 716,0
	 РБ***

	32
	Проработка вопроса субсидирования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
	

	информация в Правительство Республики Казахстан
	август 2015 года
	МНЭ
	

	

	

	

	

	

	не требуется

	33
	Проработка вопроса о присвоении АО «КазЦентр ЖКХ» статуса финансового агентства, которому бюджетные кредиты из республиканского бюджета могут выделяться без обеспечения исполнения обязательств
	

	информация в Правительство Республики Казах стан
	2015 год
	МНЭ
	

	

	

	

	

	

	не требуется

	34
	Проработка вопроса внедрения единых операторов (оператора) и и/или механизмов государственно-частного партнерства в сфере теплоснабжения (теплоисточники, тепловые сети), водоснабжения и водоотведения
	

	информация в Правительство Республики Казах стан
	2015 год
	МНЭ (свод), МИО, АО «Каз Центр ЖКХ» (по согласованию)
	

	

	

	

	

	

	не требуется

	35
	Выработка и реализация механизма по обеспечению выполнения функции АО «КазЦентрЖКХ» в качестве поверенного (агента)
	

	отчет в Правительство Республики Казахстан
	ежегодно
	МНЭ, АО «Каз Центр ЖКХ» (по согласованию)
	304,0
	

	

	

	

	304,0
	РБ

	36
	Выработка и реализация механизма по обеспечению выполнения функции АО «КазЦентрЖКХ» в качестве оператора субсидий
	

	отчет в Правительство Республики Казах стан
	ежегодно
	МНЭ, АО «Каз Центр ЖКХ» (по согласованию)
	

	

	

	

	

	

	не требуется

	 5. Повышение доступности жилья для граждан

	

	Показатели прямых результатов
	Ед. измерения
	Форма завершения
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение
	Прогноз по годам
	Всего
	Источники финансирования

	
	
	
	
	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	

	


	

	Обеспеченность кредитным жильем вкладчиков ЖССБК
	количество вкладчиков
	

	

	

	2 000
	1 200
	

	

	

	

	


	

	Обеспеченность арендным жильем АО «ИО «КИК» лиц, состоящих на учете в МИО (к количеству на 1 января 2015 года)
	%
	

	

	

	2,6
	2,3
	1,3
	0,8
	1,0
	

	


	

	Гарантирование вкладов дольщиков коммерческого жилья (с даты вступления в силу Закона Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве»)
	 
%
	

	

	

	

	100
	100
	100
	100
	

	


	

	Мероприятия
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	37
	Проектирование и строительство жилья для реализации через систему жилстройсбережений
	

	акт государственной комиссии
	2015-2016 годы
	МНЭ (свод), МФ, МИО
	30 000,0
	

	

	

	

	30 000,0
	НФ

	38
	Проектирование, строительство и/или приобретение жилья АО «ИО «КИК»
	

	акт государственной комиссии
	2015-2019 годы
	АО «НУХ «Байте рек» (по согласованию), АО «ИО «КИК» (по согласованию), МНЭ, НБ (по согласованию), МФ, МИР
	92 500,0
	52 500,0
	30 000,0
	30 000,0
	15 800,0
	220 800,0
	всего, в том числе:

	
	
	
	
	
	
	92 500,0
	22 500,0
	

	

	

	115 000,0
	НФ

	
	
	
	
	
	
	

	3 0000,0
	

	

	

	3 0000,0
	РБ

	
	
	
	
	
	
	

	

	30 000,0
	30 000,0
	15 800,0
	75 800,0
	СС АО «ИК «КИК»

	39
	Создание специализированной организации на базе существующего АО «КФГИК»
	

	пополнение уставного капитала
	2015-2019 годы
	МИР (свод), МФ, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), АО «КФ ГИК» (по согласованию)
	5 000,0
	10 000,0
	

	

	

	15 000,0
	НФ

	40
	Проектирование, строительство и (или) приобретение инженерных сетей в районах застройки (приобретения) жилья АО «НУХ «Байтерек» и его дочерних организаций
	

	акт государственной комиссии
	2015-2016 годы
	МНЭ, МФ, МИО
	17 500,0
	17 500,0
	

	

	

	35 000
	НФ

	6. Развитие инфраструктуры сферы образования

	

	Показатели прямых результатов
	Ед. измерения
	Форма завершения
	Срок исполнения
	Ответственные за исполнение
	Прогноз по годам
	Всего
	Источники фина нсирования

	

	

	
	
	

	

	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	

	


	

	Доля сокращенных аварийных школ, школ, ведущих занятия в три смены, от их общего количества
	 %
	

	

	

	 35
	 80
	 100
	

	

	

	


	

	Охват дошкольным воспитанием и обучением детей в возрасте от 3 до 6 лет
	%
	

	

	

	81,1
	82,7
	85,0
	88,0
	89,0
	

	


	

	Количество подготовленных кадров в профильной магистратуре 10 базовых вузов для приоритетных отраслей ГПИИР
	ед.
	

	

	

	

	

	1 900
	2 800
	3 500
	

	


	

	Количество партнеров в лице ведущих зарубежных научных парков, компаний и международных финансовых организаций
	ед.
	

	

	

	1
	2
	3
	6
	6
	

	


	

	Количество реализованных научных проектов в рамках программно -целевого и грантового финансирования АОО «Назарбаев Университет»
	ед.
	

	

	

	7/22
	7/22
	7/22
	10/40
	10/40
	

	


	

	Мероприятия
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	41
	Строительство школ взамен аварийных
	

	акт государственной комиссии
	2015-2017 годы
	МОН (свод), МИО
	3 390,0
	3 930,0
	

	

	

	7 320,0
	НФ

	42
	Строительство школ для ликвидации трехсменного обучения
	

	акт государственной комиссии
	2015-2017 годы
	МОН (свод), МИО
	10 910,0
	19 264,0
	

	

	

	30 174,0
	НФ

	43
	Строительство детских садов
	

	акт государственной комиссии
	2015-2017 годы
	МОН (свод), МИО
	3 000,0
	6 806,0
	

	

	

	9 806,0
	НФ

	44
	Размещение государственного образовательного заказа в дошкольных организациях
	

	акт государственной комиссии
	2015 год
	МОН (свод), МИО
	12 700,0
	

	

	

	

	12 700,0
	НФ

	45
	Создание 24 современных лабораторий
	

	акты ввода в эксплуатацию
	2015-2017 годы
	МОН
	3 000,0
	3 000,0
	

	

	

	6 000,0
	НФ

	46
	Заключение 18 меморандумов и соглашений на совместную работу с зарубежными научными парками и компаниями, а также с международными финансовыми организациями для привлечения инвестиций
	

	меморандумы
	2015-2019 годы
	МОН, АОО «Назарбаев Университет»(по согласованию)
	

	

	

	

	

	

	не требуется

	47
	Формирование заявок по участию в конкурсах на грантовое и программно-целевое финансирование научных исследований, а также в конкурсах, направленных на развитие инноваций
	

	заявки на грант
	2015-2019 годы
	МОН, АОО «Назарбаев Университет» (по согласованию)
	

	

	

	

	

	

	не требуется

	7. Повышение конкурентоспособности субъектов предпринимательства

	

	Показатели прямых результатов
	Ед. измерения
	Форма завершения
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение
	Прогноз по годам
	Всего
	Источники финансирования

	

	

	

	

	

	

	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	

	


	

	Объем продукции, произведенной субъектами предпринимательства, получившими поддержку в рамках  Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 - 2019 годы
	млрд. тенге
	

	

	

	224
	313
	344
	350
	351
	

	


	

	Количество новых рабочих мест, созданных субъектами предпринимательства, получившими поддержку в рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 - 2019 годы
	ед.
	

	

	

	7 922
	19 786
	21 247
	21 539
	21 597
	

	


	

	Мероприятия
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	48
	Размещение кредитных средств на отдельных банковских счетах БВУ в НБ РК
	

	подписание кредитных соглашений
	2 квартал 2015 года
	АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), АО «ФРП «Даму» (по согласованию), АО «БРК» (по согласованию)
	100 000,0
	

	

	

	

	100 000,0
	НФ

	49
	Привлечение кредитных линий на общую сумму более 155 млрд. тенге в течение 2015 - 2017 годов от международных финансовых организаций для поддержки МСБ
	

	соглашения с АБР, ЕБРР, МБРР
	2015-2017 годы
	МНЭ (свод), МФ, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), АО «ФРП «Даму» (по согласованию)
	92 500,0
	31 000,0
	31 000,0
	

	

	154 500,0
	займы МФО

	8. Институциональное развитие

	

	Мероприятия
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	50
	Подготовка совместных проектов с международными финансовыми организациями в рамках Программы сотрудничества
	

	информация в МНЭ
	2015 год
	МИР, мсх, МОН, МЭ, МЗСР
	

	

	

	

	

	

	не требуется

	51
	Проработка вопроса по включению новых проектов с МФО в Программу сотрудничества по развитию Казахстана в рамках реализации рамочных соглашений о партнерстве между Правительством Республики Казахстан и МФО
	

	информация в МНЭ
	2015-2019 годы
	МИР, мсх, МОН, МЭ, МЗСР
	

	

	

	

	

	

	не требуется

	53
	Подписание трехсторонних соглашений с АВП, МИО и МФО
	

	соглашения с АВП, МИО и МФО
	2015- 2019 годы
	МИО, МИР, МНЭ
	

	

	

	

	

	

	не требуется

	53
	Реализация проектов по содействию устойчивому развитию и росту Республики Казахстан, осуществляемых совместно с международными финансовыми организациями в рамках рамочных соглашений о партнерстве
	

	информация в Правительство Республики Казахстан
	2015-2016 годы
	МНЭ
	39 199,9
	41 300
	

	

	

	80 499,9
	НФ

	9. Поддержка отечественного машиностроения (производство автомобилей, вертолетов «Еврокоптер» и пассажирских вагонов «Тулпар Тальго»)

	

	Показатели прямых результатов
	Ед. измерения
	Форма завершения
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение
	Прогноз по годам
	Всего
	Источники финансирования

	

	

	

	

	

	

	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	

	


	

	Объем продаж автомобилей в рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 - 2019 годы
	штук
	

	

	

	1 500
	2 000
	650
	800
	950
	

	


	

	Охват территорий Республики Казахстан авиационной поддержкой с использованием отечественных вертолетов
	%
	

	

	

	69
	87
	100
	100
	100
	

	


	

	Пассажирооборот в железнодорожном транспорте за счет реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 - 2019 годы
	млн.
пасс-
км
	

	

	

	

	

	150
	150
	150
	

	


	

	Мероприятия
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	54
	Обусловленное финансирование через БВУ покупателей легкового автотранспорта отечественного производства
	

	подписание кредитных соглашений
	2015
год
	МИР, АО «НУХ «Байте рек» (по согласованию),
	15 000,0
	

	

	

	

	15 000,0
	НФ

	55
	Лизинговое финансирование покупателей автотранспортных средств и автотехники специального назначения отечественного производства
	

	подписание договоров финансового лизинга
	2015 год
	МИР, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), АО «БРК» (по согласованию)
	5 000,0
	

	

	

	

	5 000,0
	НФ

	56
	Лизинговое финансирование покупателей (АО «Казавиаспас») вертолетов «Еврокоптер» отечественного производства
	

	подписание договоров финансового лизинга
	2015 год
	МИР, АО «НУХ «Байте рек» (по согласованию), АО «БРК» (по согласованию)
	10 000,0
	

	

	

	

	10 000,0
	НФ

	57
	Финансирование покупателей (АО «НК «КТЖ» либо дочерней организации АО «НК «КТЖ», соответствующей требованиям АО «БРК») пассажирских вагонов отечественного производства
	

	подписание кредитных соглашений
	2015 год
	МИР, АО«НУХ «Байтерек» (по согласованию), АО «БРК» (по согласованию)
	5 000,0
	

	

	

	

	5 000,0
	НФ

	10. Поддержка экспорта

	

	Показатели прямых результатов
	Ед. измерения
	Форма завершения
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение
	Прогноз по годам
	Всего
	Источники финансирования

	

	

	

	

	

	

	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	

	


	

	Объем несырьевого экспорта предприятий, получивших поддержку в рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 - 2019 годы
	млрд. тенге
	

	

	

	21,7
	31
	31
	31
	31
	

	


	

	Мероприятия
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	58
	Финансирование отечественных экспортеров/импортеров продукции, выпускаемой на территории Республики Казахстан
	

	подписание кредитных соглашений
	2015 - 2016 годы
	МИР, АО «НУХ «Байтерек»  (по согласованию), АО «БРК» (по согласованию)
	
 
 
 

20 700,0
	
 
 
 

10 300,0
	

	

	

	
 
 
 

40 000,0
	
 
 
 

НФ

	59
	Поддержка отечественного экспорта путем лизингового финансирования отечественных экспортеров/импортеров продукции, выпускаемой на территории Республики Казахстан
	

	подписание договоров финансового лизинга
	2015 - 2016 годы
	МИР, АО «НУХ «Байтерек»  (по согласованию), АО «БРК» (по согласованию), АО «БРК- Лизинг» (по согласованию)
	5 300,0
	4 700,0
	

	

	

	10 000,0
	НФ

	11. Повышение конкурентоспособности субъектов АПК

	

	Показатели прямых результатов
	Ед. измерения
	Форма завершения
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение
	Прогноз по годам
	Всего
	Источники финансирования

	

	

	

	

	

	

	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	

	


	

	Производительность труда в сельском хозяйстве
	тыс. тенге
	

	

	

	750
	990
	1 050
	1 100
	1 300
	

	


	

	Мероприятия
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	60
	Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов АПК, с учетом оплаты услуг финансового агента
	

	информация в МНЭ
	март 2016 года
	МСХ (свод), акиматы областей
	7 000,0
	

	

	

	

	7 000,0
	НФ

	61
	Возмещение ставки вознаграждения по кредитам и лизингу, выданным субъектам АПК на пополнение основных и оборотных средств
	

	информация в МНЭ
	март 2016 года
	МСХ (свод), акиматы областей
	1 500,0
	

	

	

	

	1 500,0
	НФ

	62
	Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства
	

	информация в МНЭ
	март 2016 года
	МСХ (свод), акиматы областей
	6 161,0
	

	

	

	

	6 161,0
	НФ

	63
	Субсидирование развития племенного животноводства
	

	информация в МНЭ
	март 2016 года
	МСХ (свод), акиматы областей
	5 339,0
	

	

	

	

	5 339,0
	НФ

	12. Обеспеченность инфраструктурой проектов Дорожной карты бизнеса 2020

	

	показатели прямых результатов
	Ед.измерения
	форма завершения
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение
	Прогноз по годам
	Всего
	Источник финансирования

	

	

	

	

	

	

	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	

	


	

	Обеспеченность инфраструктурой индустриальных зон
	%
	

	

	

	100
	

	

	

	

	

	


	

	Обеспечение инфраструктурой проектов предпринимателей
	ед.
	

	

	

	42
	

	

	

	

	

	


	

	Мероприятия
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	64
	Подведение недостающей инфраструктуры к индустриальным зонам и проектам предпринимателей
	

	акт ввода в эксплуатацию
	2015 год
	МИО
	10 000,0
	

	

	

	

	10 000,0
	НФ

	13. Обеспечение безопасности качества продукции через развитие лабораторных баз

	

	Показатели прямых результатов
	Ед. измерения
	Форма завершения
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение
	Прогноз по годам
	Всего
	Источники финансирования

	

	

	

	

	

	

	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	

	


	

	Охват требований технических регламентов Таможенного союза
	кол-во ТР ТС
	

	

	

	20
	

	

	

	

	

	


	

	Мероприятия
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	65
	Дооснащение испытательной базы АО «Научный центр противоинфекционных   препаратов»
	

	отчет в Правительство Республики Казах стан
	2015
год
	МИР
	1 691,1
	

	

	

	

	1 691,1
	НФ

	66
	Дооснащение испытательной базы АО «НИИ ПБ и ГО» на продукцию, обеспечивающую пожарную безопасность, средства пожаротушения и гражданской обороны
	

	отчет в Правительство Республики Казах стан
	2015
год
	МВД
	286,5
	

	

	

	

	286,5
	НФ

	67
	Дооснащение испытательных лабораторий РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» 
	

	отчет в Правительство Республики Казах стан
	2015
год
	МИР
	2 022,4
	

	

	

	

	2 022,4
	НФ

	68
	Дооснащение испытательных лабораторий РГП на ПХВ «Национальный центр по экспертизе»
	

	отчет в Правительство Республики Казах стан
	2015 год
	МНЭ
	500,0
	

	

	

	

	500,
	НФ

	69
	Дооснащение испытательных лабораторий РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория»
	

	отчет в Правительство Республики Казахстан
	2015
год
	МСХ
	500,0
	

	

	

	

	500,0
	НФ

	14. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных ресурсов

	

	Показатели прямых результатов
	Ед. измерения
	Форма завершения
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение
	Прогноз по годам
	Всего
	Источники финансирования

	

	

	

	

	

	

	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	

	


	

	Объем прогнозных ресурсов:
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	золота
	тонн
	

	

	

	

	

	80,0
	

	

	

	


	

	меди
	млн.
тонн
	

	

	

	

	

	1,0
	

	

	

	


	

	полиметаллов
	млн.
тонн
	

	

	

	

	

	0,6
	

	

	

	


	

	Мероприятия
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	70
	Проведение поисковых и поисково-оценочных работ
	

	акт выполненных работ
	2015-2017 годы
	МИР
	2 069,7
	

	

	

	

	2 069,7
	НФ

	71
	Бурение параметрических скважин
	

	акт выполненных работ
	2015-2016 годы
	МИР
	2 092,8
	

	

	

	

	2 092,8
	НФ

	72
	Комплексные геолого-геофизические исследования по опорным региональным профилям (геотраверсы)
	

	акт выполненных работ
	2015-
2017
годы
	МИР
	1 167,5
	

	

	

	

	1 167,5
	НФ

	73
	Проведение поисково- разведочных работ на геотермальные воды
	

	акт выполненных работ
	2015-
2016
годы
	МИР
	670,0


	

	

	

	

	670,0
	НФ


      Примечание:
      * Объемы привлекаемых займов МФО для финансирования проектов будут уточняться по результатам процедур, установленных законодательством Республики Казахстан
      **Возможна корректировка стоимости проектов и объемов финансирования при изменении в установленном порядке технико-экономических параметров проектов
      *** Объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского бюджета, будут уточняться в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете» на соответствующий год
      Расшифровка аббревиатур:
      АБП - администратор бюджетных программ
      АБР - Азиатский Банк Развития
      АО «БРК» - акционерное общество «Банк развития Казахстана»
      АО «БРК-лизинг» - акционерное общество «БРК-лизинг»
      АО «ИО «КИК» - акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
      АО «КазЦентрЖКХ» - акционерное общество «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»
      АО «Казавиаспас» - акционерное общество «Казавиаспас» Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики
      АО «KEGOC» - акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»
      АО «КФГИК» — акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов»
      АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» - акционерное общество «Научный центр противоинфекционных препаратов» Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
      АО «НИИ ПБ и ГО» - АО «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и гражданской обороны» Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан
      АО «НК «КТЖ» - акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»
      АО «НК «КазАвтоЖол» - акционерное общество «Национальная компания «КазАвтоЖол»
      АО «НУХ «Байтерек» - акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
      АО УК «СЭЗ «НИНТ» - акционерное общество управляющая компания «Специальная экономическая зона управляющая компания «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»
      АО УК «СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» - акционерное общество управляющая компания «Специальная экономическая зона «Хоргос — Восточные ворота»
      АО «ФНБ «Самрук-Казына» - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»
      АО «ФРП «Даму» - акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму»
      АО «Назарбаев Университет» - автономная организация образования «Назарбаев Университет»
      АПК - агропромышленный комплекс
      БВУ - банки второго уровня
      ВВП - валовый внутренний продукт
      ВЭФ - Всемирный экономический форум
      ГЭС - гидроэлектростанция
      ГПИИР - Государственная программа индустриально-инновационного развитая Республики Казахстан
      ГТЭС - газотурбинная электростанция
      ГЧП - государственно-частное партнерство
      ЕБРР - Европейский Банк Реконструкции и Развития
      ЖССБК - АО «Жилстройсбербанк Казахстана»
      МБРР — Международный Банк Реконструкции и Развития
      МВД — Министерство внутренних дел Республики Казахстан
      МЗСР - Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
      МИО - местные исполнительные органы
      МИР - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан
      МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан
      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан
      МСБ - малый и средний бизнес
      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан
      МФО - международные финансовые организации
      МЭ - Министерство энергетики Республики Казахстан
      НБ РК - Национальный Банк Республики Казахстан
      НФ - Национальный фонд Республики Казахстан
      ПСД - проектно-сметная документация
      РБ - республиканский бюджет
      РГП «Госэкспертиза» - республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан»
      РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» - республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья» Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
      РГП «Национальный центр экспертизы» - республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Министерства национальной экономики Республики Казахстан
      РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» - республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканская ветеринарная лаборатория» при Комитете ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
      СС - собственные средства
      СЭЗ - специальная экономическая зона
      ТОО «ОХК» - товарищество с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания»
      ТР ТС - технический регламент Таможенного союза
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