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	АБР
	Азиатский Банк Развития 



	ЛПВ
	Лица, попавшие под Воздействие

	КАД
	Комитет Автомобильных Дорог

	МИР
	Министерство по Инвестициям и Развитию

	ЕБРР
	Европейский Банк Реконструкции и Развития

	ВРП
	Валовой Региональный Продукт

	ИБР
	Исламский Банк Развития 

	МФИ
	Международные Финансовые Институты

	KZT
	Тенге

	РСОЗП
	Рамочное Соглашение по Отводу Земель и Переселению

	ИОЗП
	Исследование по Отводу Земель и Переселению

	НПО
	Неправительственные Организации 

	ЛПВП
	Лица, попавшие под Воздействие Проекта

	ОП
	Операционные Процедуры

	КУП
	Консультант Управления Проектом

	КНС
	Консультант по Надзору за Строительством

	ПС
	Подрядчик Строительства

	ОИБ
	Общественно-Информационная Брошюра  

	ПДП
ПДП
	План Действий по Переселению

	МРЖ
	Механизм Рассмотрения Жалоб

	РК
	Республика Казахстан 

	ПО
	Полоса Отвода

	ГИНЦЗ
	Государственный Индустриально-Научный Центр по Земле

	ТЗ
	Техническое Задание

	ВБ
	Всемирный Банк 

	ЗЕ-ЗК
	Западная Европа-Западный Китай 

	УЭТ
	Управление Эксплуатационными Требованиями

	РПП
	Рамочная Политика Переселения








КУРС ВАЛЮТ
(по состоянию на 18 мая 2018 года)
Валюта – тенге (тг.)
Тенге 1.00 = 0.0031 Долларов США ($)
1 Доллар США = 327.11 Тенге

ПРИМЕЧАНИЕ
В настоящем отчете 
$ означает Доллар Соединенных Штатов
Тг. означает Казахстанский Тенге
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	Лица, Попавшие под Воздействие 
	Лица, Домохозяйства или Юридические Лица, попавшие под воздействие изменений, относящихся к проекту, в области использования и доступа земельных, водных, природных ресурсов или вследствие потери прибыли.

	Компенсация
	Лица, попавшие под воздействие, имеют право на оплату наличными или возмещение в натуральной форме, с целью замены земли или другой собственности, использованной для нужд проекта. 

	Дата истечения срока
	Дата, после которой лица, НЕ БУДУТ ИМЕТЬ право рассматриваться, допускаться к выделению компенсации, т.е. они не включены в список ЛПВ, как определено переписью населения.    

	Самозахватчики
	Лица, которые переселились в область проекта, или которые посягнули на государственную землю, прилегающую к их собственным землям, после даты истечения срока и, поэтому не имеют право на компенсацию, либо на другие восстановительные мероприятия, предусмотренные проектом. Лица, неформально использующие или не имеющие юридически действительные документы и занимающие землю, до даты окончания срока, имеют право на компенсацию или на альтернативную форму помощи.

	Предоставление Прав
	Предоставление Прав - ряд мер в денежной или натуральной форме, затраты по переселению, помощь в реабилитации доходов, помощь в переселении, представление альтернативного варианта получения доходов, восстановление бизнеса, которые предоставляются лицам, попавшим под воздействие, в зависимости от вида, степени и характера их потерь, с целью восстановления их социальной и экономической базы.

	Домохозяйство
	Домохозяйство означает всех людей, проживающих вместе,  как одна семья, а также питающихся из одной кухни, несмотря на то, имеют ли они между собой  родственные связи или нет. В переписи населения используется это определение, и данные полученные от переписи населения формируют основу для определения  единицы домохозяйства. 

	Восстановление доходов
	Восстановление доходов означает,  восстановление производительности и  источников жизнедеятельности ЛПВ 

	Принудительное переселение
	Любое переселение, которое не включает желание лиц, попасть под негативное воздействие, но вынуждено попадают под воздействие, через инструменты закона.
Принудительное переселение относится как к физическому перемещению (переселение или потере крова) так и к экономическому перемещению (потеря активов или доступа к активам), что приводит к потере источников дохода или средств к существованию.

	Отвод земель
	Отвод земель означает процесс, в котором лицо вынуждается государственным учреждением отчуждать всю или часть земли, которым он/она владеет, под собственность и владение данному учреждению, для общественных целей, в обмен на справедливую компенсацию. 

	Восстановление 
	Оказание помощи лицам, попавших под воздействие, чтобы восполнить их потери доходов, с целью улучшения или, по крайней мере, для того чтобы добиться полного восстановления, их стандартов проживания и качества жизни, которые были до проекта.

	Социально-уязвимое население
	Население, которое имеет доход меньше, чем средний доход или ниже уровня бедности или имеют другие источники личной уязвимости к трудностям в адаптации к изменениям, вызванным проектом. В рабочем порядке, они определяются как лица, имеющие право на Государственную Целевую Помощь, согласно информации из Агентства по Статистике МНЭ РК на январь 2017 года прожиточный минимум составляет 24 459 тенге.

	Землевладелец
	Физическое или юридическое лицо, которое пользуется земельным участком на праве частного владения, т.е. выкупило у государства право собственности

	Арендаторы
	Физическое или юридическое лицо, которое пользуется земельным участком на праве аренды (долгосрочная или краткосрочная аренда), т.е. заключается договор аренды земельного участка с государством. Обычная долгосрочная аренда составляет 49 лет.
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Настоящий План действий по переселению (ПДП) подготовлен для участка автодороги «Узынагаш-Отар», расположенного между км 63 и км 159, который является частью дорожного коридора «Алматы-Кордай-Благовещенск-Мерке-Ташкент-Термез» в Республике Казахстан. ПДП включает в себя оценку воздействия от Проекта на стороны, возникшего в результате вынужденного отвода земель, описание социального и экономического статуса людей, земли которых попадают под постоянный отвод для целей строительства, описание местного законодательства и Политики Всемирного банка, сравнительную таблицу для данных регулирующих вынужденный отвод земли правовых основ, оценку собственности и описание процессов предоставления компенсации, матрицу прав и компенсации, общественные консультации и раскрытие информации, институциональную организацию, механизм по урегулированию жалоб, временные рамки отвода земли и основы мониторинга и оценки.

Описание проекта. Данный Проект является частью существующей программы реконструкции международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай». Реконструкция участка «Узынагаш-Отар» финансируется  средствами займа, предоставленного Всемирным банком Республике Казахстан в рамках проекта развития автодорог «Юг-Запад». Строительные работы по данному участку будут включать уширение двух полосной дороги второй технической категории до четырех полосной дороги первой технической категории с асфальтовым покрытием. Работы также включают три моста, четыре развязки, два обхода, и замену существующих водопропускных труб. Модернизация данного участка дороги позволит пропускать транспорт с нагрузкой 13 тонн на ось, кроме того, проектная скорость будет установлена на отметке 120 км/час. Новая дорога будет строиться по существующей дороге и в пределах существующей полосы отвода. 

Настоящий ПДП подготовлен для смягчения негативного воздействия от проекта на население, проживающее вблизи области реконструкции и которые, с высокой вероятностью, попадут под постоянный отвод земель, необходимых для строительства. Для подготовки ПДП использовались детальный проект, разработанный государственными учреждениями и последующей    Оценке воздействия на социальную сферу, включая анализ переписи населения и общественные консультации. ПДП описывает объем отвода земель, меры по смягчению воздействия, регулирующие законы и механизмы, меры по выявлению всех лиц, попавших под воздействие, и нуждающихся в компенсации или помощи, все попавшие под воздействие стороны, собственность, права, социально-экономический анализ и т.д. Руководящие принципы и стандарты в предоставлении компенсации, основанные на законодательстве и одобренные Комитетом автодорог, а также на требованиях Политики Банка применяются к Проекту. 

Воздействие Проекта. Хотя реконструкция будет осуществляться в пределах существующей полосы отвода, проект включает физическое и экономическое перемещение одной автозаправочной станции. За утрату земли и бизнеса предоставлена  денежная компенсация. Кроме выкупа АЗС, проект требует отвода ограниченного количества земельных участков. В общем, под воздействие попадают 13 сторон, 2 из них – юридические лица и 11 – домохозяйства, и общее количество земельных участков – 15. Все земельные участки находятся в частной собственности. Из 15 участков, попавших под воздействие проекта, 10 используются как пастбища (18.18 га) и 5 имеют коммерческую категорию (1.13 га). Один участок, полностью занятый автозаправочной станцией, подлежал отводу в полном объеме (0.1), вместе со строением. Сумма компенсации составила 34 020 017.00 тенге.  Земли под жилыми строениями не были затронуты. Сельскохозяйственные земли, попавшие под воздействие проекта, используются для выгона скота, а не для возделывания. 15 земельных участков владеют 2 юридических лица и 11 домохозяйств, из них владельцы 8 земельных участков получат денежную компенсацию, а оставшиеся владельцы 7 земельных участков альтернативные земельные участки по качеству и площади равноценные. Общие затраты по Плану Переселения составляют 38 285 201,51 тенге. В долларовом эквиваленте это составляет 117 040,78.

В то время как земли необходимы под постоянный отвод, в период строительства ожидаются некоторые временные воздействия: строительство офиса на объекте и прочих сопутствующих строений подрядчиком. Предполагается, что временные отводы будут ограничены периодом от шести до двенадцати месяцев на указанном участке дороги/местности. Если срок отвода выйдет за границы данного периода или если временный отвод перейдет в постоянное использование земли, права на компенсацию, полученные при временном отводе, не будут уменьшены. Помимо зданий, связанных со строительством, строительные работы могут встать на пути перехода скота и создать ограничения для перехода пешеходов. Подрядчик предоставит альтернативный доступ к переходу скота и пешеходов с разрешения местного населения.

Социальный и экономический статус. Социологическое исследование (перепись) было проведено среди домохозяйств, попавших под воздействие проекта для определения социально-экономических характеристик, области проекта, попавшие под воздействие местности, состав и социально-экономический статус затронутых семей. 

Из 11 домохозяйств 8 были доступны во время проведения переписи. Остальные 3 домохозяйства были и остаются недоступны, несмотря на попытки акиматов и консультантов связаться с ними. Не удалось связаться ни с одним из глав домохозяйств или членов их семей. Половина исследуемых домохозяйств (50%) состоит из 4-6 членов, в то время как семьи с количеством членов менее 3 и более 7 составляют по 25% каждый. 2 из 8 опрошенных домохозяйств возглавляются женщинами. Средний размер домохозяйств составляет 4 человека. Все опрошенные 8 домохозяйств были проконсультированы Комитетом автодорог и осведомлены об уширении автодороги и вероятном воздействии на их земельные участки. 

Источниками дохода домохозяйств являются заработная плата и животноводство. Ни одно из них не зависит от коммерческой деятельности или государственной социальной помощи. Почти все домохозяйства имеют более одного кормильца. Половина домохозяйств (50%) имеют ежемесячный доход от 51 000 до 100 000 тенге, в то время как 25% зарабатывают 151 000-200 000 тенге, а 12,5% и 12,5% имеют минимальный и максимальный доход 50 000 тенге и менее и более 201 000 тенге соответственно. Средняя ежемесячная заработная плата составляет более 100 000 тенге (305 Долларов США), что выше национальной черты бедности, определенной в размере 40% от минимального прожиточного уровня, а именно 28 784 тенге на человека, по состоянию на январь 2018 года, и таким образом, уязвимые домохозяйства среди затронутого проектом населения, отсутствуют. 

Первые общественные консультации по предлагаемому Проекту были проведены в ходе разработки предварительного проекта в марте 2015 года. Представители Комитета автодорог, акиматов Алматинской и Жамбылской областей и проектировщики приняли участие в общественных консультациях, проведенных в с. Акщи Куртинского сельского округа с целью предоставления основной информации о Проекте, воздействиях и вопросах ПДП. Вторые консультации состоялись в мае 2016 года в селах Сарыбастау и Кенен. Третьи и заключительные общественные консультации состоялись в апреле 2017 года также в Сарыбастау и Кенен. На консультациях была предоставлена информация по проектному участку дороги, подходам к и аспектам отвода земель и переселения, требованиям МБРР к переселению, правам на компенсацию, процедурам по урегулированию жалоб, сбору данных, мониторингу и прочим процессам в рамках ПДП. Представители Комитета автодорог, НК «КазАвтоЖол», акиматов, консультанты Проекта и население приняли участие в консультациях. 

Механизм по рассмотрению жалоб.  В рамках проекта строительства 	автодороги был установлен и функционирует трехуровневый механизм по рассмотрению жалоб. Бюджет на переселение на данной стадии включает только расходы на официальную регистрацию земельных участков и выплату налогов и пошлин. Окончательный ПДП будет переведен на русский язык и опубликован на русском и английском языках после получения одобрения Всемирного Банка.                       



1. [bookmark: _Toc487730202][bookmark: _Toc516761964]ВВЕДЕНИЕ И СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Правительство Республики Казахстан отдает главный приоритет реконструкции транзитного маршрута автодороги Коридора Центр-Запад «Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез», в рамках проекта реконструкции автодорог международного транзитного коридора «Западная Европа - Западный Китай», и участок дороги Узынагаш – Отар км 63-159, является частью вышеуказанной дороги ,. Данный маршрут является основным связующим звеном с международным транзитным коридором из Китая в Европу, часто характеризуемым, как Новый Шелковый Путь. Всемирный банк (ВБ), Азиатский банк развития (АБР), Исламский банк развития (ИБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и другие международные финансовые институты (совместно именуемые «МФИ») участвуют в решении этой важной задачи совместно с Комитетом автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию (КАД МИР), в качестве исполнительного органа (ИО), и Акиматами Алматинской и Жамбылской областей, в качестве реализующих агентств (РА) ПДП.
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2. Участок дороги «Отар-Узынагаш», км 63 – км 159, общей протяженностью 95,376 км, является частью автодороги республиканского значения «Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез». Данный участок также представляет собой часть проекта реконструкции Международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай» и является необходимым звеном между Западной Европой и Западным Китаем. Целью коридора является предоставление отдельной автодороги через Западный Китай, Казахстан и Россию, с возможностью путешествия при любых погодных условиях. Данный коридор увеличит экономическую прибыль, существенно улучшит поток товаров, туристов, социальную связь между Китаем и Казахстаном.

3. В 2006 году проведена реконструкция дороги, из них от км 14 до км 63 (49 км) до первой технической категории (4 полосы, по две полосы в каждом направлении с разделительной полосой), и между км 63 и км 162 (99 км) второй технической категории (2 полосы, по одной полосе в каждом направлении).

4. Около 80% предлагаемого к реконструкции участка дороги будет проходить по существующей, гораздо меньшей и худшей по качеству, трассе с уширением с 2-х полос до 4-х, то есть с переходом со 2 технической категории на 1-ю. Полоса отвода составляет 40 м. Новая дорога будет проходить в пределах существующей полосы отвода. Существующие три моста будут также реконструированы с уширением для дополнительных двух полос.

5. В проект включены два обхода населенных пунктов, которые указаны ниже (Обходы с. Самсы и с. Таргап). Протяженность трассы со спрямлением предварительно составляет 102,801 км (с км 56 по км 158+801). Спрямление и обход с. Самсы – км 63+000 – 80+398 (длина обхода  – 17,071 км) и обход п. Таргап – км 89+705 – 100+000 (длина обхода – 10 км).

6. Во время полевых изысканий, проведенных 22 октября 2014 г., все подробные характеристики существующей дороги были изучены и проанализированы, включая предложенные обходы сел Самсы и Таргап. На чертежах указаны предложенные обходы, которые улучшат трассу дороги, дорожную безопасность, сократят количество дорожно-транспортных происшествий, а также сократят протяженность дороги и обеспечат возможность будущего расширения поселков, которые расположены недалеко от них. Предлагаемые обходы в целях обеспечения безопасности вблизи населенных пунктов являются самыми оптимальными и, вероятно, окажут положительное влияние на будущее развитие увеличивающегося населения, в том числе социально-экономического развития двух населенных пунктов.

7. Проектом также предусмотрены искусственные сооружения (скотопрогоны, водопропускные трубы, мосты и т.д.), и которые уже согласованы с местными исполнительными органами (акиматами) и главами крестьянских хозяйств, а также Проект охватывает 4 транспортные развязки на разных уровнях, 2 из них по типу «труба», на км 59+120.

8. Вдоль участка дороги «Узынагаш-Отар» искусственные сооружения для пропуска максимального объема дождевых паводков представлены круглыми и прямоугольными водопропускными трубами различных диаметра и размеров. Все трубы построены в 2004 году и находятся в относительно хорошем состоянии. Проект предусматривает замену старых водопропускных труб на новые, большие по объему и кроме того, будут предусмотрены некоторые дополнительные трубы по мере необходимости. 

9. Природных зон, экосистем или чувствительных мест обитания вдоль данного участка нет. Поверхностными водами район расположения дороги обеспечен. Основными поверхностными источникам воды в районе реконструируемой автодороги являются реки Карасу, Курозек, Самсы, Жыренайгыр, Таргап. Питание рек в основном грунтово-атмосферное и уровни воды в них зависят от годового количества атмосферных осадков. Степень минерализации в весенний период небольшая, а в летний и зимний период возрастает. На территории области преобладают подземные воды современных четвертичных и палеозойских отложений, которые залегают на большой глубине.  Значительное распространение имеют грунтовые воды. Глубина их залегания колеблется от 2 до 10 метров. По своему качеству они пресные. В отдельных местах, где у оснований конуса выноса грунтовые воды выклиниваясь, образуют ключи и заболоченные места (сазы). Весной и в летний период на многих реках происходят паводки, в результате которых имеет место подтопление мостов. Весенние и селевые паводки горных рек несут большое количество галечниковых и песчаных наносов.  При выходе из гор воды рек интенсивно разбираются на орошение. Средний уровень участка - 600 м над уровнем моря; с минимумом - 560 метров и максимумом 640 метров.

10. Полоса отвода существующей дороги составляет 40 м. В связи с расширением дороги, согласно предварительной оценке вдоль трассы и предложенными обходами существует необходимость выкупа земель. Некоторые сельскохозяйственные и коммерческие земли будут затронуты вдоль участка. 

11. Состояние существующей автодороги по параметрам плана, продольного и поперечного профилей не соответствует  требованиям Iб технической категории по СНиП РК 3.03-09-2006. Рабочие проекты “Реконструкция коридора «Западная Европа-Западный Китай», участки км 63-101 и км 101-143 “Узынагаш-Отар автомобильной дороги республиканского значения «Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез» разработаны институтом ТОО "ПИИ "Каздорпроект" на основании Заданий  Алматинского областного филиала АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол". 

12. Далее, км 143-159 автомобильной дороги республиканского значения «Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез», разработан проектным институтом ТОО «СК Инжиниринг» на основании Задания Жамбылского областного филиала АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол".

13. Для разработки рабочего проекта  институтом ТОО "ПИИ  "Каздорпроект" и ТОО «СК Инжиниринг» в 2015-2016 г.г. выполнены комплексные топогеодезические и инженерно-геологические  изыскания. 

14. Произведены в установленном порядке необходимые согласования со всеми заинтересованными сторонами: отвод земель под автодорогу,  расположения новых водопропускных труб, получены согласование переноса коммуникаций с их  владельцами и на забор воды из местных источников  для технических нужд. Все эти согласования обязательно должны быть проведены и многие из них обсуждены, согласованы и приняты на общественных слушаниях. Кроме того, проекты обязательно согласовываются с местными исполнительными органами согласно действующего законодательства РК и что является одним из обязательных требований Государственной экспертизы.
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15. Существующая дорога «Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез» км 63-159 проходит через Жамбылский район Алматинской области и Кордайский район Жамбылской области. 

16. Участок «Узынагаш-Отар» (км 63) начинается к северо-западу от города Алматы с села Узынагаш и заканчивается около обхода Кордай на 162 км. в с. Отар. Участок пролегает через возвышенности, равнинную и холмистую местность и имеет северное направление. Дорога начинается на высоте 765 м, проходит по равнинной местности по ущелью Караторпак, опускаясь до 685 м, затем пролегает до 27 км в гористой местности с несколькими перевалами с высотами до 760 м, последний выводит на ниспадающую долину.

17. Села Самсы и Унгуртас находятся в 13 км и в 18,50 км соответственно от конца четырехполосной дороги, т.е. от 57 км дороги идущей из Алматы через Узынагаш по направлению к Отару. Между селом Узынагаш и Отаром вдоль дороги также расположены поселки  Ульгули, Унгуртас, Таргап, Копа, Дегерес, Бериктас.
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Рисунок 1.  – Ситуационная схема участка «Узынагаш-Отар»
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Рисунок 2 – Ситуационная схема предусмотренного обхода

1.3. Текущий статус и условия реализации Проекта 

18. Предлагаемый проект предполагает отвод земель и воздействия, вызванные строительством, которые как ожидается, будут минимальными в проекте реконструкции дороги протяженностью в 96 км. Лишь некоторое количество собственников попали под воздействие предложенной реконструкции 4-полосного дорожного коридора.  Начало строительных работ ожидается в июне 2018 года (и только после одобрения ПДП со стороны Банка), а также последующие процедуры, выполняемые Республикой Казахстан. ПДП будет полностью реализован до начала каких-либо строительных работ.

19. В данное время по данному участку автодороги была выполнена реконфигурация земельных участков (т.е. альтернативные земельные участки будут выданы попавшим под воздействие лицам). Акимат уже провел переговоры с затронутыми землевладельцами, и они дали свое согласие на получение альтернативных земельных участков. Такая реконфигурация включала перемещение координат земельных участков без каких-либо изменений в правоустанавливающих документах, т.е. координаты были перемещены на свободные участки государственных земель. Акимат выдал постановление от 11 августа 2016 года. В постановлении определены земельные участки, которые должны быть добавлены к существующему земельному резерву, и рабочие земельные участки, подлежащие постоянному отводу площадью в 19.31 га. ПДП проекта охватывает все 19.31 га. Датой, до которой были установлены все законные землепользователи (собственники), является 11 августа 2016 года, и которая считается датой истечения срока. Для всех незаконных землепользователей, такой окончательной датой стала дата проведения социологического анкетирования для подготовки ПДП – 12 января 2017 года. 

20. Данный ПДП описывает объем и масштаб требуемого изъятия/выкупа земель, также основные положения и процедуры, которым необходимо следовать. В ПДП сравнивается процесс отвода с основными положениями и процедурами, установленными в ППП, согласованной между Банком и Комитетом автомобильных дорог в ноябре 2015, с целью выявления пробелов, которые могли возникнуть. Кроме того, в ПДП определяются и устанавливаются меры для установления всех лиц, интересы которых были затронуты, которые могут потребовать различные формы дополнительной компенсации или необходимой помощи, чтобы привести отвод земли в полное соответствие с согласованными стандартами.
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21. Цель данного ПДП заключается в предотвращении и смягчении негативного воздействия на население, их имущество и источники средств существования в процессе развития. План действий по переселению для участка дороги км 63-159 “Узынагаш-Отар" предназначен для смягчения потенциально негативного воздействия проекта. В нем излагаются меры по исправлению положения, необходимые для смягчения неблагоприятных последствий.
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22. Для достижения цели ПДП, были применены стратегия сотрудничества и участия, и систематический подход. Методы сбора информация включали в себя анализ проектной документации и проектных чертежей, изучение карты трассы, перепись населения, затронутого проектом, общественных консультаций, интервью с основными затронутыми лицами, анкетирование, полевые исследования и проведение консультаций с местными исполнительными органами. 

23. 11 августа 2016 года Акиматом было вынесено Постановление, где определены земельные участки, которые необходимо добавить к существующим землям запаса, а также рабочие площади, необходимые под постоянный отвод  включает 19.31 га. 
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1.6. Определение попавших под воздействие Проекта лиц

24. Процесс по выявлению сооружений и земельных участков, затронутых проектом, основывается на трех методах:
· Установление официальных землепользователей: Для определения землепользователей были использованы два инструмента: (1) существующий кадастр и данные по землепользованию, имеющиеся у областного филиала НАО "Правительство для граждан" (НПЦЗем), и (2) карта изысканий в масштабе 1:2 000, проведенных проектировщиками на каждом участке, на которой указаны все сооружения, и которые привязаны к координатам, шириной 120 м., следующая плану трассы дороги. На ней будут показаны все сооружения, находящиеся в пределах существующей полосы отвода, где будут проводиться работы. 
· Выявление неформальных землепользователей: Придорожные изыскания вдоль целого плана трассы, проводились проектировщиками, с целью выявления и описания любых форм неформального использования Полосы Отвода или территории, которая попала под воздействие строительства объездных дорог или другого изъятия земли, которые не влияют на видимые сооружения, и таким образом остаются незамеченными, в описанных выше методах по определению формальных сооружений.  Этот тип землепользователей включает, например, неофициальные сельскохозяйственные предприятия (сады, небольшие поля, сезонные торговые точки), сооружения для выращивания животных и птиц, которые незаконно размещены в полосе отвода. 
· Информация о любом зарегистрированном участке и его местоположении с топографическими координатами хранится в Центрах по недвижимости Министерства Юстиции. Эта информация также собирается НАО "Правительство для граждан" (НПЦЗем). Проектировщики, привлеченные КАД, получили информацию о землевладельцах, интересы которых могут быть потенциально затронуты, от областных филиалов НАО "Правительство для граждан" (НПЦЗем) в виде карт масштаба 1:25 000, на которых показана проектируемая дорога и земельные участки, пересекаемые трассой или расположенные в непосредственной близости от нее. Проектировщики сопоставили эти карты с информацией, полученной ими во время топографических изысканий на трассе, выполненные, как стандартные меры в их работе. 

25. Для выявления незаконных землепользователей проектировщики сравнили официальные данные по землепользованию, полученные от НАО "Правительство для граждан" (НПЦЗем), со своими собственными данными последних изысканий. Таким образом, каждый проектировщик имеет возможность выявлять сооружения, возведенные (обычно в пределах полосы отвода) незаконно и без оформления права собственности.

26. Кроме того, для получения конкретных деталей о затронутых проектом сторонах  были проведены перепись населения и общественные консультации. Компенсация за все попавшие под воздействие строения/активы должна быть предоставлена, независимо от их правового статуса.

2. [bookmark: _Toc511638082][bookmark: _Toc516761970]ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЛЯ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ И ВЫНУЖДЕННОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

27. В данном разделе ПДП описываются нормативно-правовые акты Республики Казахстан, касающиеся деятельности по переселению и отводу земель, относящиеся к проекту, а также политику по вынужденному переселению и основополагающие принципы МБРР. Законодательство представлено в иерархическом порядке. Поскольку в данном проекте не требуется физическое вынужденное перемещение населения, представленные Законы и правила относятся к отводу земель, правам, государственной собственности, включая описание основных процедур.
[bookmark: _Toc511638083]
[bookmark: _Toc516761971]2.1. Правовая база Республики Казахстан

28. Земля в Казахстане в основном принадлежит государству. Однако земля может находиться в частном владении, передаваться, продаваться или арендоваться частными лицами. Когда земля находится в частном владении, государство может запросить ее обратно только для специального использования, включая строительство дороги. Какое-либо лишение права частного владения должно проводиться в соответствии с руководящими процедурами, предусмотренными в Кодексах и Законах и только после выплаты компенсации за все убытки, причиненные попавшим под воздействие проекта лицам. Основными нормативно-правовыми актами, относящимися к отводу земель для государственных нужд и интересов, являются Конституция Республики Казахстан, Земельный кодекс, Гражданский кодекс, и Закон «О государственном имуществе». 
[bookmark: _Toc511638084]
[bookmark: _Toc516761972]2.1.1. Конституция

29.     Казахстанские законы и положения, касающиеся земли и ее владения, основаны главным образом на Конституции.
	
· Статья 6.3 констатирует, что земля (на поверхности или под землей) является собственностью государства, но также может находиться в частном владении.
· Статья 26.3 констатирует, что никто не может быть лишен собственности, если это не оговорено судебным решением. Принудительное отчуждение собственности для общественного использования, может быть осуществлено при условии равной компенсации, в исключительных случаях, оговоренных законом.

[bookmark: _Toc511638085][bookmark: _Toc516761973]2.1.2. Гражданский кодекс

30.      В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 9 Гражданского кодекса Республики Казахстан размер возмещения включает стоимость имущества и все убытки, понесенные собственником/землепользователем в результате принудительного отчуждения земельного участка для государственных нужд, и (или) вызванных, досрочным прекращением исполнения собственником или негосударственным землепользователем, обязательств перед третьими лицами.

31. Валютой компенсации является Казахстанский Тенге.

32. По соглашению с собственником/землепользователем, ему может быть предоставлен альтернативный земельный участок, равноценный по стоимости и правам на него. Стоимость определяется по кадастровой (оценочной) стоимости взамен земельного участка, изымаемого для государственных нужд.
33. Компенсация должна быть выплачена в полном объеме до момента перехода права собственности на указанное имущество к государству.

[bookmark: _Toc511638086][bookmark: _Toc516761974]2.1.3. Земельный кодекс

34. Земельный кодекс Республики Казахстан (Кодекс РК Номер 442 от 20 июня 2003 года) предусматривает резервирование земли для государственных нужд, определяя, что Земельный участок может быть зарезервирован для государственных нужд посредством покупки или предоставления равноценного участка с согласия владельца или землепользователя (Статья 84.1). Строительство дороги - одно из нескольких оснований для изъятия частной земли государством (Статья 84.2.4). В случае если земля находится в аренде, и договоры аренды досрочно расторгаются, то землепользователь получает компенсацию в размере, достаточном для покрытия всех убытков, и ему может быть предоставлен альтернативный участок (Статья 84.4), при наличии подходящего.  

35. Принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества является исключительным случаем отчуждения имущества, находящихся в собственности физических лиц и негосударственных юридических лиц, и может быть осуществлено только при невозможности использования всех иных возможных случаев отчуждения имущества.

36. [bookmark: SUB620200]Земельный кодекс также различает характер государственных нужд и частные коммерческие цели, то есть изъятие имущества, преследующее коммерческие цели негосударственных юридических лиц либо не вытекающее из целей осуществления государственных функций. В этих случаях сделка между собственником имущества и лицом подтверждается договором.
[bookmark: SUB620400]
37. Принудительное отчуждение земельного участка допускается только в том объеме, в каком это необходимо для удовлетворения государственных нужд.
[bookmark: SUB620500]
38. О начале принудительного отчуждения земельного участка принимается постановление Правительства Республики Казахстан или местного исполнительного органа (Акимат). В постановлении указываются:
[bookmark: SUB630200]
[bookmark: SUB630201]1) 	цель и основания принудительного отчуждения земли;
[bookmark: SUB630202]2)	местоположение, область, кадастровый номер земельного участка;
[bookmark: SUB630203]3) 	собственник имущества или землепользователь;
[bookmark: SUB630204]4)	дата принудительного отчуждения, но не ранее трех месяцев с даты официального опубликования данного постановления;
[bookmark: SUB630205]5) 	место обращения собственника или землепользователя для осуществления согласительных процедур. 

39. В случае если вносятся изменения в указанное постановление в части подпунктов 2) и 4) настоящего пункта, то процедура принудительного отчуждения для государственных нужд осуществляется повторно с даты опубликования постановления о внесении изменений и дополнений в данное постановление.
[bookmark: SUB630500]
40. Указанные постановления подлежат опубликованию в республиканских или местных средствах массовой информации, в течение трех рабочих дней, с момента их принятия.
[bookmark: SUB630600][bookmark: SUB630700]
41. В случае если право частной собственности на земельный участок не зарегистрировано, собственник после принятия постановления, может осуществить необходимые мероприятия по подтверждению права частной собственности на земельный участок, в отношении которого принято постановление.

42. При этом срок принудительного отчуждения земли, установленный постановлением, продлевается не более чем на шесть месяцев.

43. Относительно компенсации, Земельный кодекс предлагает землевладельцу или землепользователю выбор, а именно возможность предоставления альтернативного земельного участка/собственности вместо денежной компенсации. Хотя такие альтернативные участки не всегда доступны, попавшие под воздействие проекта лица должны быть должным образом проинформированы о таком варианте компенсации.

[bookmark: _Toc511638087][bookmark: _Toc516761975]2.1.4. Закон «О государственном имуществе»

44. Закон «О государственном имуществе», Глава 6, является основным нормативным актом, относящимся к вынужденному отводу земель для государственных нужд, которые описывают все аспекты процедуры отвода земель. В Законе описаны предмет, общие положения, принципы, начало и завершение процедуры отвода, порядок уведомления и проведения процедуры отвода, права землевладельцев, сумма компенсации, форма и сроки выплаты компенсации, и согласительные процедуры. Все необходимые процедуры четко и подробно прописаны в Законе. Основные важные положения описаны ниже.

45. Исполнительный орган должен направить письменное уведомление землевладельцу или землепользователю в течение трех календарных дней после опубликования постановления о том, что его земельный участок подлежит изъятию для государственных нужд. Одновременно с уведомлением, землевладелец или землепользователь получает проект договора на покупку земельного участка или иной собственности. Такое уведомление направляется почтой с письменным подтверждением получения. В случае отсутствия письменного подтверждения получения уведомления, документы направляются повторно.

46. Закон описывает процедуру отвода земли. Основанием принудительного отвода земельных участков или иной собственности для государственных нужд является Договор на отвод земли, или решение суда.

47. Местный исполнительный орган (акимат) направляет, в соответствующий местный представительный орган проект договора о выкупе земельного участка или иного недвижимого имущества в течение двух месяцев с момента получения собственником или землепользователем уведомления. Постоянная комиссия местного представительного органа в течение двух недель рассматривает проект договора в присутствии землевладельца или лиц, чьи права были прекращены или ограничены. После достижения согласия, исполнительный орган одобряет договор и затем землевладелец или землепользователь подписывает его. Такой договор, согласно Закону, должен включать следующую информацию:

· Стоимость земельного участка, установленная согласно настоящему Закону, Статья 67, и идентификационные характеристики недвижимого имущества или земельного участка, предоставленного землепользователю или землевладельцу вместо изъятого участка;
· Разница в стоимости в случае, если цена изымаемого земельного участка окажется выше цены земельного участка, предоставляемого взамен изымаемого;
· Размер подлежащих возмещению убытков, в том числе стоимость недвижимого имущества;
· Срок выплаты компенсации за изымаемый земельный участок или иное недвижимое имущество или передачи земельного участка собственнику взамен изымаемого;
· Состав имущества, отчуждаемого для государственных нужд;
· Перечень лиц, права которых, в отношении отчуждаемого имущества будут прекращены или ограничены;
· Порядок финансирования расходов государства на приобретение имущества для государственных нужд.

48. [bookmark: SUB650800]При несогласии собственника или землепользователя с постановлением, выпущенным правительством или местным исполнительным органом, о стоимости изымаемого для государственных нужд имущества, и размере убытков, подлежащих возмещению, местный исполнительный орган вправе обратиться в суд с иском о принудительном отчуждении земельного участка. Иск подается по истечении трех месяцев с момента получения уведомления собственником или землепользователем, но не позднее срока (даты) осуществления принудительного отчуждения. Гражданские дела по искам о принудительном отчуждении земельного участка или иного недвижимого имущества рассматриваются в течение одного месяца. В случае отказа в иске убытки, причиненные собственнику или землепользователю, подлежат возмещению из бюджета.
[bookmark: SUB650900]
49. Фактическая передача изымаемого земельного участка или иного недвижимого имущества, может осуществляться только после получения собственником или землепользователем компенсации, произведенной в порядке, определенном настоящим Законом.  Регистрация прекращения прав собственника или землепользователя осуществляется, при условии представления регистрирующему органу документа, подтверждающего выплату возмещения. 

50. Собственник или землепользователь может пользоваться принадлежащим ему правом на земельный участок и иную недвижимость, и производить необходимые затраты, обеспечивающие использование данного имущества в соответствии с его целевым назначением, с момента получения уведомления о начале процедуры принудительного отчуждения земельного участка до достижения соглашения о стоимости изымаемого имущества и размере убытков, подлежащих возмещению, или принятия судом решения о принудительном отчуждении. При этом собственник или землепользователь несет риск, приписываемых на него затрат и убытков, связанных с новым строительством, расширением или реконструкцией зданий (строений и сооружений) и иных объектов недвижимости в указанный период.

51. [bookmark: SUB660200]Законом также предусмотрено, что если после изъятия части земельного участка, использование оставшейся части участка по целевому назначению становится невозможным, тогда изъятию должен подлежать весь участок целиком. 

52. Стоимость отчуждаемого земельного участка, приобретенного собственником у государства, определяется в размере суммы, уплаченной государству, а стоимость недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, определяется в размере, не превышающем его рыночную стоимость, которая определяется независимым оценщиком на момент получения собственником или землепользователем уведомления о предстоящем принудительном отчуждении земельного участка.

53. Компенсация выплачивается из государственного бюджета на основании Договора купли-продажи земельного участка или иной собственности для государственных нужд. Выплата производится в течение одного месяца после подписания Договора либо после вступления в силу судебного решения. Выплата компенсации частями не допускается.

[bookmark: _Toc516761976][bookmark: _Toc511638088]2.2. Политика Всемирного банка по вынужденному переселению 

54. В настоящем разделе описываются основные политики и принципы экологической и социальной защиты, разработанные Всемирным банком в отношении вынужденного переселения, и применяемые в проектах развития.

55. Операционная политика Всемирного банка 4.12 (ОП 4.12) описывает принципы, применяемые при постоянном и временном воздействиях на домохозяйства, вызванные утратой земли, строений или прочих основных активов, изменений в использовании земли или в бизнесе, ограничения на использование земли, жилья или бизнеса. Принципы применяются ко всем «лицам, попавшим под воздействие», включая тех, у кого нет официальных лицензий или прав собственности, но испытывающих воздействия в результате отвода земли или переселения для государственных нужд. Далее представлены такие принципы:
· Необходимо избежать или минимизировать отвод земель и переселение;
· Лица, попавшие под воздействие, имеют право на компенсацию полной стоимость замены утраченного имущества, прибыли и бизнеса, в том числе временных убытков и воздействия, без корректировок, связанных с амортизацией, или вычетами для каких-либо других целей;
· Компенсация (и другие виды помощи, как гарантировано) должны позволить лицам, попавшим под воздействие, улучшить или, по крайней мере, восстановить их прибыль и уровень жизни, имевшиеся до проекта; 
· Лица, попавшие под воздействие, должны получить консультацию по планированию переселения;
· Лица, попавшие под воздействие, должны быть проинформированы о вариантах компенсации, доступных для них;
· Обмен земли является предпочтительным видом компенсации за утраченную сельскохозяйственную землю, при наличии земельных участков, если лицо, попавшие под воздействие, не предпочтет денежную компенсацию;
· Инвестор понесет расходы на передачу собственности – выкуп или обмен – включая налоги, пошлины, документацию и судебные жалобы;
· Компенсация будет выдаваться, уделяя равное внимание женщинам и мужчинам;
· Отсутствие официального договора на право собственности или пользования не лишает лиц, попавших под воздействие, прав на получение компенсаций или помощи, необходимых для достижения целей настоящей политики;
· Лица, попавшие под воздействие переселения, получат помощь в переселении;
· Особое внимание следует уделить домохозяйствам, управляемым женщинами, и прочим уязвимым группам населения. Им следует предоставить соответствующую помощь для гарантии сохранения или улучшения их уровня жизни;
· Выполнение отвода земель и переселения производится как часть Проекта и получает финансирование в полном объеме;
· Компенсация будет предоставлена в полном объеме до того момента, когда будет получен доступ к земле для производства строительных работ или сноса;
· В случае если собственник (землепользователь) не найден или идет оформление наследства (или выехал за границу) и т.д., Правительство должно внести сумму компенсации на эскроу-счет.
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56. В Таблице 1 содержатся положения двух правовых основ, относящихся к вынужденному переселению и отводу земель, а именно Политики Всемирного банка по вынужденному переселению и законодательство, применимое в Казахстане. В то время, как в основном принципы совпадают, некоторые расхождения могут присутствовать в двух подходах к отводу земель и переселению, например разные подходы к определению стоимости собственности, кадастровая в Казахстане и рыночная согласно принципам ВБ. Кроме того, в Казахстане, права на компенсацию имеют только официальные собственники, в то время как политика говорит о выплате компенсации за неземельное имущество. Казахстанское законодательство не предусматривает требование о восстановлении источников дохода или цели по улучшению жизненных стандартов и обеспечению получения местными жителями выгод от проектов развития, либо оказание помощи населению помощи в процессе переезда на новое место. Всемирный банк также предусматривает привлечение независимого оценщика, как третью сторону в переговорах, и проведение внутреннего и внешнего мониторинга в то время, как в местном законодательстве такие требования отсутствуют. Смотрите таблицу 1 ниже.
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	№
	Практика выкупа земель и других активов и сооружений в Казахстане
	Политика ВБ по переселению
	Согласование по данному проекту 

	1.
	Компенсация за земельные участки, находящиеся в частной собственности рассчитывается на основании кадастровой стоимости, включая возможность обмена на другой земельный участок.
	Компенсация за земельные участки, находящиеся в частной собственности, основана на полной стоимости затрат на переселение согласно рыночной стоимости (полная стоимость замещения).
	Будут выданы альтернативные равноценные  земельные участки по качеству,  площади и т.д. 

	2.
	Компенсация за земельное и неземельное имущество конкретно предусмотрена только для правомочных собственников или арендаторов земель, которые выкупили у государства право на собственность или аренду.
	Лица, подвергшиеся переселению (ПЛ) без официальных юридических прав и претензий имеют право на компенсацию за неземельное имущество (например, в случае утраты насаждений, деревьев и сооружений). 
	На данном проекте не выявлено незаконных пользователей.  В случае изменения проекта и выявления незаконных пользователей в измененном проекте автодороги будет выполняться требования политики ВБ по переселению. А именно, ЛПВП, не имеющие права на землю должны получить компенсацию за неземельные активы (т.е. посевы, деревья и утрату строений).

	3.
	Цель конкретно не предусматривает восстановление средств к существованию и уровня жизни. 
	Целью является восстановление средств к существованию и уровня жизни ПЛ, независимо от права собственности или правового статуса. 
	В зависимости от ситуации, будут применятся меры согласно Законодательству, которые также соответствуют требованиям политики ВБ. К примеру согласно статье 86 Земельного кодекса РК Если собственник или негосударственный землепользователь после принудительного отчуждения для государственных нужд части земельного участка не может использовать по прежнему целевому назначению оставшуюся часть, то выкупается весь земельный участок. 

	4.
	Нет требований по обеспечению помощи по переселению и изучению возможностей ПЛ для получения выгоды от проекта.

	Физически переселяемым лицам (независимо от их правового статуса на землю) предоставляется:
(I) помощь по переселению, гарантированное владение землей куда переселили, улучшение жилищных условий в местах переселения с сопоставимым к прежнему доступом к занятости и производственным возможностям, и гражданской инфраструктуре и услугам в случае необходимости,
(II) предоставление поддержки в переходный период и помощи в целях развития, таких, как освоение земель, предоставление кредитов, обучение или возможность трудоустройства, а также
(III) возможности для получения соответствующих выгод от проекта.
	В зависимости от ситуации, будут применятся меры согласно Законодательству, которые также соответствуют требованиям политики ВБ. 

	5.
	Для поддержки экономически переселяемых лиц не предусмотрена компенсация, отличная от возмещения за изъятую собственность и потерю дохода от утраченного бизнеса (включая будущие убытки).

	Экономически переселяемым лицам предоставляется:
(I) помощь (например, возможность получения кредита, обучение и трудоустройство),
(II), возможности для получения соответствующих выгод от проекта,
(III) компенсации за: (I) расходы на восстановление коммерческой деятельности в другом месте, (II) чистая прибыль, утраченная в переходном периоде, и (III) расходы на перемещение и повторную установку завода, механизмов и другого оборудования.
	Экономически пересляемым лицам, в зависимости от ситуации, будут применятся меры согласно Законодательству, которые также соответствуют требованиям политики ВБ. К примеру согласно статье 9 Гражданского кодекса РК Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законодательными актами или договором не предусмотрено иное. 
Под убытками подразумеваются расходы, которые произведены или должны быть произведены лицом, право которого нарушено, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 
 



	6.
	Перепись и социально- экономические исследования.

	Социально-экономическое исследование (исследования) и перепись населения, с наличием соответствующих социально- экономических исходных данных необходимо для выявления всех ПЛ и оценки социально- экономических воздействий проекта на них.
	Социальные оценки, в том числе опросы, проведенные в соответствии с требованиями политики ВБ по переселению.

	7.
	Отсутствуют особые требования к выявлению и оказанию помощи уязвимым группам.

	Определение социально-незащищенных групп и разработка целевых мер для обеспечения того, чтобы они не подвергались неблагоприятным последствиям и не находились в невыгодном положении относительно распределения выгод и возможностей для развития.
	Проект не оказывает воздействия на уязвимые семьи/группы и будет применяться Закон РК "Об адресной социальной помощи" параллельно с дополнительной помощью.

	8.
	Отсутствие требований по подготовке и утверждению ПДП. Консультации с ПЛ относительно изъятия земель не требуется.

	Требуется подготовка, утверждение, обнародование информации, и мониторинг Плана действий по переселению (ПДП) на основе консультаций с ПЛ и оценки социальных воздействий.
	Выполняется политика ВБ по переселению и ПДП будет реализован до начала каких-либо проектных интервенций.

	9.
	В качестве первоначального подхода для урегулирования вопросов по изъятию земли рассматривает возможность проведения переговоров без вовлечения третьей стороны. Если соглашение не может быть достигнуто, то начинаются процедуры принудительного изъятия через суд. 
	Способствует изъятию путем переговоров, которые должны быть подтверждены третьими сторонами (независимые оценщики) с целью обеспечения компенсации соответствующей всем затратам на переселение и проведения содержательных консультаций с ПЛ.
	Выполняется политика ВБ по переселению и земля, предназначенная под отвод для проекта должна приобретаться через консультации и переговоры, с предоставлением компенсаций согласно требованиям Политики Банка. Если соглашение не может быть достигнуто, то начинаются процедуры принудительного изъятия через суд. 

	10.
	Отсутствие требований по внутреннему или внешнему мониторингу
	В зависимости от категории проекта, ВБ требует проведения как внутреннего, так и внешнего мониторинга 
	Выполняется политика ВБ по переселению

	
	Законодательство Казахстана не предусматривает положений об установлении окончательных дат для определения ЛПВП.
	Установление Окончательной даты. Обычно, такая дата является датой начала переписи. Окончательная дата также может быть датой, когда территория проекта была определена, до переписи, при условии, что информация была эффективно распространена среди населения об определении границ территории проекта, а также систематического и продолжительного распространения после определения границ территории проекта для предотвращения дальнейшего притока населения в область проекта. 
	Согласно Земельному кодексу РК, дата постановления, выданного землевладельцам, считается окончательной датой. Для незаконных землепользователей, дата проведения переписи будет считаться окончательной датой согласно ОП 4.12

	
	Законодательство Казахстана не предусматривает положений об установлении конкретных МРЖ проекта. Тем не менее, существует национальное требование создать механизм рассмотрения жалоб в каждой общественной и административной организации. - Уровень акимата - существует система связей с общественностью и подачи жалоб
	Механизм рассмотрения жалоб. Все проекты, финансируемые Всемирным банком должны предусматривать соответствующий и доступный МРЖ для ЛПВП.
	В этом проекте реализующее агентство создаст МРЖ для конкретного проекта, который будет поддерживаться и регулярно контролироваться проектом.

	
	Законодательство Казахстана не требует раскрытия документов, относящихся к переселению, а только отчеты по оценке воздействия на окружающую среду
	Раскрытие информации. В качестве условия оценки проектов, связанных с переселением, заемщик предоставляет Банку соответствующий проект документа о переселении, который соответствует этой политике, и делает его доступным на месте, также доступном для перемещенных лиц и местных НПО, в форме, манере и на языке, которые им понятны. Как только Банк примет этот документ как обеспечивающий адекватную основу для оценки проекта, Банк делает его доступным для общественности через свой InfoShop. После того, как Банк утвердил окончательный инструмент переселения, Банк и заемщик раскрывают его снова таким же образом.
	В этом проекте реализующее агентство  будет обеспечивать раскрытие всех инструментов защитных мер (включая социальные и экологические инструменты) по мере необходимости и руководствуясь политикой Банка.

	
	
	Обращение с активами/инфраструктурой, расположенной на отводимой земле.
	   



57. В случае расхождений в двух правовых базах, защитные принципы, изложенные в ОП 4.12 Всемирного банка (Вынужденное переселение) должны преобладать над местным законодательством, быть применимы и соблюдаться при осуществлении процесса вынужденного переселения и отвода земель. Во избежание проблем, связанных с такими расхождениями, между Правительством Казахстана и Всемирным банком было подписано и ратифицировано Соглашение о займе для реконструкции автодороги, в котором Казахстан согласился следовать принципам ВБ в области вынужденного отвода частных земель и переселения домохозяйств в интересах государства в рамках настоящего проекта. Принципы применяются в случае временного или постоянного воздействия на домохозяйства, вызванного утратой земли, строений и прочего недвижимого имущества, изменений в пользовании землей или коммерческой деятельности, ограничений в пользовании землей, жилищем или бизнесом. Принципы применяются ко всем «лицам, попавшим под воздействие проекта», включая не имеющих официальных прав, и кто испытал воздействие в результате переселения или отвода земель для государственных нужд.
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58. Область прохождения реконструируемой автомобильной дороги составляют следующие населенные пункты: с. Узынагаш, с.  Самсы, с. Сарыбастау, с. Унгуртас,                        с. Таргап, с. Дегерес.

59. Узынагаш – село в Жамбылском районе Алматинской области Казахстана, административный центр Жамбылского района. Административный центр Узынагашского сельского округа. Узынагаш находится в 43-х км к западу от Алматы. К нему ведут две трассы - автобан Алматы - Бишкек и верхняя дорога вдоль склонов гор. В округе 3 населенных пункта: центр округа - село Узынагаш, село Жанакурылыс, село Ынтымак. Численность населения 41 089  человек, из них 19 542 мужчин и 21 547  женщин, 41 439,22 га земли, поголовье скота  15 416  голов. В округе 7 школ: СШ Абая, СШ Бердикулова, СШ Рыскулова, СШ Валиханова, СШ Наурызбай батыра, СШ Карсакбаева, СШ Ынтымак, а также  пришкольный интернат. Численность учащихся 7 606, 12 садиков, 1 больница, 2 сельских врачебных амбулатории, 3 фельдшерско-амбулаторных пунктов (далее – ФАП), 156 магазинов, 605 крестьянских хозяйств.

60. Сарыбастау – село в Жамбылском районе Алматинской области Казахстана. Входит в состав Унгуртасского сельского округа. В округе 4 населенных пункта: Унгуртас, Сарыбастау, Акдала, Коккайнар, центр округа – село.Унгуртас. Численность населения 4 315 человек, из них 2 214 мужчин и 2 101 женщин, 32 460  га  земли, поголовье скота 4 444  голов.  В округе 4  школы: средняя школа имени Унгуртас, Сарыбастау средняя школа, неполная Акдала средняя школа, Коккайнар средняя школа. Численность учащихся 589, 3 ФАП, 2 производственных кооператива (далее – ПК), 2 товариществ с ограниченной ответственностью (далее – ТОО), 13 магазинов, 103 крестьянских хозяйств и 1 кафе. Село Унгуртас находится в 34 километрах от районного центра – поселка  Узынагаш.

61. Самсы – село в Жамбылском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Самсинского сельского округа. Самсинский  сельский округ объединяет три населенных пункта: села Самсы, Таргап, ст. Копа. Численность населения 3 503 человек, из них 1 701 мужчин и 1 802 женщин, 32 460 га, поголовье скота 20 518 голов. В округе 3 школы: средняя школа имени Т.Сарсенбекова, Таргапская средняя школа, неполная средняя школа ст.Копа. Численность учащихся 529, 2 ФАП, 1 ПК, 3 ТОО, 20 магазинов, 90 крестьянских хозяйств и 2 кафе. Село Самсы находится в 23 километрах от районного центра – поселка Узынагаш.

62. Таргап – село в Жамбылском районе Алматинской области Казахстана. Входит в состав Самсинского сельского округа. Находится примерно в 40 км к западу от села Узынагаш. 

63. В Дегересском сельском округе 5 населенных пунктов: Дегерес, Бесмойнак, Булак, Сункар, Караарша , центр округа – село Дегерес. Численность населения 4060 человек, из них 1 985 мужчин и 2 075 женщин, 53989  га земли. В округе 5 школ: Средняя школа имени Оспанхана Аубакирова, средняя школа им. Жангельдина, Сункарская средняя школа, начальная школа Булак и начальная школа Караарша, Численность учащихся-582, одна сельская врачебная амбулатория, 4 медицинских  пунктов, 1 садик «Бобек и Бобекжайы», 2 почты, 5 магазинов, 2 тойханы, 1 баня, 3 ТОО, 142 крестьянских хозяйств. Село Дегерес находится в 65 километрах от районного центра села Узынагаш.

64. На всех вышеуказанных селах, жители занимаются ведением животноводства, в частности разведением верблюдов, КРС, лошадей и мелкого рогатого скота. Земельные участки используют для выпаса скота, а на участках, где имеется плодородная почва, выращивают бахчевые культуры. 

[bookmark: _Toc302598223][bookmark: _Toc511638092][bookmark: _Toc516761980]3.2. Профиль попавшего под воздействие населения

65. Для получения информации по социально-экономическому срезу и условиям жизни перемещаемых домашних хозяйств, а также для дальнейшей оценки воздействия от  выкупа земель на ПЛ была получена вторичная информация от государственных органов и был проведен опрос 61 % ПЛ (домашних хозяйств). Формальные и неформальные интервью были проведены в феврале 2018 года с использованием анкет, переведенных на русский язык. Социально-экономическое исследование было проведено на основании предварительного списка затронутого имущества и лиц, предоставленных проектными консультантами. 

66. Было установлено, что проект повлияет на земельные участки 13 затронутых сторон, 11 из которых – домохозяйства, а 2 – зарегистрированные организации (юридические лица). С 8 из 11 глав домохозяйств были проведены интервью для целей настоящего ПДП. Хотя акиматами и консультантами были приложены всевозможные усилия для установления связи с остальными 3 домохозяйствами, они оказались недоступными для общения. Они не проживают в селах Жамбылского района Алматинской области и не прописаны в данных селах. КАД и консультанты несколько раз обращались в акимат Алматинской области об оказании помощи по месту нахождения этих 3 домохозяйств для проведения анкетирования, но контакты, по которым с  ними (3 домохозяйства, которые оказались недоступными для общения) ранее была установлена связь, на момент анкетирования оказалось недоступной. Однако этим3 домохозяйствам, акимат  Жамбылского района Алматинской области согласно переговоров, проведенных во время консультации собственников земельных участков на осуществление выплаты компенсации, и их волеизъявлению (3 домохозяйств) были предложены альтернативные земельные участки аналогичные по качеству и площади, на которые они согласились (земля для них зарезервирована).Они отказались от денежной компенсации.   

[bookmark: _Toc511638093][bookmark: _Toc516761981]3.2.1.	Количество и размеры попавших под воздействие домохозяйств

67. Половина опрошенных домашних хозяйств (50%) имеют 4-6 членов, в то время как домашние хозяйства с 3 и менее членами и с 7-9 членами составляют по 25%. Из 8 опрошенных домашних хозяйств, 2 возглавляются женщинами. Средний размер домашнего хозяйства 4 человека. Все 8 проинтервьюированных сторон согласились предоставить информацию о своих домашних хозяйствах, которые и были использованы для анализа. Смотрите таблицу 2.

[bookmark: _Toc511894295]Таблица 2. Размер опрошенных домохозяйств

	Размер домохозяйства
	Количество
	Процент

	3 и менее
	2
	25

	4 – 6
	4
	50

	7 и более
	2
	25

	Итого
	8
	100



[bookmark: _Toc511638094][bookmark: _Toc516761982]3.2.2. Возраст, семейное положение и уровень образования глав домохозяйств

68. Средний возраст глав опрошенных домашних хозяйств составляет 52.8. Возраст большинства глав варьирует в пределах 50 – 59 лет (37,5%). Однако, возраст глав некоторых хозяйств (12,5%) равен или превышает 60 лет. Что касается семейного положения, подавляющее большинство глав домашних хозяйств (87,5%) женаты. Однако также есть главы домашнего хозяйства, из которых один не женат. Относительно уровня образования, половина глав домашних хозяйств (50%) имеют среднее специальное образование, 37,5 % - высшее образование и оставшиеся 12,5% - среднее образование. Смотрите таблицы 3 и 4.

[bookmark: _Toc511894296]Таблица 3. Возраст опрошенных глав домохозяйств
	Возраст главы  домохозяйства
	Мужчины
	Женщины
	Итого

	
	Количество
	Количество
	Количество
	%

	До 30
	0
	0
	0
	0

	30 – 39
	1
	1
	2
	25

	40 – 49
	2
	0
	2
	25

	50 – 59
	2
	1
	3
	37,5

	60 – 69
	1
	0
	1
	12,5

	  70 и старше
	0
	0
	0
	0

	Итого
	6
	2
	8
	100


Средний возраст =	     				         52.8
[bookmark: _Toc511894297]
Таблица 4. Образование опрошенных глав домохозяйств
	Образование
	Мужчины
	Женщины
	Итого

	
	Количество
	Количество
	Количество
	%

	Высшее
	2
	1
	3
	37,5

	Среднее специальное
	3
	1
	4
	50

	Среднее
	1
	0
	1
	12,5

	Итого
	6
	2
	8
	100



[bookmark: _Toc511638095][bookmark: _Toc516761983]3.2.3.	Этнический состав попавшего под воздействие населения

69. [bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]По этническому составу все домашние хозяйства, интересы которых затрагиваются (100%), - казахи. Казахи представляют местное население.  Остальные этнические группы – мигранты, которые поселились в регионе в течение многих лет. Ни одна из этих групп не имеет характеристик, отвечающим определению коренного населения согласно  МБРР. Они имеют полный и равный доступ к учреждениям и экономическим возможностям, как и остальное население.

[bookmark: _Toc511638096][bookmark: _Toc516761984]3.2.4. Доходы домохозяйств

70. Заработная плата и занятие животноводством являются источниками дохода для большинства затронутых домашних хозяйств. Ни одно домашнее хозяйство не зависит от дохода от торговли и услуг или социальной помощи от государства.
 
71. Почти все домохозяйства имеют более 2-х кормильцев. Относительно дохода, только 12,5% домохозяйств зарабатывают в месяц 50,000 тенге и менее. Половина из них (50%) зарабатывают 51,000 - 100,000 тенге в месяц. Другие 25% зарабатывают 151,000-200,000 тенге и оставшиеся 12,5% более 201,000 тенге в месяц. Средние данные указанные 8 опрошенными ПЛ представлены в таблице 5 ниже.

[bookmark: _Toc511894298]Таблица 5. Месячный доход опрошенных домохозяйств (на члена домохозяйства)
	Диапазон дохода (в тенге)
	Количество ДХ
	% 

	50,000 и ниже
	1
	12,5

	51,000 – 100,000
	4
	50

	101,000 – 150,000
	2
	25

	151,000 – 200,000
	1
	12,5

	201,000 и выше
	0
	0

	Итого
	8
	100



72. Семьи, чьи арендованные участки (голые земельные участки) частично затрагиваются Проектом, проживают в отдельных домах. Больше половины этих домов построена из самана (смеси соломы и глины) – (62,5%). Остальная часть домов построена из кирпича (37,5%). Большинство домов (80%) были построены после 2000 года, в то время как примерно 20% домов были построены между 1950 и 1999 годами. Средний дом имеет один этаж и 6 комнат, и подключен к централизованной  системам водо- и электроснабжения. 70% домов подключены к системе газоснабжения и 100% домов оснащены телефонными линиями.  Ни один из домов не подключен к централизованной системе канализации, все используют выгребные ямы для туалета.

[bookmark: _Toc511638097][bookmark: _Toc516761985]4. СОЦИАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ И ВЫЯВЛЕННЫЙ РИСК 

[bookmark: _Toc511638098][bookmark: _Toc516761986]4.1. Физическое и экономическое воздействия

73. Проект предусматривает постоянный отвод 19.31 га земель 2 юридических лиц и 11 домашних хозяйств. Под физическое и экономическое перемещение попадает одно АЗС юридического лица (ТОО "Olimp Center"), других собственников, попадающих под физическое и экономическое перемещение проектом не предусмотрено.  
[bookmark: _Toc511894299]
Таблица 6. Степень воздействия
	№
	Районы 
	Воздействие

	
	
	Минимальное
	Среднее
	Максимальное

	
	
	Юридиче
ские  лица
	Домо
хозяйства 
	Юриди
ческие лица
	Домо
хозяйства
	Юриди
ческие лица
	Домо
хозяйства

	1
	Жамбылский 
	0
	11
	1
	0
	1
	0

	2
	Кордайский
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого:
	0
	11
	1
	0
	1
	0



[bookmark: _Toc511638099][bookmark: _Toc516761987]4.2.  Утрата земель

74. В общем, земельные участки 13 землевладельцев, занимающие площадь в 19.31 га, попадают в коридор воздействия (КВ). Все земельные участки являются частными. Одно домохозяйство (собственник - Кали Жексенбай) имеет три земельных участка,  попадающее под воздействие проекта. Общая площадь этих трех земельных участков - 3,294 га, из них в зону постоянного отвода попадают 0,33 га (данные земельные участки голые, на них нет никаких строений и насаждений). Отвод данных земельных участков никак не повлияет на источник существования. Более того, собственнику выплачивается денежная компенсация согласно волеизъявления собственника. Более подробно указано в Приложении 1.  Однако ни один из участков земли не является жилой землей. Земли сельскохозяйственного назначения составляют 64%, а оставшиеся 36% коммерческого назначения[footnoteRef:1].  [1:  Коммерческая земля – это земля, предназначенная для строительства коммерческих объектов. Однако практика в регионе включает ситуации, когда земля приобретается под коммерческую застройку, но не застраивается, а используется как естественное пастбище, так же как и сельскохозяйственная земля. В данном случае два из трех таких коммерческих участка, выделенные под коммерческую застройку, представляют собой голые участки, используемые как пастбища, земли не приносили дохода, не велась коммерческая деятельность, на земельных участках отсутствовали постройки и здания. Один из трех участков действительно использовался для коммерческой деятельности, т.е. на участке построена автозаправочная станция (ТОО "Olimp Center").] 


75. Изымаемые земельные участки сельскохозяйственного назначения являются природными пастбищами. 87 % земельных участков изымаются частично, а оставшиеся 13% требуется в полном объеме. Большинство затронутых земель являются сельскохозяйственного назначения (10 собственников) общей площадью в 18.18 га. Смотрите таблицу 7.

[bookmark: _Toc511894300]Таблица 7. Земельный участки под постоянный отвод
	Тип земли
	Количество собственников (землевладельцев) по статусу собственности

	Общее количество  участков собственников (землевладельцев
	Площади земельных участков (в га) по статусу собственности
	Общая площадь, в га

	
	Частная собствен-ность
	Кратко-срочная аренда
	Долго-срочная аренда
	
	Частная собствен-ность
	Кратко-срочная аренда
	Долго-срочная аренда
	

	Жилая земля
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сельскохо-зяйственная земля
	10
	0
	0
	10
	18.18
	0
	0
	18.18

	Коммерческая земля
	3
	0
	0
	3
	1.13
	0
	0
	1.13

	Итого
	13
	0
	0
	13
	19.31
	0
	0
	19.31



76. Земля, попавшая под воздействие проекта, имея сельскохозяйственную категорию, не подходит к стандартным сельскохозяйственным целям и имеет официальную под-категорию пастбищных земель для выпаса скота. Пастбищные земли многочисленны в данной области и также будут предлагаться как альтернативные участки, в том случае, если это будет предпочитаться лицами, попавшими под воздействие. Затронутая часть земельного участка варьируется в разных пределах от общей площади участка. Иными словами, у кого-то изымаются почти целые земельные участки, а у кого-то менее 1% всего земельного участка. У одного юридического лица (ТОО "Olimp Center") изымается полностью земельный участок с АЗС, а у другого юридического лица ("ТОО Центр-Азия") 70 % земельного участка, ему согласно его волеизъявления выделяется альтернативный земельный участок равноценный по качеству, категории и размеру. У оставшихся 11 домохозяйств менее 10 % земельного участка.  Подробно указано в Приложении 1. 

4.3. Утрата инфраструктуры

77. На участке Узынагаш-Отар под воздействие попадает полностью одно строение (АЗС). Группа по реализации проекта в соответствии с законодательством провела независимую оценку и предоставила необходимые компенсации, в том числе за потери, связанные с физическим перемещением. 

[bookmark: _Toc511638100][bookmark: _Toc516761988]4.4. Воздействие на уязвимые группы/лица

78. В Казахстане, согласно закону o Государственной адресной социальной помощи (№ 246-II от 17 июля 2001 года, последняя поправка от 20 июня 2017 года) семьи со средним доходом на душу населения ниже границы бедности (определенной как 40% от прожиточного минимума) рассматриваются как социально незащищенные группы населения, имеющие право на правительственную программу aдресной социальной поддержки. На январь 2018 года официальный прожиточный минимум в Казахстане составляет 28,784.00  тенге на человека[footnoteRef:2]. Следовательно, граница бедности составляет 11,513.60 тенге на человека[footnoteRef:3] дополнение, большие домохозяйства с 4 и более детьми до 18 лет, домашние хозяйства с членами инвалидами также рассматриваются как уязвимые и имеют право на получение пособия от государства. Выявление бедных и социально незащищенных домашних хозяйств входит в обязанность Акиматов на их территории. Во время социально-экономического исследования была проведена работа по выявлению бедных и социально незащищенных хозяйств. Ни одно из домохозяйств/лиц, попавших под воздействие проекта, не были признаны уязвимыми в ходе социально-экономического исследования. Эти домохозяйства имеют  доход ниже прожиточного минимума, или члена-инвалида, или 4 и более ребенка до 18 лет, или возглавляются женщинами, или домашние хозяйства возглавляемые женщинами, и пожилые без поддержки со стороны семьи.   [2:  Согласно Закону “О республиканском бюджете для 2018-2019” величина минимальной месячной заработной платы для 2018 составляет 28,784.00 тенге. ]  [3:  Граница бедности определяется как 40% прожиточного минимума, который для января 2018 года был установлен на уровне 28,784.00  тенге.] 

[bookmark: _Toc511638101][bookmark: _Toc302598218]
[bookmark: _Toc516761989]4.5. Потенциальное вызванное строительством воздействие (временное)
 
79. Реконструкция дороги возможно потребует временного изъятия земли на весь период строительства для размещения карьеров, для выборки почвы, подъездных путей, рабочих поселков, парковки для дорожно-строительной техники и складирования дорожно-строительных материалов на участке. Временно занимаемая земля подлежит рекультивации. Временный отвод является задачей подрядной организацией. т.е. подрядная организация на свое усмотрение по согласованию с Заказчиком и местными исполнительными органами определит место для временного отвода. 

80. 15 земельных участков необходимы под постоянный отвод, находящиеся в собственности у 13 затронутых проектом сторон (в том числе коммерческие предприятия/кооперативы). Все изымаемые земельные участки зарегистрированы и имеются правоустанавливающие документы. Незаконные землепользователи или захватчики не выявлены.

[bookmark: _Toc511638102][bookmark: _Toc516761990]4.6. Попавшие под воздействие проекта стороны

81. 13 затронутых сторон, из них 11 домохозяйств и 2 юридических лица (зарегистрированные организации), скорее всего, подвергнутся различным потерям/воздействиям при реализации Проекта. 12 юридических лиц и домашних хозяйств утратят доступ к части частного  сельскохозяйственного и коммерческого земельного участка и лишь один бизнес будет затронут постоянно. Смотрите таблицу 8.

[bookmark: _Toc511894302]Таблица 8. Данные о попавших под воздействие лицах по категориям
	Категория ПЛ
	Количество затронутых домохозяйств / юридических лиц
	Оценочное количество 
ПЛ

	
	(тип воздействия)
	Абсолютное (без двойного подсчета)
	

	Постоянный отвод

	A. Утрата земли
	
	
	

	A1. Сельскохозяйственная земля:
 в собственности 
 в аренде
	10
10
0
	10
10
0
	10
10
0

	A2. Жилая земля 
	-
	-
	-

	A3. Коммерческая земля[footnoteRef:4]: [4:  См. сноску 1.] 

в собственности
в аренде 
	3
3
0
	3
3
0
	3
3
0

	Всего (А1+А2+А3)
	13
	13
	13

	В. Утрата строений
	
	
	

	В1. Жилая
 в собственности
в аренде
	0
	0
	0

	В2. Коммерческая
в собственности
в аренде
	1
1
0
	1
1
0
	1
1
0

	Всего (B1+B2)
	1
	1
	1

	Итого (А+B)
	14
	14
	14


Примечание: На одном земельном участке находится строение, которое попадает под изъятие (ТОО "Olimp Center"- АЗС с участком 0.1 га), в связи с этим общее количество 14 собственников.  
[bookmark: _Toc511638103][bookmark: _Toc516761991]5. ОТВОД ЗЕМЛИ, КОМПЕНСАЦИЯ И МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ

82. Процесс отвода земли начинается с разработки технико-экономических обоснований.

· Предлагаемый план трассы и расчеты количества земли, которую необходимо приобрести под постоянный отвод, количества земли, необходимой под временный отвод, для строительных площадок и карьеров;
· Оценка количества зданий, которые будут снесены;
· Рассчитанная стоимость приобретения, аренды, компенсации и восстановления источников существования, попадающих под воздействие.

83. Вышеуказанная информация направляется для обзора и комментариев на областные и районные уровни. Затем отправляется в Астану. Между тем, районный акимат издает постановление, определяющее территорию, попавшую под воздействие в связи с изменениями в плане трассы и земельном проекте. На данном этапе, КАД просит местные исполнительные органы зарезервировать земельные участки с целью приостановить сделки с землей для предотвращения спекуляции. В то же время, собственников уведомляют, что их земли могут попасть под отвод. 

84. Окончательный проект подготовлен на основе двухстороннего взаимодействия, включая интенсивную работу и:

а) постоянные консультации с представителями местных исполнительных органов, особенно на районном уровне. Процесс проектирования обычно начинается со встречи всех соответствующих должностных лиц области - сельского хозяйства, земельных ресурсов, регистрации, коммунальных, общественных представителей и других, чтобы проинформировать их о предварительном плане трассы и попросить предоставить информацию, которая должна быть учтена при окончании проекта. 
б) окончательный проект включает в себя более детальные карты отдельных земельных владений, которые будут затронуты, полные данные о собственности от кадастрового управления, а также предполагаемую компенсацию за отвод и убытки. 

85. После того, как план трассы согласован с местными органами, проектная группа получает карты земельных кадастров (схемы) по собственникам, и просит районный акимат собрать попавших под воздействие проекта землевладельцев для совместного обсуждения процесса отвода земельных участков. Данные, затем, передаются лицензированным оценщикам, которые отвечают за определение рыночной стоимости собственности под отвод и проведение переговоров по поводу компенсации с собственниками.

86. В Казахстане, оценка сельской собственности с целью определения ее стоимости является довольно новой, и сделки не распространены во многих областях. Для определения стоимости сельской собственности, эксперт принимает во внимание качество почвы, производительность, деревья и другие производственные характеристики, в дополнение к недавним сделкам с землей, если есть доступные примеры. Оценщикам, как ожидается, необходимо проводить переговоры с собственниками и подписывать соглашения, если это возможно, которые используются для оценки стоимости проекта, но не являются обязательными. 

87. После того, как акимат утвердит окончательный план трассы, КАД может продолжать работу с отводом земель. Если собственники и акимат не могут согласовать условия, акимат может подать в районный (городской) суд спустя полгода с момента окончания срока уведомления об изъятии. Если акимат или собственник обращаются в суд, суд выносит решение, включающее сумму компенсации, которую следует выплатить собственнику. Суд должен быть беспристрастным, в пользу либо правительства, либо владельца, в зависимости от случая. Важным элементом процесса отвода, предусмотренным Политикой Банка, является то, что доступ к землям будет запрещен до тех пор, пока не будет выплачена компенсация, и права на землю не будут переданы государству. 

88. Ранее в практике районного акимата создавалась комиссия по оценке, которая включала должностных лиц и землевладельцев. Ожидалось, что использование лицензированных оценщиков, уменьшит количество жалоб и приведет к более плавному процессу выкупа, но окончательные результаты будут видны, когда начнется процесс выкупа земель. 

89. Окончательный проект определяет возможные места для строительных городков, хранения и постановки объектов, карьеров и других строительных участков для временного пользования во время строительства. Подрядчики могут использовать эту информацию для оценки стоимости и логистики, но не обязаны использовать рекомендованные строительные участки. По предварительным данным проектных институтов во время строительства автодороги будут работать около 2 000 человек. Но количество работников определяется самими подрядчиками, так как это их технические, производственные и квалификационные возможности (также риски). Например, разнорабочие, дорожные рабочие, повара, мойщики посуды, электрики, водители и прочий неквалифицированный персонал будут привлечены из местного населения[footnoteRef:5].  [5:  Информация по точному количеству таких работников в настоящее время недоступна, так остается на решение Подрядчика и фактической потребности в персонале в ходе строительных работ. Хотя в настоящем ПДП не предоставлена такая информация, подрядчики разработают план управления персоналом на строительной площадке с подробностями по персоналу и описывая ряд мер, направленных на избежание/сокращение нежелательные воздействия от управление строительным лагерем в ходе строительства и поддержать конструктивные отношения между местным населением и обитателями лагеря. ] 


90. Контракты на строительные работы потребуют от подрядчиков вести переговоры о временном использовании земель и за восстановление всех земель за пределами полосы отвода, необходимых для строительства строительных городков, офисов, карьеров, участков хранения материалов, участков обработки материалов и карьерных дорог. Подрядчики будут выбирать необходимые земельные участки, и они будут нести ответственность за переговоры о заключении соглашений с собственниками земель, для использования земли и получения материалов. Если подрядчик не может получить соглашение с собственником, подрядчик должен выбрать альтернативный участок и заключить новый договор. Земля не может быть занята принудительно для временных строительных целей. Предполагается, что Подрядчики предпочтут арендовать Государственные земли, нежели частную собственность, но выбор остается за ними. В любом случае, договоренности должны быть предметом письменного соглашения между подрядчиком и собственником, и земли должны быть возвращены в исходное состояние после завершения работы.

[bookmark: _Toc511638104]5.1. Права на компенсацию

91. Право на выплату компенсации будет ограничено датой завершения сбора данных, основанной на последнем дне обработки данных по переписи и описи утрат. Дата завершения сбора данных на территории проекта является 11 августа 2016 года (окончательная дата). После данной даты, домохозяйства и юридические лица, которые производят какие-либо улучшения земельных участков, предназначенных для проекта, не будут иметь право на выплату компенсации. Однако они получат заблаговременное извещение с просьбой освободить земельные участки и демонтировать испытавшие воздействие строения до начала реализации Проекта. Эти демонтированные строения не будут конфискованы, и не будут подвергаться штрафу или компенсации. 

92. Согласно ст. 18 ст. 16-18 Земельного Кодекса РК и ст. 61-69 Закона РК «О государственном имуществе» от 01 марта 2011 года, изъятие и выкуп земельных участков и недвижимых имуществ, под строительство автомобильной дороги, должны выполнять местные исполнительные органы – в частности районные акиматы Алматинской и Жамбылской областей. Данный проект, следовательно, должен быть согласован Акиматами Алматинской и Жамбыской областей для осуществления необходимых процедур в соответствии с политиками Банка.

93. В Республике Казахстан в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона РК «Об оценочной деятельности» обязательная оценка должна быть выполнена в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан по выкупу и изъятию собственности у владельца на государственные нужды. Оценка является обязательной для налогообложения объектов недвижимости физических лиц, не используемых в предпринимательской деятельности, приватизации, ипотечного кредитования, определения стоимости имущества должника, определения стоимости имущества, поступившего в государственную собственность, а также для выкупа и изъятия имущества у собственника для государственных нужд.

[bookmark: _Toc511638105]5.2. Процесс оценки имущества

94. Для оценки земельных участков и строений, подлежащих отводу, акиматы Алматинской и Жамбылской областей (районные акиматы Алматинской и Жамбылской областей) заключат контракты с лицензированными оценщиками имущества. На основании данных о необходимых земельных участках, собранных проектировщиками, оценщики свяжутся с потенциальными затронутыми проектом лицами для проведения оценки их собственности.

95. После того, как проект согласован, итоговый список лиц, попавших под воздействие, совместно с их собственностью, затронутой проектом предоставляется в акиматы Алматинской и Жамбылской областей. Данное будет производиться после выхода постановления акимата по отводу земли для итоговой оценки собственности, попавшей под воздействие и для целей выплаты компенсации.

96. Первая оценка собственности, затронутой проектом, должна быть произведена независимым оценщиком по заданию КАД, для подготовки ПДП.

97. Процесс выявления лиц и объектов собственности, оказавшихся под воздействием проекта, начался в октябре 2014 года и завершился в августе 2016 года. Для оценки объектов собственности, оказавшихся в зоне воздействия проекта, были назначены независимые оценочные агентства. Этими агентствами на основании документов, предоставленных владельцами, произвели первоначальную оценку объектов собственности, затронутых проектом. После согласования данного проекта, и в соответствие с Казахстанским законодательством, местные Акиматы будут ответственны за проведение другой независимой оценки. В случае любых расхождений между рассчитанной стоимостью и полной заменой стоимостью во время независимой оценки, оплата компенсаций лицам, попавших под воздействие будет основываться на самой последней полной стоимости замещения. Следующие документы будут рассматриваться в течение оценки. 

1. удостоверения личности собственников/пользователей;
2. государственные акты на землю с замерами земли;
3. технические паспорта с деталями.

98. Списки выявленных лиц, интересы которых будут затронуты проектом утверждаются решениями акиматов соответствующих районов. На основании отчета по оценке соответствующие акиматы подпишут соглашения об изъятии. Комиссии, назначенные соответствующими акиматами для оценки воздействия, состоят из неопределенного количества членов из числа сотрудников областных департаментов по управлению земельными ресурсами, архитектурных, градостроительных и других соответствующих служб. Оценка будет производиться в присутствии лиц, попавших под воздействие.

99. Были применены три вида метода оценки, которые являются распространенными в Казахстане.

a) Метод расчета стоимости – Затратный метод. Метод расчета стоимости представляет собой расходы собственника. Это основывается на факте, что стоимость данного участка земли и его благоустройство не приведут к повышению рыночной стоимости уже улучшенного участка земли, с равными по назначению и качеству землями.   Например, в случае использования данного метода, производственный материал: качество и стоимость имущественного материала, год постройки, состояние объекта и т.д., должны быть рассмотрены. В основном этот метод используется для жилых помещений.

b) Сравнительный метод. Сравнительный метод заключается в сравнении стоимости, с аналогичными объектами собственности и земельными участками, расположенных на той же территории. Оценщик должен учитывать цены, указанные в объявлениях о продаже аналогичных объектов собственности и земельных участков, которые публикуются в местных газетах или передаются по телевидению. Также производится сравнение с ценами недавних продаж аналогичных объектов на открытом рынке, где решения принимают независимые покупатели и продавцы. Данный принцип основывается на принципе замены: осведомленный покупатель не дает большую стоимость для оцененного объекта, чем ту стоимость, которая действует на рынке для аналогичных объектов по качеству и полезности. Этот принцип применяется главным образом к жилым помещениям. 

c) Метод расчета доходов - Доходный метод. Метод расчета доходов применяется только к объектам коммерческого и сельскохозяйственного назначения (бензозаправочным станциям, кафе, магазинам, пунктам продаж, пустующим землям коммерческого назначения, пахотным землям и другим объектам) для определения стоимости объекта, который способен принести доходы в будущем, в течение определенного периода его использования. Стоимость представляет собой сумму будущих доходов и прибыли вследствие перепродажи оцененного объекта. Метод данного подхода, основывается на принципе ожидания, осведомленный покупатель (инвестор) приобретает земельный участок с получением будущего дохода или прибыли.  Применение этого подхода требует тщательного анализа экономических условий и тенденций, которые могут оказать воздействие на доходность, в области оценивания местоположения объекта, а также использования таких процедур, как дисконтирование и капитализация. Для определения стоимости собственности применялась оценка на основе документации (налоговой декларации, отчета о прибылях и т.д.).

100. Для определения стоимости сельскохозяйственных земель метод основан на оценке утраченной сельскохозяйственной продукции. Применяемые методы отвечают требованиям и нормам Казахстанского законодательства. Суммы компенсации, рассчитанные оценщиками обсуждались с большинством собственников и представителей соответствующих районных акиматов Алматинской и Жамбылской областей. 

101. Согласно пункту 4, статьи 6 РК Закона «Об оценочной деятельности», в Республике Казахстан обязательная оценка должна проводиться в соответствии с законодательными актами РК по выкупу и изъятию собственности у владельца на государственные нужды.

102. Как говорилось выше, всем собственникам и землепользователям были предоставлены альтернативные земельные участки непосредственно возле своих земельных участков, соответственно не были выплачены компенсации.

103. Всем лицам, попавшим под воздействие, от изъятия пастбищных земель, будет выдана компенсация дополнительной поддержки акиматами, на основе согласованного матрице прав РПП.

[bookmark: _Toc511894303]Таблица 9. Матрица прав и компенсации

	Собственность
	Описание
	Лица, интересы которых затрагиваются
	Права на компенсацию
	Количество ПЛ, получающих ту или иную компенсацию 

	Постоянная утрата
	

	Арендаторы по сельскохозяйственным землям (включая категорию пастбищ) и частные собственники 
	Все утраченные земли независимо от серьезности воздействия
	Законные владельцы, в том числе долгосрочные арендаторы и частные собственники
	· Денежная компенсация, равная стоимости замены брутто-урожая (либо индексированная матрица по качеству пастбища) по оставшемуся сроку аренды; 
· либо обновление договора аренды по альтернативной земельному участку на прежних условиях. 
· В случае отчуждения временного приобретения земли, и как в результате частичная или полное разрушение работы орошения, дренажа, сооружений контроля эрозии (система), убытки могут основаны на стоимости работ по строительству новых или реконструированных объектов и сооружений (систем), включая стоимость проектирования – изыскательные работы. 
· По желанию собственника возмещение стоимости замены земли или предоставление равноценного земельного участка
	10 (6 получают альтернативные земельные участки такой же категории, размера и качества, а 4 получают денежную компенсацию)

	
	
	Землепользователи, не имеющие законных прав на землю
	Компенсации за строения и экономические потери и/или помощь для продолжения получения средств к существованию на альтернативном участке.
	0

	
	Серьезные последствия — утрата более 10 % дохода
	Собственники, арендаторы земли 
	· Денежная компенсация, равная стоимости замены двух лет выпаса скота.
	0

	Земли коммерческого назначения
	
	Законные собственники  
	· Земельная компенсация в виде предоставления в собственность равноценного участка,  или
· Денежная компенсация за принудительно отчуждаемую землю по стоимости замены без уплаты налогов, регистрационных сборов и затрат за оформление передачи, включая все убытки, которые он несет в связи с досрочным прекращением обязательств перед третьими лицами.
· Компенсация за прерывание деятельности бизнеса, если такое имеет место.
	5 (1 получает альтернативный земельный участок такой же категории, размера и качества, остальные 4 денежную компенсацию)

	
	
	Владельцы, не имеющие законных прав
	· Компенсации за строения и экономические потери и/или помощь для продолжения получения средств к существованию на альтернативном участке.
	0

	Дома, Здания и Сооружения
	
	Законные владельцы капитальных строений
	· [bookmark: _GoBack]Возмещение полной стоимости замены или по желанию собственника предоставление здания  в обмен; если стоимость предоставляемого здания ниже, чем отчуждаемого, собственнику  выплачивается разница  в стоимости, или
· Денежная компенсация за незавершенное (или самовольное) строительство по цене замещения за утраченные сооружения и другие материальные активы по цене стоимости строительных материалов, строительных работ  и рабочей силы, без учета стоимости повторно используемых материалов, амортизации и сборов за передачу имущества. Стоимость утраченных подключений к водопроводу и другим коммунальным услугам включается в компенсацию. 
	1 (получает денежную компенсацию)

	
	
	Владельцы, не имеющие законных прав
	· Компенсации за строения и экономические потери и/или помощь для продолжения получения средств к существованию на альтернативном участке.
	0

	Бизнес и работа
	Временная или постоянная утрата бизнеса/работы
	Все лица, попавшие под воздействие проекта (законные владельцы и лица, не имеющие законных прав)
	Собственник: выплачивается пособие за утраченную заработную плату за период вынужденного перерыва в работе сроком до 3 месяцев. Собственник: при постоянной утрате выплачивается денежная компенсация, равная доходу за один год; при временной утрате выплачивается денежная компенсация за период потери дохода. Компенсация рассчитывается на основе налоговой декларации или официальной минимальной заработной платы.
Собственник: выплачивается пособие за утраченную заработную плату за период вынужденного перерыва в работе сроком до 3 месяцев.
	1(получает денежную компенсацию по стоимости замены)

	Временная утрата
	

	Земли, используемые для производства строительных работ
	Согласуется в ходе переговоров между собственником и подрядчиком
	Собственники (частные или государственные)
	Подрядчик выплачивает денежную компенсацию по местным коммерческим ставкам арендной платы за период использования.
Земля подлежит восстановлению в первоначальное состояние в конце периода аренды.
	0

	Земли для устройства карьеров
	Согласуется в ходе переговоров между собственником и подрядчиком
	Собственники (частные или государственные)
	Подрядчик выплачивает денежную компенсацию за аренду и материалы по рыночным ценам.
Земля подлежит восстановлению в первоначальное состояние в конце периода аренды.
	0

	Непредвиденные 
неблагоприятные последствия воздействия
	Районные акиматы и РГУ «Комитет автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» будут иметь дело с любым непредвиденным воздействием проекта в течение и после периода реализации проекта в части  выполнения  принципов социальной защиты лиц, чьи интересы будут затронуты.
	


Примечание: Общее количество попавших под воздействие проекта лиц - 13, однако 1 юридическое лицо (АЗС) указано три раза в данной таблице, как утрачивающее  земельный участок, строение и как компания работниками, временно утрачивающими свои рабочие места.

104. В общем 15 земельных участков попадают под отвод, принадлежащие 13 затронутым проектом сторон, 2 из которых юридические лица, а 11 домохозяйства (см. Приложение 1). Местным законодательством предусмотрено, что все люди, теряющие более 10% своих сельскохозяйственных продуктивных земель, должны получить пособие в размере двойного годового урожая, получаемого на отводимой земле. На данном проекте 1 собственник (пастбище) утрачивает более 10% вдоль участка дороги «Узынагаш-Отар» (км 63- км 159) ему выплачена денежная компенсация
[bookmark: _Toc511638106]
[bookmark: _Toc516761992]5.3. Положение для землепользователей, не имеющих законных прав и открытый доступ землепользователям

105. Землепользователи, не имеющие законных прав. ЛПВП, не имеющие законных прав на землю, имеют право на получение компенсации за неземельные активы (т.е. посевы, деревья или утраиваемые строения). 

106. Открытый доступ к землепользованию. В соответствии с долгосрочной и исторической принятой местной практикой, местные фермеры обычно имеют свободный доступ к использованию государственных земель для выпаса животных (обычно овец, коз и крупного рогатого скота). Часть этой пастбищной земли будет утрачена в связи со строительством дороги. Никакого изменения этой местной практики не произойдет, и районные акиматы (местный государственный орган) проинформировали таких незаконных землепользователей/владельцев животноводческих хозяйств, позволяя им пользоваться имеющимися там государственными землями для выпаса скота так, чтобы фермеры продолжали пользоваться свободным доступом к государственным землям для выпаса скота. Учитывая минимальное воздействие и наличие большого количества земли в области, не ожидается наличие любых значительных негативных воздействий. Это будет очень важно, чтобы переходы (обычно туннели под дорогой) строились через равные интервалы, которые позволят фермерам и скоту переходить через маршрут. Представители Комитета автомобильных дорог МИР РК согласились с тем, что необходимо предоставить дополнительные скотопрогоны, в случае воздействия на существующие скотопрогоны, было согласовано, что фермеры тех мест получать консультацию в течение финальной стадии технического проектирования с тем, чтобы решить где будут располагаться такие дополнительные скотопрогоны до начала строительства.

[bookmark: _Toc511894304]Таблица 10. График осуществления отвода земли
	Задача/шаги
	Ответственность
	Срок выполнения
	Статус

	Общественные консультации
	Акиматы Алматинской и Жамбылской областей, Комитет автомобильных дорог, КУП
	Март 2015
Май 2016
Апрель 2017
	Завершен

	Утверждение землеустроительных проектов, выход постановлений акиматов об изъятии
	Акиматы Алматинской и Жамбылской областей, Комитет автомобильных дорог
	Август 2016
	Завершен

	Выдача уведомления ЛПВП об изъятии земельных участков
	Акиматы Алматинской и Жамбылской областей
	Август 2016
	Завершен

	Установление Механизма рассмотрения жалоб для фиксирования жалоб по отводу земли
	Акиматы Алматинской и Жамбылской областей, Комитет автомобильных дорог, КУП
	Август 2016
	Завершен

	Проведение оценки земельных участков
	Акиматы Алматинской и Жамбылской областей
	Сентябрь-октябрь  2016
	Не требуется

	Заключение договоров о выделении (аренде) альтернативных земельных участков с собственниками 
	Акиматы Алматинской и Жамбылской областей,
	Август, 2016
	Завершен

	Предварительные переговоры с собственниками земельных участков на заключение выплаты компенсации
	Акиматы Алматинской и Жамбылской областей
	Август-октябрь 2016
	Завершен

	Проведение Переписи
	Комитет автомобильных дорог, КУП
	Январь 2017
	Завершен

	Представление первого проекта ПДП
	КАД
	Январь 2017
	

	СЭИ, анкетирование, выход данных и их анализ
	Комитет автомобильных дорог, КУП
	Февраль 2018
	Завершено

	Утверждение заявки на выделение денежных средств республиканской бюджетной комиссией
	Комитет автомобильных дорог
	Январь-сентябрь 2017
	Завершен

	Заявка на выделение денежных средств из республиканского бюджета для выплаты компенсации и оформления документов
	Акиматы Алматинской и Жамбылской областй
	 Февраль-октябрь  2017
Январь-июль  2018
	По получении одобрения и выполнения ПДП

	Выплата компенсации собственникам и землевладельцам
	Акиматы Алматинской и Жамбылской областей, Комитет автомобильных дорог,
	Февраль-ноябрь 2017
Февраль -июль 2018
	По получении одобрения и выполнения ПДП

	Официальная передача земельных участков в собственность соответствующих органов
	Акиматы Алматинской и Жамбылской областей, Комитет автомобильных дорог,
	Февраль-июль 2018
	По получении одобрения и выполнения ПДП

	Выдача уведомления на начало строительных работ
	Комитет автомобильных дорог, КУП
	После заключения контрактов с подрядными организациями
	Не выполнено, ожидается в июне 2018 года (после одобрения ПДП)

	Внутренний мониторинг/надзор

	Комитет Автомобильных Дорог, КНС
	Ежеквартально с момента начала строительства
	Не выполнено



[bookmark: _Toc511638107]
[bookmark: _Toc516761993]6. ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

107. Первые общественные слушания относительно предлагаемого Проекта были проведены во время разработки предварительного проекта в марте 2015 года с участием представителей Комитета автомобильных дорог МИР РК, акиматов Алматинской и Жамбылской областей и проектировщиков в селе Акши Куртинского округа и с. Сарыбастау Айдарлинского сельского округа для предоставления основной информации по Проекту, с уделением особого внимания воздействиям и предлагаемым смягчающим мерам. Вторые общественные консультации были проведены в мае 2016 года в селах Сарыбастау и Кенен  и третьи заключительные общественные консультации проведены в апреле 2017 года также в селах Сарыбастау и Кенен. Информационная брошюра, обобщающая подходы, используемые в процессе планирования переселения, была разработана и распространена во время общественных слушаний. Специалисты КАД, АО «НК КазАвтоЖол», представители акиматов и консультанты по переселению и экологии приняли участие в слушаниях.

108. Представители Алматинского и Жамбылского областных филиалов АО «НК КазАвтоЖол» представили презентацию по инженерным и техническим деталям предлагаемой реконструкции дороги и привели информацию по предварительным проектным решениям, связанным с участком дороги, расположенным в соответствующей области. Затем была представлена презентация по выкупу земель и переселению, включая информацию о соответствующем законодательстве и подходах, детали по правам на компенсацию, механизму рассмотрения жалоб, функциям и ответственности органов, участвующих в деятельности по ПДП и следующим шагам. 

109. Присутствующие принимали активное участие в обсуждении. Вопросы и комментарии  касались деталей проектной деятельности, включая график строительных работ, возможности трудоустройства, информацию о процессе выкупа земель и т.д. Представители областного филиала АО «НК КазАвтоЖол» и консультанты по переселению и экологии ответили на вопросы и дали разъяснения. 

110. Для сравнения, широкая общественность и потенциальные лица, попавшие под воздействие, приняли живой интерес в проекте. Видимо эта кампания была одной из первой инстанцией публичного раскрытия деталей проекта. Основные вопросы, поднятые на общественных слушаниях, связанные с предоставлением рабочих мест для местного населения во время реконструкции, объемы и виды компенсации за земельные участки, которые потенциально будут приобретены. В частности, начать строительство автодороги в минимальные сроки и заранее уведомить население о начале строительства. Жителей интересовали размеры и расположение скотопрогонов. На все вопросы были даны соответствующие  полноценные ответы, которые указаны в Протоколах общественных слушаний. Все это указано в Приложении 2. Все пожелания, рекомендации жителей, общественности были учтены в окончательном проекте.

111. В дополнение к общественным слушаниям, отдельные совещания с представителями соответствующих Акиматов и других государственных органов были проведены консультантами по переселению / социальному развитию ТСПП, а также были проведены обсуждения с главами крестьянских хозяйств, представителем придорожного бизнеса. 

[bookmark: _Toc511894305]Таблица 11. Итоговая матрица консультаций
	Дата
	Место
	Участники и общее количество
	Ключевые вопросы, которые были обсуждены 

	30 Март  2015
	Населенный пункт Акши Илийского  района Алматинской области
	Представители КАД МИР РК, АО «НК КазАвтоЖол», ГУ "Алматыжоллаборатория" акимата Жамбылского района, консультанты по переселению и экологии, общественности – всего 18 человек
	Презентация предварительного проекта для участка дороги. Презентация и обсуждение подходов и вопросов выкупа земель и переселения, требований МБРР по переселению, прав на компенсацию, процедур рассмотрения жалоб, сбора данных и других ПДП процессов, деятельности по мониторингу. 

	30 Март  2015
	Населенный пункт Айдарлы Жамбылского района Алматинской области
	Представители КАД МИР РК, АО «НК КазАвтоЖол», ГУ "Алматыжоллаборатория" акимата Жамбылского района, консультанты по переселению и экологии, общественности – всего 47 человек
	Презентация предварительного проекта для участка дороги. Презентация и обсуждение подходов и вопросов выкупа земель и переселения, требований МБРР по переселению, прав на компенсацию, процедур рассмотрения жалоб, сбора данных и других ПДП процессов, деятельности по мониторингу. 

	27 Май 2016
	Населенный пункт Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области
	Представители КАД МИР РК, АО «НК КазАвтоЖол», ГУ "Алматыжоллаборатория" акимата Жамбылского района, консультанты по переселению и экологии, общественности – всего 56 человек
	Презентация предварительного проекта для участка дороги. Презентация и обсуждение подходов и вопросов выкупа земель и переселения, требований МБРР по переселению, прав на компенсацию, процедур рассмотрения жалоб, сбора данных и других ПДП процессов, деятельности по мониторингу. 

	27 Май 2016 
	Населенный пункт Кенен Кордайскогорайона Жамбылской области
	Представители КАД МИР РК, АО «НК КазАвтоЖол», ГУ "Жамбылжоллаборатория", акимата Кордайского района, консультанты по переселению и экологии, общественности – всего 19 человек
	Презентация предварительного проекта для участка дороги. Презентация и обсуждение подходов и вопросов выкупа земель и переселения, требований МБРР по переселению, прав на компенсацию, процедур рассмотрения жалоб, сбора данных и других ПДП процессов, деятельности по мониторингу. 

	17 Апрель 2017
	Населенный пункт Сарыбастау Жамбылского района Алматинской области
	Представители КАД МИР РК, АО «НК КазАвтоЖол», ГУ "Алматыжоллаборатория" акимата Жамбылского района, консультанты по переселению и экологии, общественности – всего 49 человек
	Презентация предварительного проекта для участка дороги. Презентация и обсуждение подходов и вопросов выкупа земель и переселения, требований МБРР по переселению, прав на компенсацию, процедур рассмотрения жалоб, сбора данных и других ПДП процессов, деятельности по мониторингу. 

	18 Апрель 2017
	Населенный пункт Кенен Кордайскогорайона Жамбылской области
	Представители КАД МИР РК, АО «НК КазАвтоЖол», ГУ "Жамбылжоллаборатория", акимата Кордайского района, консультанты по переселению и экологии, общественности – всего 31 человек
	Презентация предварительного проекта для участка дороги. Презентация и обсуждение подходов и вопросов выкупа земель и переселения, требований МБРР по переселению, прав на компенсацию, процедур рассмотрения жалоб, сбора данных и других ПДП процессов, деятельности по мониторингу. 



112. А также, информационная брошюра для общественности, в которой излагаются основная информация о проекте, описание процесса отвода земли, права на компенсацию, План действий по переселению, и механизм по урегулированию жалоб. Брошюра была подготовлена на русском и казахском языках и распространена во время консультаций.

113. ПДП будет одобрен правительством Республики Казахстан и Всемирным банком перед раскрытием. Изменения в ПДП будут внесены с соблюдением такого же протокола по одобрению и раскрытию. ПДП также будет переведён на русский язык и размещён на сайте Комитета автомобильных дорог. Копии  будут предоставлены РГУ «Алматыжоллаборатория» АО «НК КазАвтоЖол», акиматам Алматинской и Жамбылской областей, акиматам Жамбылского района Алматинской области и Кордайского района Жамбылской области и т.д. ПДП на английском языке будет доступен для скачивания на сайте МБРР. 
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114. Процедуры рассмотрения жалоб, связанных с проектом, служат для обеспечения эффективного и системного механизма по Проектам для ответов на вопросы, обеспечения обратной связи и рассмотрения жалоб от лиц, интересы которых затрагиваются, других заинтересованных сторон и общественности.
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115. Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) доступен для людей, живущих или работающих в районах, подпадающих под воздействие проектной деятельности. Любое лицо, испытавшее воздействие или обеспокоенное проектной деятельностью, имеет право принять участие в МРЖ, иметь лёгкий доступ к нему и получить содействие в его использовании. Предлагаемый МРЖ не заменяет общественные механизмы разрешения жалоб и конфликтов, предусмотренные правовой системой Республики Казахстан, но пытается минимизировать их применение по мере возможности.

116. Общая ответственность за своевременное осуществление МРЖ лежит на КАД и РГУ «Алматыжоллаборатория», AO «НК КазАвтоЖол» при поддержке консультантов по проекту, таких как Консультант по управлению проектом (КУП), Консультант по надзору за строительством (КНС), участвующих в управлении и надзоре за строительными работами, а также другая деятельность в рамках инвестиционной программы, в то время как Строительные подрядчики (CП) непосредственно осуществляют строительные работы. Соответствующие областные, районные акиматы и акиматы населённых пунктов, уполномоченные законодательно осуществлять задачи, связанные с рассмотрением жалоб, и посредники / неправительственные организации (НПО), которые участвуют в оказании содействия по полюбовному разрешению жалоб, также включены в МРЖ.

117. Данный МРЖ предусматривает два уровня разрешения жалоб по проектам дорожного сектора, реализуемых под руководством КАД: Комитет по рассмотрению жалоб (КРЖ) на региональном (областном) и центральном (Астана) уровнях в соответствии с Руководством  по механизм рассмотрения жалоб по экологическим и социальные защитным мерам на проектах автодорожного сектора, утвержденных КАД в августе 2014 г. (Руководство по МРЖ). КРЖ состоят из членов, назначаемых из КАД, акиматов, РГУ «Алматыжоллаборатория», AO «НК КазАвтоЖол», КУП, КНС, СП. КРЖ на региональном и центральном уровнях проводятся под председательством руководителей, ответственных за общую работу МРЖ и его эффективное и своевременное осуществление, в то время как координаторы несут ответственность за вовлечение соответствующих сторон и координацию работы КРЖ на региональном / центральном уровнях.  
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118. На первом этапе будет предпринята попытка разрешения жалобы через КРЖ на региональном уровне с помощью следующих шагов.

119. Регистрация жалоб: заявители или заинтересованные лица могут посетить, позвонить или отправить письмо в бумажном или электронном виде, а также по факсу в акимат населённого пункта, координатору по жалобам СП и КУП, координатору КРЖ в областном филиале РГУ «Алматыжоллаборатория», AO «НК КазАвтоЖол». Приём жалоб, поданных лично, по телефону, письмом в бумажном или электронном виде или по факсу будет подтверждён. КРЖ на региональном уровне также рассматривает анонимные жалобы, в случае если заявитель отказывается предоставить контактную информацию или если контактная информация не содержится в жалобе, полученной по почте в бумажном / электронном виде / факсу.

120. Обработка жалоб: Запросы и жалобы, относительно которых было осуществлено разъяснение и вынесено решение на момент приёма закрываются немедленно. Случаи, требующие дальнейшей оценки и действия рассматриваются КРЖ на региональном уровне. КРЖ на региональном уровне: (i) проводит совещания два раза в месяц, однако специальные совещания для конкретных случаев могут быть организованы по мере необходимости; и (ii) обсуждает жалобу в течение десяти рабочих дней и рекомендует его урегулирование сторонам. Координатор КРЖ на региональном уровне распространяет соответствующую информацию среди членов КРЖ, готовит протоколы совещаний КРЖ и отчёты о ходе выполнения работ и гарантирует, чтобы действия и решения были документально оформлены надлежащим образом.  

121. Обеспечение обратной связи: Приём жалоб, поданных лично или по телефону, будет подтверждён. Приём жалоб, полученных в письме или по электронной почте или подтвержденное письмом / электронной почтой / факсом в течение 3-х рабочих дней с момента получения координатором КРЖ на региональном уровне. В случае, если жалоба не связана с проектной деятельностью или воздействиями, появившимися в результате реализации проекта и не может быть рассмотрена в рамках данного Руководства по МРЖ, обратная связь будет предоставлена ​​стороне, подающей жалобу, с указанием органа (уровень акимата населённого пункта / районного / областного акимата, соответственно) куда она была направлена​​.

122. Если жалоба решена на региональном уровне, сторона, подавшая жалобу, будет проинформирована о результатах. Если жалоба не разрешена на региональном уровне и передана в КРЖ на центральном уровне для рассмотрения и разрешения, соответствующая информация будет предоставляться стороной, подавшей жалобу, включая дату, когда дело было передано в КРЖ на центральном уровне и дату, когда ожидается решение на центральном уровне.

123. В случае анонимных жалоб, ответ в бумажном виде будет размещён на информационном стенде соответствующего областного филиала AO «НК КазАвтоЖол», так же, как и на информационном стенде соответствующего акимата, так, чтобы лицо, подавшее жалобу, могло подойти и ознакомиться с ответом.
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124. После безрезультатного рассмотрение жалобы КРЖ на региональном уровне, будет предпринята попытка разрешения жалобы на центральном уровне с помощью следующих шагов.

125. Обработка жалоб: Если жалоба не может быть решена с помощью КРЖ на региональном уровне, то она будет передана на рассмотрение КРЖ на центральном уровне, включая все соответствующие документы. КРЖ на центральном уровне: (i) проводит совещания на ежемесячной основе, однако специальные совещания для конкретных случаев могут быть организованы по мере необходимости; и (ii) обсуждает жалобы в течение двадцати рабочих дней и рекомендует их урегулирование сторонам. Координатор КРЖ на центральном уровне распространяет соответствующую информацию среди членов КРЖ, готовит протоколы совещаний КРЖ и отчёты о ходе выполнения работ и гарантирует, чтобы действия и решения были документально оформлены надлежащим образом.

126. Обеспечение обратной связи: Если жалоба была решена, сторона, подавшая жалобу, будет проинформирована о результатах решения по жалобе. Если жалоба не была разрешена КРЖ на центральном уровне, соответствующая информация будет предоставлена стороне, подавшей жалобу, включая детали, почему дело не разрешилось, а также рекомендации искать решение в рамках правовой системы РК.  

127. В случае анонимных жалоб, или если лицо, подавшее жалобу, отказалось предоставить контактные данные, ответ в бумажном виде будет размещён на информационном стенде соответствующего областного филиала AO «НК КазАвтоЖол», и соответствующих акиматов населённых пунктов / районных / областных акиматов.
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128. Если после вмешательства и помощи со стороны КРЖ на региональном и центральном уровнях не было достигнуто какое-либо решение, а также, если сторона, подавшая жалобу, не удовлетворена системой рассмотрения жалоб, дело будет направлено в суд для разрешения в соответствии с законодательством РК.

129. В то же время, следует подчеркнуть, что Руководство КРЖ не ограничивает право стороны, подавшей жалобу, представить дело в суд на первой стадии процесса рассмотрения жалоб.
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130. ПЛ и другие заинтересованные лица могут посетить, позвонить или направить письмо либо факс КРЖ на региональном уровне по Алматинской области и на центральный уровень в г. Астана. Контактные данные КРЖ (региональный уровень):                 РГУ «Алматыжоллаборатория»   Алматинская область Жамбылский р-н, п. Каргалы ул. Асета Бейсеува 165, индекс 040616,тел 8-72770-30770, almatyzhollab1@mail.ru г. Алматы, ул.Розыбакиева, д.289/6, 8-727-255-90-46) almaty.info@kazautozhol.kz, Контактные данные КРЖ (центральный уровень): пр. Кабанбай батыра 32/1, Астана, 010000, Казахстан Комитет автомобильных дорог Министерствo по инвестициям и развитию Республики Казахстан, тел: +7 (7172) 75-46-41, email: n.ramazanova@mid.gov.kz

7.1.5. Мониторинг МРЖ и отчетность

131. РГУ «Алматыжоллаборатория» назначит специалиста, ответственного за координирование жалоб. Такой Координатор МРЖ будет получать и упорядочивать жалобы, направлять их соответствующим специалистам для разрешения, отслеживать и контролировать получение жалобы и ее разрешения, рассматривать и вносить в отчет данные по жалобе для Комитета автодорог. Координатор по рассмотрению жалоб является первым контактом и должен постараться ответить на как можно большее количество вопросов и комментариев.

132. Базы данных для регистрации и мониторинга, основанные на журнале учета, должны быть разработаны для мониторинга и отслеживания всех жалоб, полученных и разрешенных. Жалобам должны быть присвоены уникальные идентификационные номера для ускорения их отслеживания. Все жалобы, зарегистрированные в журнале учета, должны быть переведены в базу данных в формате Exel. Такая база данных поможет быстрее отслеживать, контролировать, анализировать и составлять отчетность. Отчеты по МРЖ будут включены в ежеквартальные отчеты проекта.
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133. Информация по процессу рассмотрения жалоб по данному ПДП была и будет раскрыта через информационные брошюры и размещаться в акиматах населённых пунктов / районных / областных акиматах и ИО (или представителя ИО на региональном уровне). Механизм рассмотрения жалоб также будет представлен в ходе общественных консультаций и неофициальных встреч на проектной территории, представителями КУП, РГУ «Алматыжоллаборатория» AO «НК КазАвтоЖол» и / или представителя ИО на региональном уровне. Информация о разрешении жалоб будет кратко описана в отчётах о ходе работ ИО / КАД для представления в МБРР.
134. 
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134. Подготовка, реализация, мониторинг и оценка ПДП требуют соответствующей организационной и институциональной поддержки. В этом разделе описаны функции различных подразделений, вовлечённых в подготовку и реализацию ПДП.  
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135. ИО/КАД посредством соответствующих акиматов несёт полную ответственность за подготовку, реализацию, финансирование, отчётность и оценку ПДП при поддержке АО «НК КазАвтоЖол». КАД осуществляет: (a) оценку и одобрение ПДП до получения одобрения со стороны МББР; (b) принятие решений, касающихся выкупа земель и предоставления компенсаций лицам, чьи интересы затрагиваются; (с) координацию с государственными учреждениями и акиматами, участвующими в выкупе земель, распределении земельных участков и рассмотрении/разрешении жалоб; (d) предоставление бюджета достаточного для  компенсации, поддержки и переселения; e) обеспечение соответствия процесса выкупа земель и переселения положениям одобренного ПДП; и  (f) привлечение экспертов / консультантов для поддержки при подготовке / обновлении ПДП (если необходимо), а также в мониторинге / оценке ПДП.

136. КАД также несёт ответственность за обеспечение межведомственной координации и связи с соответствующими государственными ведомствами, участвующими в реализации всех задач ПДП, принятии решений на высоком уровне, в том числе решения по жалобам ПЛ и содействии в облегчении судебных процессов. Что касается рассмотрения жалоб, КАД будет отвечать за создание комитета(ов) по рассмотрению жалоб. КАД является ответственным за осуществление гарантий и соблюдение договора займа и всех соответствующих документов о гарантиях.
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137. АО «НК КазАвтоЖол» будет ответственен за повседневную реализацию действий по ПДП. Ответственное лицо по вопросам ПДП в составе АО «НК КазАвтоЖол» будет оказывать поддержку и координировать подготовку и реализацию окончательного ПДП по Проекту. Это ответственное лицо будет подотчётнo директору АО «НК КазАвтоЖол» и его/ее задачи этой группы будут включать, но не ограничиваться следующим:
· Оказание поддержки во время проведения переписи и социально-экономического исследования ПЛ и оценке изымаемых земель/собственности; 
· Координация с соответствующими государственными органами для предоставления всей необходимой документации и данных для подготовки и завершения ПДП;
· Слежение за ходом дел и оказание поддержки соответствующим акиматам во время составления проектов и принятия указов о выкупе земли/собственности в целях осуществления проекта;
· Слежение за ходом дел и оказание поддержки соответствующим акиматам вовремя во время уведомления ПЛ о предстоящем выкупу земли/собственности, дальнейших переговорах и подписании соглашений; 
· Координация деятельности Комитетов по рассмотрению жалоб, созданных на региональном уровне, обеспечение их подлежащего функционирования и отчетности;
· Контроль за получением, регистрацией, разрешением и отчетностью по жалобам, связанным с процессом выкупа земель и другими аспектами Проекта;
· Оказание поддержки во время мониторинга.

138. АО «НК КазАвтоЖол» также будет поддерживаться КУП и КНС, у которых имеются необходимые специалисты для разрешения вопросов, связанных с ПДП и экологией по данному проекту
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139. Хотя КАД / АО «НК КазАвтоЖол» будет играть центральную роль в координации реализации ПДП, Акиматы Жамбылского и Илийского районов Алматинской области  и Кордайского района Жамбылской области будут играть важную роль в консультировании ПЛ, издании постановлений, разрешении жалоб и в предоставлении альтернативных земельных участков долгосрочным арендаторам, обеспечении бюджетов ПДП и выплате компенсации. Акиматы издают постановления об изьятии земель для государственных нужд, а также ответственны за инициирование процесса ПДП и информирование ПЛ. Наряду с этим, соответствующими районными акиматами будут покрываться расходы, связанные с перерегистрацией земельных участков из местного/районного бюджета, а также сопряженные административные и банковские расходы. В частности, функции акиматов в связи с действиями по ПДП будут включать, но не ограничиваться следующим:
· Регулярная координация и коммуникация с соответствующими государственными органами в Алматинской и Жамбылской областях (например, областные филиалы НАО "Правительство для граждан" (НПЦзем), управление юстиции) и соответствующими акиматами;
· Контролировать и оказывать поддержку соответствующим акиматам во время составления проектов и принятия указов о выкупе земли/собственности в целях осуществления проекта;
· Контролировать и оказывать поддержку соответствующим акиматам во время уведомления ПЛ о предстоящем выкупу земли/собственности;
· Оказание содействия во время проведения переписи и социально-экономическому исследованию ПЛ и оценки изымаемых земель / собственности; 
· Подготовка документов для обсуждения компенсаций с ПЛ;
· Подготовка документов для оформления договоров с ПЛ и выплата компенсации; 
· Обнародование ПДП и информационных брошюр; 
· Планирование и управление реализацией ПДП и распределением компенсации;
· Оказание содействия работе проектных консультантов;
· Контроль дел об экспроприации;
· Способствование проведению полевых исследований, перерегистрации оставшихся долей земельных участков ПЛ;
· Координирование с соответствующим государственным органом для предоставления всех необходимых документов и обеспечение скорого выделения бюджетов ПДП для ПЛ;
· Оказание помощи в получении, регистрации, разрешении и отчётности по жалобам в отношении процесса выкупа земель и других аспектов Проекта; 
· Оказание помощи в обсуждении и достижении договоренностей между ПЛ и другими соседними землепользователями в отношении обмена земель и укрупнения земель; 
· Оказание помощи ПЛ, которые могут пожелать изменить целевое назначение оставшихся частей своих участков, далее не пригодных для продолжения сельскохозяйственной деятельности; 
· Оказание содействия проведению полевых исследований и перерегистрации оставшихся частей участков ПЛ;
· Мониторинг / надзор за временным отчуждением земель, осуществляемым подрядчиками, привлечёнными по проекту;
· Оказание содействия во время проведения мониторинга.
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140. КУП будет содействовать АО «НК КазАвтоЖол» в осуществлении функций, связанных с доработкой, реализацией, надзором, мониторингом и оценкой деятельности по ПДП. В составе КУП на полную ставку будет вовлечен национальный специалист, который будет ответственен за ПДП задания и мониторинг. Кроме того, специалист ответственных за обеспечение коммуникации с ПЛ и заинтересованными лицами, а также разрешение жалоб может быть вовлечен КУП-ом. В частности, содействие КУП КАД-у будет включать, но не ограничиваться следующим:
· Обеспечение того, что акиматы надлежащим образом выполнили ПДП до начала строительных работ, обеспечение того, что СП взял полную ответственность за выполнение ПДП действий, связанных с временными воздействиями во время выполнения строительных работ;
· Незамедлительное устранение любых несоответствий требованиям ПДП; 
· Оказание поддержки во время мониторинга;
· Предоставление консультаций АО «НК КазАвтоЖол», региональному представителю ИО/КАД и КАД по вопросам ПДП и разрешению жалоб; 
· Предоставление соответствующей отчетности по ПДП.
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141. КНС будет содействовать ИО/КАД, АО «НК КазАвтоЖол», представителю ИО/КАД на региональном уровне и координировать действия с КУП для обеспечения полного завершения деятельности по ПДП до начала строительных работ. КНС также гарантирует, чтобы СП надлежащим образом предпринимали все необходимые меры в случае любого временного выкупа земель и представляли подробную информацию в ежемесячных отчётах о ходе работ. КНС будет ответственен за выполнение внутреннего мониторинга ПДП и подготовку отчетов по внутреннему мониторингу. Одним из основных обязанностей КНС будет обеспечение руководства и контроля соответствия предусмотренных мер Подрядчиков по смягчению, улучшению социальных и экологических последствий, связанных с реализацией Проекта.
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142. Некоторые прочие учреждения будут принимать участие в подготовке и осуществлении мероприятий ПДП. Они включают:
· ПК будет участвовать в финансировании компенсации за землю / приобретении собственности и переселении. Министерство финансов от имени ПК также подпишет кредитное соглашение с МББР по данному проекту;
· Местные суды. Судебная система будет участвовать в процессе ПДП в случае, если не будет достигнуто согласие между КРЖ и собственником / пользователем затрагиваемого земельного участка / собственности. Судебная система РК имеет пирамидальную иерархию и включает: (i) районный суд; (ii) областной суд; и (iii) Верховный суд РК. Между тем судебный процесс имеет следующие стадии: (i) суд первой инстанции; (ii) Апелляционный суд; (iii) Кассационный суд; и (iv) Верховный суд. В случае вопросов по отчуждению акимат будет опираться на судебную систему, основывающейся на надлежащей правовой процедуре, будут рассмотрены дела по отчуждению, проведены слушания и вынесено решение будет ли земля / собственность отчуждена и по какой цене;  
· Независимые оценщики. Аккредитованные / лицензированные частные фирмы, нанятые акиматами / АО «НК КазАвтоЖол» для оценки затронутых активов, являющихся предметами выкупа/экспроприации.
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143. По необходимости специальный семинар может быть организован в Алматинской области с участием неправительственных организаций и организаций гражданского общества, чтобы вся необходимая информация делилась с общественностью и ЗПЛ и предложения, если они включены.

144. Консультант по управлению проектами (КУП) будет играть ключевую роль в организации Переселения и Управлением Выкупа земель в течение реализации проекта.  Согласно техническим заданиям КУП (ТЗ) будут два специалиста по социальным гарантиям (один международный и один местный), работающих в КУП в течение всего срока проекта. Часть функций и обязанностей будет являться управление и реализация данного ПДП.

145. КУП будет проводить независимую оценку процесса выкупа земли, чтобы информировать Управление проектами (Комитет автомобильных дорог и Всемирный банк), а также подготовит один итоговый отчет по внешнему мониторингу и оценке переселения и предоставлять его Всемирному банку.
146. 
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146. Реализация ПДП подлежит как внутреннему так и внешнему мониторингу. 

147. Мониторинг требуется, так как реализация ПДП часто является важным этапом любого проекта, в том числе строительные работы, потому что отвод земель, выплата компенсаций и переселение могут вызвать задержку работ. Раннее выявление причин задержки обеспечит возможность для КАД (при поддержке со стороны индивидуальных консультантов), АО «НК КазАвтоЖол», акиматов, КУП и КНС разработать смягчающие меры в процессе реализации ПДП. Для проекта механизм внутреннего мониторингa КНС в сотрудничестве с КУП и КАД будет использован.  

148. Все работы, связанные с выкупом земель и переселением, имеют ограничения по времени. СП и КНС будут постоянно осуществлять внутренний мониторинг работ, связанных с ПДП, и представлять отчеты о результатах в КАД и МБРР каждые шесть месяцев, или поквартально, в зависимости от  масштаба и важности воздействий. На местах будет осуществляться сбор соответствующей информации для ежемесячной оценки хода работ и результатов реализации и при необходимости для корректировки программ работ. В сводных отчетах по внутреннему мониторингу должны быть отражены следующие показатели, связанные с процессом и результаты, такие как: (i) раскрытие информации, информационная кампания и консультации с ПЛ и другими заинтересованными сторонами; (ii) выплаты компенсации за земли и затронутое имущество; (iii) предоставление альтернативных земельных участков;  (iv) перерегистрация / регистрация земельных участков, также (vi) восстановление уровня жизни.

149. Отчеты по внутреннему мониторингу будут включать следующие показатели, связанные с процессом отвода земель и компенсацией, как указано в таблице ниже:
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Таблица 22. Показатели и методы проведения внутреннего мониторинга

	Показатель
	Метод проверки

	Предоставление информации ЛПВП и консультации с ЛПВП и прочими заинтересованными лицами
	Визиты на участок/встречи с ЛПВП

	Установление МРЖ на уровне местных акиматов и информирование ЛПВП о существовании МРЖ
	Буклеты/визиты в местные акиматы

	Предоставление альтернативных участков земли (компенсация «земля за землю»)
	Соглашение/согласие оформленное, подписанное, и проверенное

	Выплата компенсации за земли и затронутое имущество (люди выбрали такой вариант)
	Записи о производстве выплат/встречи с ЛПВП

	Перерегистрация/регистрация земельных участков в местных акиматах, переход прав собственности КАД для строительных работ
	Проверка записей и визиты на участок

	Восстановление и дополнительная поддержка, предоставляемая ЛПВП для восстановления источников существования 
	Визиты на участок/встречи с ЛПВП

	Обозначение земельных участков для начала строительных работ 
	Визиты на участок/Записи



150. В случае значительных воздействий, план корректирующих действий должен быть подготовлен, утвержден и раскрыт до того, как РА/КАД продолжат реализацию отдельных компонентов проекта.

151. Мониторинг будет осуществлен во время реализации ПДП и будет завершен после полного выполнения ПДП, что послужит основанием для КАД МИР для обращения к МБРР для получения согласия на присуждение контракта по строительным работам. Мониторинг также охватит процессы консультаций, статус  жалоб и их разрешения, социальные воздействия от строительных работ на земельные участки и прочие социальные проблемы. Мониторинг будет проводиться до конца проекта и будет завершен после закрытия проекта, т.е. завершения строительства и сдачи в эксплуатацию автомобильной дороги. 
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152. Данный раздел содержит подробный бюджет по всем мероприятиям изъятия/переселения. Будут выплачены одна компенсация согласно решения суда (АЗС ТОО "Олимп") и 7 компенсаций 5 собственникам земельных участков (1 собственник имеет 3 земельных участка). Бюджет также включает ориентировочную стоимость административных затрат по 7 затронутым лицам, которым не будет выплачена компенсация, в связи с предоставлением им альтернативных земельных участков. Также нет расходов по выплате дополнительной денежной компенсации социально уязвимым слоям населения, в связи с отсутствием как таковых. Расходы на внутренний мониторинг и оценку заложены в контрактах инженера по надзору за строительством (5 человеко-месяцев) в рамках проекта. 

153. Акиматы Жамбылского района Алматинской области и Кордайского района Жамбылской области ответственны за предоставление всех затрат на изъятие земель.  Как говорилось, выше, затрат за изъятие нет, так как выделяются альтернативные земельные участки, только идут затраты, связанные за все действия с оформлением сделок, перерегистрацию остающихся земельных участков, регистрацию новых земельных участков, а также всех сопряженных административных и их расходов. В соответствии с требованиями Стандарта оценки "Оценки отчуждаемого для государственных нужд земельного участка (Утвержден постановлением Правительства РК от 12 февраля 2013 года № 124) произведен расчет затрат на оформление имущества, приобретаемого взамен изъятого для государственных нужд. Разбивка затрат приведена в таблице 13.

[bookmark: _Toc511894307]Таблица 33. Затраты на оформление документов (Административные расходы)
	Источник информации
	Затраты на оформление имущества, приобретаемого взамен изъятого для государственных нужд
	Расценки (усредненные), в тенге
	Необходимое количество
	Всего, в тенге

	Постоянный отвод

	http:enis.kz/Article/Details/101
	Оформление сделки у нотариуса - 10 МРП
	24, 050.00
	13 
	312,650.00

	http:enis.kz//egov.kz/cms/ru/Articles/cost_of_earth_act
	Изготовление нового государственного акта 3.84 МРП http://egov.kz/ - 
	9,235.20
	21 
	193,939.20

	http:enis.kz//egov.kz/cms/ru/Articles/rates_for_registration
	Госпошлина на государственную регистрацию земельного участка 0.5 МРП - http://egov.kz/
	1,202.50
	21
	25,252.50

	Итого общая сумма
	531841.70



Примечание: 1 МРП на 15 февраля 2018 года составляет - 2 ,405.00 тенге (с 1 января 2018 года)

[bookmark: _Toc511894308]Таблица 14. Общий бюджет на отвод земель
	
	Виды затрат/наименования
	Количество ПЛ
	Количество
	Оценочный бюджет
(тенге)
	Оценочный бюджет
 (доллар США)

	Постоянный отвод

	1
	Компенсация за частные земли
	2 ЮЛ и 11 ДХ
		19.31 га
	34, 272, 887.00   
	104,774.81 

	2
	Регистрация новых участков ПЛ, перерегистрация существующих участков, нотариальное утверждение договора, регистрация нового договора 
	2 ЮЛ и 11 ДХ
	13 договоров и 21 единиц
переоформления и уплата госпошлин (земельные участки будут поделены на части, а также нужна регистрация участков)
	531,841.70
	1,625.90

	Итого
	
	
	34,804,728.70
	106,400.71

	Непредвиденные расходы,  (10%)
	
	
	3,480,472.87
	10,640.07

	Итого + непредвиденные расходы
	
	
	38,285,201.51
	117,040.78



154. Общие затраты по Плану Переселения составляют 38,285,201.51 тенге. В долларовом эквиваленте это составляет 117,040.78. Долларовый расчет основывается на 327.11 тенге за доллар США. Бюджет включает все расходы, касающиеся административных расходов. Примечание курс доллара США к тенге – сайт Национального банка Казахстана http://nationalbank.kz – 1 доллар США – 327.11 тенге по состоянию на 18.05.2018г. 
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Приложение 2
Сведения о земельных участках, попадающих в зону строительства по проекту
«Реконструкция автодороги «Узынагаш-Отар» км 63-159» 

	№
	Наименование собственника или землепользователя
	Целевое назначение
	Вид права
	Общая площадь, га
	Площадь, попадающая под отвод, га
	% отвод
(0.00)
	Наименование растительности (строений)
	Сумма компенсации, в тенге
	Примечание

	1
	ТОО "Olimp Center"
	Коммерческая (для строительства АЗС)
	частная собственность 
	0,1000
	0,1000
	100
	Пастбище (нет строений и насаждений)
	34 020 017 
	Голый земельный участок

	2
	ТОО "Центр-Азия"
	Коммерческая (для коммерческой застройки[footnoteRef:6]) [6:  Категория данного участка земли – коммерческая, участок первоначально был предназначен для строительства автозаправки и СТО, однако к началу данного проекта никакие строения или здания не были построены, и земля осталась голым участком, также без каких-либо сельскохозяйственных насаждений, приносящих доход. Земля используется как естественное пастбище для свободно передвигающегося и пасущегося скота.  ] 

	частная собственность
	1,0000
	0,7000
	70
	Незастроенная земля, нет строений и насаждений
	0 
	Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок

	3
	Атанов Даутбек Келгенович
	Сельскохозяйственная (пастбище)
	частная собственность
	47,3000
	2,0000
	4,2
	Пастбище (нет строений и насаждений)
	16 800
	Голый земельный участок

	4
	Сыдыков Сагатбек Ихсанович
	Сельскохозяйственная (пастбище)
	частная собственность
	35,0000
	0,8500
	2,4
	Пастбище (нет строений и насаждений)
	0 
	Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок

	5
	Усакбаева Захира Искендеровна
	Сельскохозяйственная (пастбище)
	частная собственность
	140,0000
	0,6500
	0,5
	Пастбище (нет строений и насаждений)
	0 
	Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок

	6
	Кали Жексебай Жуасбайұлы (имеет три земельных участка)
	Коммерческая (для коммерческой застройки[footnoteRef:7]) [7:   См. сноску 6, участок предназначался для строительства кафе, магазина и АЗС, но ничего из перечисленного построено не было.
] 

	частная собственность
	2,0000
	0,0200
	1
	Незастроенная земля, нет строений и насаждений
	3 836
	Голый земельный участок

	
	
	Коммерческая (для коммерческой застройки[footnoteRef:8]) [8:  См. сноску 6, участок предназначался для строительства торгового центра и гостиницы, но ничего из перечисленного построено не было.] 

	частная собственность
	0,4600
	0,0900
	19,6
	Незастроенная земля, нет строений и насаждений
	27 544
	Голый земельный участок

	
	
	Коммерческая (для коммерческой застройки[footnoteRef:9]) [9:  См. сноску 7.] 

	частная собственность
	0,7340
	0,2200
	30
	Незастроенная земля, нет строений и насаждений
	40 920
	Голый земельный участок

	7
	Утегулова Аманкуль Сейсебековна
	Сельскохозяйственная (пастбище)
	частная собственность
	100,0000
	5,7000
	5,7
	Пастбище (нет строений и насаждений)
	123 120
	Голый земельный участок

	8
	Калиев Сейджан Сейдахметович
	Сельскохозяйственная (пастбище)
	частная собственность
	130,617
	0,5000
	0,4
	Пастбище (нет строений и насаждений)
	4 200
	Голый земельный участок

	9
	Мадияров Каттаубек Умирбекович
	Сельскохозяйственная (пастбище)
	частная собственность
	74,0000
	0,1800
	0,2
	Пастбище (нет строений и насаждений)
	0 
	Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок

	10
	Бименов Данабек Юсупович
	Сельскохозяйственная (пастбище)
	частная собственность
	105,0000
	0,5000
	0,5
	Пастбище (нет строений и насаждений)
	0 
	Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок

	11
	Айдаркулова Бакитгуль Есимовна
	Сельскохозяйственная (пастбище)
	частная собственность
	97,7000
	4,5000
	0,05
	Пастбище (нет строений и насаждений)
	0 
	Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок

	12
	Миразов Рыскали Туреевич
	Сельскохозяйственная (пастбище)
	частная собственность
	586,2000
	0,3000
	0,05
	Пастбище (нет строений и насаждений)
	0 
	Голый земельный участок, выдается альтернативный земельный участок

	13
	Искандар Ален 
	Сельскохозяйственная (пастбище)
	частная собственность
	115,0000
	3,0000
	2,6
	Пастбище (нет строений и насаждений)
	36 450
	Голый земельный участок

	
	ИТОГО:
	
	
	
	19, 3100
	
	
	34 272 887
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IIPOTOKOJI

OObmecTBeHAbIX C/IyMaHNIi B pAMKAX pean3anu NPoeKTa PEKOHCTPYKIUH
y4acTka aBToMoOH/IbHOM Joporu «KypTei—ByphbLibaiiTan

AamMaTuHCcKast 00/1acThb 15.00 gacos
KamObLickuii palioH, 30 mapTa 2015 r.
Aiipapaunckuii c.o.,

3ganue JloMa KyabTyphbl

IloBecTka AHs:
«O0cyxxaenne npoexTa pekoHCTPYKUMH aBTonoporn «Kyprer — BypsbLa6aiiTan»,
3KO0JI0THY€CKHE H COLHAJIbHbIE BONPOCHI»

IlpucyrcrBoBamM:  coTpymuuku  KomuTeta  aBTOMOGMIIBHBIX Iopor
MuHHCTepCTBa 10 MHBECTHIMAM M pasButuio, PI'Y «AnMatebkomiaGopaTopus» U
Anmartunckoro ¢mmana AO «KasaBroxom», riaBHEle HEXeHepa Ipoektos TOO
«Hopuc», TOO «Kasmonpoext» 1 TOO «Ton-I'eonesuss» U COTPYIHHKH MECTHBIX
VCIIOJIHUTENBHBIX OPraHoOB, OOLIECTBEHHOCTh (CIIMCOK YYAaCTHWKOB MpHBEJCH B
IIPUIIOKEHUH ).

3amectutens akuma JKamGbiickoro paiiona AnmatuHckol o6mact Eprac
Hypman Epracyisl BEICTYIHI CO BCTYHHTENbHOM PEYBI0 W OTKPBUI OOIIECTBEHHbIE
CIIyLIaHHUs.

HMupexktop PI'Y «Anmatspkonnaboparopus» Kemkeryn Caxu  IpefcTaBui
corpynuukoB Komurera apromobunsusx gopor MUP PK, Anmarunckoro ¢umnana
AO «Kazaproxom» U TJIaBHBIX HHXeHepoB mpoekroB TOO «Jlopucy, TOO
«Kaznopnpoekt», TOO «Tomn-I'eone3us» u 3aTeM OTMETHI OCHOBHBIE IIEJH M 331891
NPOeKTa ¥ MOAYCPKHYIN, YTO B paMKax peanu3allid IpoeKTa aBTogoporua «Kyprel-
Bypbuibaiitan» 1 cornacHo TpeGOBaHUIM MeXTYHApOAHBIX (UHAHCOBBIX MHCTHTYTOB
HeOOXOIMMO  INpoBefieHWEe  OOLISCTBEHHBIX  CHOyIIaHWH.  Takke  BBRIpA3dI
OmarogapHocTb 3a y4acTHe B OOINECTBEHHBIX  CHYIIAHUSIX, O3HAKOMHMII
NPUCYTCTBYIOIIMX C TEMATHKOW IMPOBEACHUSA OOIIECTBEHHBIX CIyIIAHWH U
puHaHCHpOBaHKMEM JaHHOTO IIPOEKTa 3a CUeT CPeAcTB (3aiiMoB) BeeMupHOro 6aHKa U
EBpomnelickoro 6aHka peKOHCTPYKIHHU W pa3BUTUs. 1IOSCHUI, YTO OCHOBHOM LEJIBIO
IPOBEICHUS JAaHHOIO OOINECTBEHHOIO CIyIIaHUS SBISETCS OOHApOJOBaHME
UHGOpPMAIMY, COLIMANIbHBIE KM HSKOJOTHYECKHE BOMPOCHI M BOMPOCHI MO H3BATHIO
3ementb. OTMETHII 3HaYUMOCTh PEKOHCTPYKIIHY JIAHHOTO y9acTKa aBTOOPOTH.

I'maBubii mmxeHep mnpoekta TOO «Kasmopmpoekr» Connenosa Enena
O3HaKOMMWJIa MPUCYTCTBYIOIIMX C MCTOPHUEH pa3BUTUS IHPOEKTa, OCHOBHBIMHU
TEXHUYECKHMHU  TOJOXEHUssMHU pabodero IMpoeKTa peKOHCTPYKIMH —ydacTKa
aBToOporu «AcraHa-AnMarb» KM 2295-2335, mensMd M 3ama4aMHM  JAHHOTO
IIPOEKTa,  JIOJMOXHJI  OCHOBHBIE  TEXHUKO-DKOHOMHYECKHE  IIOKa3aTeld 110
PEKOHCTPYUPYEMOMY OOBEKTY.





Jlanee 1o NpOeKTy PEeKOHCTPYKUUH y4acTKa aBTOAOPOTH «AcTaHa-AnMaTeDy KM
2335-2380 BeicTynun rnaBHbI uxeHep npoekra TOO «dopucy Smenko Cepreit.
OH mpencTaBul CBOM y4acTOK aBTOJOPOTHM M OCHOBHBIE TEXHHYECKHE IONIOMKEHHS
pabovero mpoekTa PeKOHCTPYKILMH ydacTka aBromoporu «Kypre-Bypsuibaiirany,
BeinojiHeHHOro TOO «lopuc»

C moxmazoM IO MPOEKTYy PEeKOHCTPYKIMM Y4YacTKa aBTOJOPOTH «AcTaHa-
Anmats» kM 2214-2295 seictynun riasnbni umkenep TOO «Ton-T'eonesus» Kosnos
IOpuii m pacckasall OCHOBHBIE TEXHUKO-dKOHOMHYECKHE IIOKA3aTend IO
PEKOHCTpyUpyeMoMy OOBEKTY.

YyacTHuKaMH ObLI 3aJaH psJ BONpoCOB, IO KOTOPBLIM ObLIH JaHbI cJeayrimmue
PA3BACHCHUSA

Bonpocsi OTBeTbI

Kaxkoi1 pazmep ckoTorporosa B cootBeTcTBHM ¢ HOpMaTHUBaMH
pasmep ckoromnporoHa 4 X 2.5 MeTpoB

CKomBKO T0JIOC IBMKEHHS Ha HOBOMH 4 mosock! ABMKEHUS C pa3AeuTeIbHON
aBTOMOOWJIBHOM JTopore MOJIOCOU
KakoBa 0ck Harpy3ku Ocpb Harpy3ku coctaBnseT 13 TOHH Ha

1 oce
CKONBKO METPOB COCTaBJISET Ot ocu AOPOry NOCTOSIHHBIM OTBOA MO
IIOCTOSIHHBIN OTBOJ IIOJI aBTOLOPOTY aBTOAOPOTY COCTABIISET MO 35 METPOB B

00€ CTOpPOHBI

KaxkoBa nponeaypa uzbsatus 3emens 1o | CornacHo 3emensHoro Komekca PK u
aBTOMOOMJIBHYIO JIOPOTY 3akona PK «O rocyaapctBeHHOM
uMyIiecTBe» akumar Mnuiickoro
palioHa BBIHECET IMOCTAHOBJIEHHE O
IIOCTOSIHHOM U3BSTHH C IPUIIOKEHHBIM
CITHCKOM KOJIMYeCTBA COOCTBEHHUKOB
3eMeJIbHBIX YYaCTKOB M ILTOLIATH
H3BIMaeMbIX 3eMEeNTbHBIX YYaCTKOB 1
TIOCJI€ BBIXO0/1a IIOCTAHOBIIEHUS BCEM
COOCTBEHHHMKAM 3eMEJIbHBIX YYaCTKOB B
3eMJIETIONB30BATENSM B TEUEHUHU TPEX
KaJICH/IApHBIX JIHEH HaIlpaBIsIeTCs
yBegomIleHre. Brikyn nmpou3BoguTcs
MECTHBIMHY HCIIOJIHUTEILHBIMHA

OpraHaMH.
bynyt nu o6Be3aHble moporu Bo Bpemst | Het, Tak kak, naHHBIN IPOEKT
CTPOHUTENBCTBA [IpeyCMaTPUBAET PEKOHCTPYKIIHIO.

[Ipoekt mpenycmarpupaet 4-x
MIOJIOCHOE JIBIDKEHUE M COOTBETCTBEHHO
CTPOHUTEIBCTBO HOBOH MOJIOCHI
nerkenus. [locie 3aBeplIeHNs
CTPOUTENBCTBA OJTHOM HOJIOCH
IBYDKCHHUS, OTKPOIOT 33BEPIICHHYIO






BIIaJIEIIbLIAM.

PeaJibHO 11 BO3MOXKHOCTB TpynoycTpoicTBO MECTHOIO HAaCEICHHS
TPYAOYCTPOMCTBA MECTHOT'O HAaceNeHus | IIPELYyCMOTPEHO, OAHAKO KaHIUAaT
IOJDKEH COOTBETCTBOBATH
KBIM(PUKALHOHHBIM TPeOOBaHUSIM.

Ilociie 00cyxeHNsi NOCTABJIEHHBIX BONPOCOB U NpelJI0oKeHHH B Xo4e
NpoBeleHUs O0IECTBEHHBIX CJYIMIAHMN ObLJIO MPHHATO ClleAyI0IIee peleHue:
[TpomomKuTh aKTHBHYIO paboTy MO HWHOOPMHPOBAHUIO OOIIECTBEHHOCTH O XOJe

peamu3aliid  TPOEKTa  PEeKOHCTPYKIUH  aBTOMOOMIBHOH  moporu  «KypTbI-
Bypbui6aiitamy, a AIMEHHO:

1. OnyOnukoBaTh KpaTKOe pe3loMe pe3yIbTaToB OOIIECTBEHHBIX CIyIIaHUW B
npecce;

2. OmyOauKOBaTh OCHOBHBIC IIOJIOXKEHHS IpOeKTa aBTOMOOWMIIBHOW JOpPOTH M
o0ecTeynTh K HUM JOCTYI [JIs JKHATeNedl Bcex ONU3NexXalux HacelIeHHBIX

IYHKTOB, IIyTeEM pa3MeIleHHs HX B HECKONBKHX 3K3eMIUIApax B 3HaHUIX
00I1IeCTBEHHBIX OMOINOTEK WA aKHMATOB.

C. Kenxeryn

K. Cepnajiinen
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Jlanee 1o NpOeKTy PEeKOHCTPYKUUH y4acTKa aBTOAOPOTH «AcTaHa-AnMaTeDy KM
2335-2380 BeicTynun rnaBHbI uxeHep npoekra TOO «dopucy Smenko Cepreit.
OH mpencTaBul CBOM y4acTOK aBTOJOPOTHM M OCHOBHBIE TEXHHYECKHE IONIOMKEHHS
pabovero mpoekTa PeKOHCTPYKILMH ydacTka aBromoporu «Kypre-Bypsuibaiirany,
BeinojiHeHHOro TOO «lopuc»

C moxmazoM IO MPOEKTYy PEeKOHCTPYKIMM Y4YacTKa aBTOJOPOTH «AcTaHa-
Anmats» kM 2214-2295 seictynun riasnbni umkenep TOO «Ton-T'eonesus» Kosnos
IOpuii m pacckasall OCHOBHBIE TEXHUKO-dKOHOMHYECKHE IIOKA3aTend IO
PEKOHCTpyUpyeMoMy OOBEKTY.

YyacTHuKaMH ObLI 3aJaH psJ BONpoCOB, IO KOTOPBLIM ObLIH JaHbI cJeayrimmue
PA3BACHCHUSA

Bonpocsi OTBeTbI

Kaxkoi1 pazmep ckoTorporosa B cootBeTcTBHM ¢ HOpMaTHUBaMH
pasmep ckoromnporoHa 4 X 2.5 MeTpoB

CKomBKO T0JIOC IBMKEHHS Ha HOBOMH 4 mosock! ABMKEHUS C pa3AeuTeIbHON
aBTOMOOWJIBHOM JTopore MOJIOCOU
KakoBa 0ck Harpy3ku Ocpb Harpy3ku coctaBnseT 13 TOHH Ha

1 oce
CKONBKO METPOB COCTaBJISET Ot ocu AOPOry NOCTOSIHHBIM OTBOA MO
IIOCTOSIHHBIN OTBOJ IIOJI aBTOLOPOTY aBTOAOPOTY COCTABIISET MO 35 METPOB B

00€ CTOpPOHBI

KaxkoBa nponeaypa uzbsatus 3emens 1o | CornacHo 3emensHoro Komekca PK u
aBTOMOOMJIBHYIO JIOPOTY 3akona PK «O rocyaapctBeHHOM
uMyIiecTBe» akumar Mnuiickoro
palioHa BBIHECET IMOCTAHOBJIEHHE O
IIOCTOSIHHOM U3BSTHH C IPUIIOKEHHBIM
CITHCKOM KOJIMYeCTBA COOCTBEHHUKOB
3eMeJIbHBIX YYaCTKOB M ILTOLIATH
H3BIMaeMbIX 3eMEeNTbHBIX YYaCTKOB 1
TIOCJI€ BBIXO0/1a IIOCTAHOBIIEHUS BCEM
COOCTBEHHHMKAM 3eMEJIbHBIX YYaCTKOB B
3eMJIETIONB30BATENSM B TEUEHUHU TPEX
KaJICH/IApHBIX JIHEH HaIlpaBIsIeTCs
yBegomIleHre. Brikyn nmpou3BoguTcs
MECTHBIMHY HCIIOJIHUTEILHBIMHA

OpraHaMH.
bynyt nu o6Be3aHble moporu Bo Bpemst | Het, Tak kak, naHHBIN IPOEKT
CTPOHUTENBCTBA [IpeyCMaTPUBAET PEKOHCTPYKIIHIO.

[Ipoekt mpenycmarpupaet 4-x
MIOJIOCHOE JIBIDKEHUE M COOTBETCTBEHHO
CTPOHUTEIBCTBO HOBOH MOJIOCHI
nerkenus. [locie 3aBeplIeHNs
CTPOUTENBCTBA OJTHOM HOJIOCH
IBYDKCHHUS, OTKPOIOT 33BEPIICHHYIO
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TIOJIOCY ¥ PEKOHCTPYUPYIOT CTAPYIO
II0JIOCY JBYKEHUA.

CpOK CTpoONTeNbCTBa aBTOI0POTH

ITo mpoeKTy CpoK CTPOUTENBCTBA
aBTOZOPOTH COCTaBIseT 34 Mecsa

Boamoxuo nu JOIIOJIHUTEJIBHEIC
CKOTOIPOIrOHEI

B HacTosuiee Bpems Hanuume u
MECTOPACIIOJIOKEHHE CKOTOIIPOrOHOB
COTJIaCOBaHO C MECTHBIMU
UCIIOJTHUTEILHBIMU OpraHaMu. Bo
BPEMsI CTPOHUTENBCTBA aBTOJOPOTH
BO3MOJXKHO BKJIIOYEHHE CTPOUTENLCTBA
JOTIOJIHUTENBHEIX CKOTOIIPOTOHOB IO
Mepe HEOOXOIUMOCTH M CTPOTO B
COOTBETCTBHH C HOPMATHBAMU

MoxHo Bons ganHOiI aBTOAOPOTH
[IOCTPOUTH KOMMEPUYECKHE OOBEKTHI

Her, Bnons aBTonoporu 1o 3aBeprueHus
CTPOMTENLCTBA 3alPEIIEHO
CTPOUTENECTBO KOMMEPUYECKHX
00bexToB (kade, CTO u T.1.) 1 Belaua
3€MeJb BJOJIb aBTOOPOIH.

bynyT mu orpaxnenus

Ja, TPOeKTOM IpeIyCMOTpEeHBb!
OrpaXXIECHHUSA BIOJIb aBTOIOPOIH B
COOTBETCTBUH C TIPABHIIAMU
0€30MMacHOCTH COIIACHO
OOIIEeyCTaHOBJICHHBIX CTAHAAPTOB

Korga nnanupyercs PEKOHCTPYKITHS
JaHHOW aBTOJOPOTH

[Inanupyercs peKOHCTPYKIMS
aBTOomOporu «KypTel-bypbinbaiitany B
2016 roxmy.

PeasibHO JTH BO3MOYKHOCTB
TPYIAOYCTPONCTBA MECTHOT'O HACEJIEHHUS

TpynoyctpoiicTBo MecTHOrO HaceeHus
PEeayCMOTPEHO, OTHAKO KaHAUIAT
IOJDKEH COOTBETCTBOBATE
KBaJIM(DHKAITMOHHBIM TPEOOBAHMAM.

Kak 6ynyT Bo3Bpaimarscs 3eminy,
NPEIOCTaBIIEHHBIE ISl BDEMEHHOT'O
TI0JIB30BaHMs (0OBE3HbIE JTOPOTH,
TPYHTOBBIE Kapbephl, IUIOIIANKH IS
cknaguposaHus J{CM)

Bce 3emnu, npepocraBinesnsie Bo
BpeMEHHOE I10JIb30BaHue OyayT
BOCCTAHOBJICHBI IIyTeM TEXHUYECKOH U
OMONOTHYECKO# PEeKyIbTHBALIMT 1
I0CJIe 3TOTr0 OyayT BO3BpAIEHBI
BJIaJleTbIIaM.

3amectutens akmma JKaMOGBUICKOTO paiioHa AJIMATHHCKOH 061acTH Eprac
OT MMEHHM BCEeX MPHUCYTCTBYIOIIUX NOOIArOJapUl Bcex
BRICTYIIUBIINX Ha NAHHBIX CIYIIAHUAX M 3@ IOJIYYEHHBIE OTBETH U OTMETHJI, UTO

Hypnan Epracyisr

HacesneHue JKaMOBLICKOro paiioHa IOIeP)KUBAET PEKOHCTPYKITHIO aBTONOPOTH.

Takoke, nocae obCysKIeHHSI MOCTABJICHHLIX BOIPOCOB M NpeAJIo;KeHHH B
Xo/e TpOBeIeHHs OOIIECTBEHHbIX CIyWAHHH ObLIO NPHHATO CJETYIOIHEe

pelieHusi:

IIponmomkuth akTUBHYIO paboTy 10 HH(GOPMHMPOBAHHIO OOLIECTBEHHOCTH O
XONe pealus3allid IIPOEKTa PEKOHCTPYKUMM aBTOMOOWIBHOM moporu «KypTsi-

bypeinbaiitany, a *MEeHHO:
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1.

2.

OnyOnukoBaTh KpaTKoe pe3lOMe pe3ynbTaToB OOLIECTBEHHBIX CIyIaHAH B
CMU;

Ommy6IMKOBaTh OCHOBHBIE MOJOXEHHsS IIPOEKTa aBTOMOOHIBHOM JIOPOTH H
obeclednTh K HAM JOCTYI I JKUTeNed BceX ONM3NIe}alux HaceNCHHBIX
IIyHKTOB, IyTeM pa3sMEIeHHs HX B HECKOJBKHX OK3eMIUIApax B 3HaHMAX
0OIleCTBEHHBIX OHOINOTEK WK aKHMATOB.
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nPOTOKO.1

O6uecTBeHHBIX CAYIIAHHI B paMKaxX peajiu3alud NPOeKTa PEKOHCTPYKIIHH
y4acTKa aBTOMOOMJILHOI J0oporn «Kyprpoi—BypbL106anTa€»

AJaMaTHHCKas1 001aCTh 10.00 yacoB
HNaniickuil paioH, 30 maprta 2015 1.
Kyprunckui c.o.,

3JaHHe aKHMATA

IpucyrcrBoBanu:  coTpyanukun  Komurera aBTOMOOHIBHBIX  JIOpOT
MUHHKCTEPCTBA 110 MHBECTHIMAM U pasputhio, PI'Y «AnMatenkouiadopaTopus» Hu
Anmaruuckoro dunuana AO «KasaBToxom», TNABHBIH HHKXECHED MPOCKTa TOO
«JlopHcy, cOTpyAHUKH akuMaTa KypTHHCKOIO CeNbCKOrO OKpyra, MECTHOE HACCTICHIE
(CTINCOK YYaCTHVKOB LIPUBEJICH B IPUIOKEHUH).

AxuM KypTHHCKOrO Cenbckoro okpyra Kimmiickoro pakoHa AnMaTHHCKOR
o6macty OrusGaes [{aumsan PaxeMOaeBdd BBICTYIHJ CO BCTYNHTENBHOH PEUBIO H
OTKpBLUT OOIECTBEHHBIE CIIyIIAHMUS.

Tupextop PI'Y «Anmarsbxoriabopatopusiy Kemkeryn Caxu npeacTaBuil
cotpyaurKoB Komurera aBToMOOUIBHBIX ftopor MHMP PK, AnMaTHHCKOTO (uinana
AO «KazasToxom» u rasHoro nHxenepa npoekra TOO «Jlopucy, 3aTeM OTMETHII
OCHOBHBIE [IEJTH U 33Ja4M IIPOEKTA U MOAYEPKHYIL, YTO B PaMKaX peajii3alliil IPOCKTa
aBrozopory «KypTel-BypbuibaiiTam 1 COTacHO TpeOOBaHUAM MEXAYHAPOIHBIX
()UHAHCOBBIX HHCTUTYTOB HEOGXOIMMO MPOBEJEHHAE OOIIECTBEHHBIX CITyLIaHWH.
Takoke BRIpasiI 6J1arofapHOCTh 32 yUacTHe B OOIIECTBEHHBIX CIYIIAHISX,
03HAKOMIUT [IPUCYTCTBYIOLIMX C TeMATHKON TPOBENEHHs OOIECTBEHHBIX CITyLIaHUH U
(MHAHCHPOBAHKEM JaHHOTO MPOEKTA 3a CYET CPEICTB (zaliMoB) BecemupHOro GaHka.
TTOSICHWII, YTO OCHOBHO# IENbIO [IPOBEIEHHS JaHHOTO O0IIeCTBEHHOTO CITyINaHHs
sBIIsIETCSL OOHApOOBaHKe HHHOPMALMH, COUMANBHBIE U SKOJOMHIECKUE BOIPOCH! K
BOIIPOCHI 1O U3BATHIO 3eMellb. OTMETUIT 3HAYUMOCTh PEKOHCTPYKIINH JAHHOTO
yd4acTKa aBTOJIOPOTH.

I'napueiii umkenep mpoekta TOO «Jlopue» Smenko Cepred 03HAKOMMI
NIPACYTCTBYIOIMX C KCTOpHEH pasBUTHS INIPOEKTa, OCHOBHBIMH TEXHIMCCKUMH
TIOJIOKEHUSIMHA Pabodero IpoeKTa PEKOHCTPYKIMH Y4acTKa aBTONOPOrH «KypTsI-
Bypsui6aiitany, LeJsIMA U 3a/la4aMHi JAHHOTO IPOEKTA, NOJIOKII OCHOBHBIC TEXHUKO-
SKOHOMHYECKYIE TI0KA3aTeN It IO PEKOHCTPYHPYeMOMY OOBEKTY

YuyacrHHKaMu ObLI 3aaH psiaA BONIPOCOB, 110 KOTOPbIM OBbLJIN JAHBbI cjieayoniue
pas’bACHEHHUA:

Bonpocs! OTBeTHI

Kakoii pazmep CKOTONPOroHa B cooTBeTCTBUH C HOPMATHUBAMH
pasmep ckoTonporona 4 X 2,5 MeTpoB






CKONBKO TOJIOC IBIKEHHS HA HOBOM
aBTOMOOMJIBHOH Jopore -

4 TI07I0CHI JBUKEHUS C paslieTuTeNbHOM
HOJIOCOM

CkombKo MCTPOB COCTABIIACT
MMOCTOSHHBIN OTBOJ IO aBTOLOPOTY

OT ocu DOPOru NOCTOSIHHBIM OTBOJ IO
aBTOHOPOTY COCTaBIISAET IO 35 METPOB B
00€e CTOpPOHEI

KakoBa npouenypa u3ssaTus 3eMelib 0
aBTOMOOMIIBHYIO JOPOTY

Cormacio 3emenpHoro Kopekca PK u
3akoHa PK «O rocymapcTBeHHOM
VMYIIECTBE» aKuMar Wnuiickoro
pailloHa BEIHECET IIOCTAHOBIIEHHE O
IIOCTOSIHHOM HU3BSITHH C IPUJIOKEHHBIM
COHUCKOM KOJIHYECTBA COOCTBEHHUKOB
36MEJIbHBIX YYaCTKOB M  ILIOMIAAM
MU3BIMACMBIX 3€MENBHBIX Y4YacTKOB H
IIOCJIE BBIXOJA IIOCTAHOBJIEHUS BCEM
cOOCTBEHHUKAM 3€MeJIbHBIX Y9aCTKOB U
3eMJIETIONB30BATENsSIM B TEUEHHU TpeX

KaJICHIApHBIX  JHEH  HanpaBIsIeTcs
yBeOMIEHUE. DBBIKYIl MPOM3BOAUTCSH
MECTHBIMHU VCIIOJIHUTENbHBIMU
OpraHaMu.

B03MOXXHO JIU TOTIOJIHUTETBHBIE B HacTtosimee Bpemsi Hampune U

CKOTOIIPOTOHBI MECTOPaCIOI0XKEHUE BCEX
CKOTOIIPOIOHOB COITacoOBaHO c
MECTHBIMU UCIIOJTHUTENBHBIMU
opranamMu. Bo BpeMs CTpOUTENLCTBA
aBTONOPOTA  BO3MOXHO  BKIIIOYEHHE
CTPOMUTEIIBCTBA JIOTIOJIHUTENBHBIX
CKOTOIIPOIOHOB 1o Mepe
HEO0XOIUMOCTH 5 CTpOro B

COOTBETCTBHHM C HOpMaTUBaMU

Mo>xHo B[I0JIb JaHHOM aBTOIOPOTU
IIOCTPOUTH KOMMEpUEckre 00 BEKThI

Her, BHOSL aBTOROPOTH O 3aBEPIICHHUS
CTPOHUTENBCTBA 3AMPEIICHO
CTPOUTEIHCTBO KOMMEPYECKHUX
obpexToB (kade, CTO u T.11.) ¥ BhI1aua
3eMellb BI0Jb aBTOIOPOTH.

byayt nu orpaxknenus

Ha, npoekToM npeaycMOTpeHbl
OTpaXKICHHsI BAOJIb aBTOAOPOrH.

Korpa nnanupyercsa peKoHCTpyKLUs
JTAaHHOM aBTONOPOTH

IInanupyeTcs peKOHCTPYKLHSA

aBTomoporu «KypTel-bypruibaiitam» B
2016 roxmy.

Kak OynyT Bo3BpaIaThbCs 3eMIIH,
pe/IOCTaBNEHHBIE ISl BpEMEHHOTO
I0JIb30BaHus (00BE3HBIE JOPOTH,
I'PYHTOBBIC KapbCPhI, INTOINAaAKKW OJIA
cxnaaupoBanus JICM)

Bce 3eMiu, MpeIocTaBIeHHbBIE BO
BpeMeHHOe MOJIb30BaHue OyayT
BOCCTAHOBJICHBI ITyTeM TEXHUYECKOH U
OuonornuecKoil peKynbTUBALUY U
110cJIe 3TOro OyIyT BO3BPAILEHHI






TIOJIOCY ¥ PEKOHCTPYUPYIOT CTAPYIO
II0JIOCY JBYKEHUA.

CpOK CTpoONTeNbCTBa aBTOI0POTH

ITo mpoeKTy CpoK CTPOUTENBCTBA
aBTOZOPOTH COCTaBIseT 34 Mecsa

Boamoxuo nu JOIIOJIHUTEJIBHEIC
CKOTOIPOIrOHEI

B HacTosuiee Bpems Hanuume u
MECTOPACIIOJIOKEHHE CKOTOIIPOrOHOB
COTJIaCOBaHO C MECTHBIMU
UCIIOJTHUTEILHBIMU OpraHaMu. Bo
BPEMsI CTPOHUTENBCTBA aBTOJOPOTH
BO3MOJXKHO BKJIIOYEHHE CTPOUTENLCTBA
JOTIOJIHUTENBHEIX CKOTOIIPOTOHOB IO
Mepe HEOOXOIUMOCTH M CTPOTO B
COOTBETCTBHH C HOPMATHBAMU

MoxHo Bons ganHOiI aBTOAOPOTH
[IOCTPOUTH KOMMEPUYECKHE OOBEKTHI

Her, Bnons aBTonoporu 1o 3aBeprueHus
CTPOMTENLCTBA 3alPEIIEHO
CTPOUTENECTBO KOMMEPUYECKHX
00bexToB (kade, CTO u T.1.) 1 Belaua
3€MeJb BJOJIb aBTOOPOIH.

bynyT mu orpaxnenus

Ja, TPOeKTOM IpeIyCMOTpEeHBb!
OrpaXXIECHHUSA BIOJIb aBTOIOPOIH B
COOTBETCTBUH C TIPABHIIAMU
0€30MMacHOCTH COIIACHO
OOIIEeyCTaHOBJICHHBIX CTAHAAPTOB

Korga nnanupyercs PEKOHCTPYKITHS
JaHHOW aBTOJOPOTH

[Inanupyercs peKOHCTPYKIMS
aBTOomOporu «KypTel-bypbinbaiitany B
2016 roxmy.

PeasibHO JTH BO3MOYKHOCTB
TPYIAOYCTPONCTBA MECTHOT'O HACEJIEHHUS

TpynoyctpoiicTBo MecTHOrO HaceeHus
PEeayCMOTPEHO, OTHAKO KaHAUIAT
IOJDKEH COOTBETCTBOBATE
KBaJIM(DHKAITMOHHBIM TPEOOBAHMAM.

Kak 6ynyT Bo3Bpaimarscs 3eminy,
NPEIOCTaBIIEHHBIE ISl BDEMEHHOT'O
TI0JIB30BaHMs (0OBE3HbIE JTOPOTH,
TPYHTOBBIE Kapbephl, IUIOIIANKH IS
cknaguposaHus J{CM)

Bce 3emnu, npepocraBinesnsie Bo
BpeMEHHOE I10JIb30BaHue OyayT
BOCCTAHOBJICHBI IIyTeM TEXHUYECKOH U
OMONOTHYECKO# PEeKyIbTHBALIMT 1
I0CJIe 3TOTr0 OyayT BO3BpAIEHBI
BJIaJleTbIIaM.

3amectutens akmma JKaMOGBUICKOTO paiioHa AJIMATHHCKOH 061acTH Eprac
OT MMEHHM BCEeX MPHUCYTCTBYIOIIUX NOOIArOJapUl Bcex
BRICTYIIUBIINX Ha NAHHBIX CIYIIAHUAX M 3@ IOJIYYEHHBIE OTBETH U OTMETHJI, UTO

Hypnan Epracyisr

HacesneHue JKaMOBLICKOro paiioHa IOIeP)KUBAET PEKOHCTPYKITHIO aBTONOPOTH.

Takoke, nocae obCysKIeHHSI MOCTABJICHHLIX BOIPOCOB M NpeAJIo;KeHHH B
Xo/e TpOBeIeHHs OOIIECTBEHHbIX CIyWAHHH ObLIO NPHHATO CJETYIOIHEe

pelieHusi:

IIponmomkuth akTUBHYIO paboTy 10 HH(GOPMHMPOBAHHIO OOLIECTBEHHOCTH O
XONe pealus3allid IIPOEKTa PEKOHCTPYKUMM aBTOMOOWIBHOM moporu «KypTsi-

bypeinbaiitany, a *MEeHHO:






1.

2.

OnyOnukoBaTh KpaTKoe pe3lOMe pe3ynbTaToB OOLIECTBEHHBIX CIyIaHAH B
CMU;

Ommy6IMKOBaTh OCHOBHBIE MOJOXEHHsS IIPOEKTa aBTOMOOHIBHOM JIOPOTH H
obeclednTh K HAM JOCTYI I JKUTeNed BceX ONM3NIe}alux HaceNCHHBIX
IIyHKTOB, IyTeM pa3sMEIeHHs HX B HECKOJBKHX OK3eMIUIApax B 3HaHMAX
0OIleCTBEHHBIX OHOINOTEK WK aKHMATOB.
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CKONBKO TOJIOC IBIKEHHS HA HOBOM
aBTOMOOMJIBHOH Jopore -

4 TI07I0CHI JBUKEHUS C paslieTuTeNbHOM
HOJIOCOM

CkombKo MCTPOB COCTABIIACT
MMOCTOSHHBIN OTBOJ IO aBTOLOPOTY

OT ocu DOPOru NOCTOSIHHBIM OTBOJ IO
aBTOHOPOTY COCTaBIISAET IO 35 METPOB B
00€e CTOpPOHEI

KakoBa npouenypa u3ssaTus 3eMelib 0
aBTOMOOMIIBHYIO JOPOTY

Cormacio 3emenpHoro Kopekca PK u
3akoHa PK «O rocymapcTBeHHOM
VMYIIECTBE» aKuMar Wnuiickoro
pailloHa BEIHECET IIOCTAHOBIIEHHE O
IIOCTOSIHHOM HU3BSITHH C IPUJIOKEHHBIM
COHUCKOM KOJIHYECTBA COOCTBEHHUKOB
36MEJIbHBIX YYaCTKOB M  ILIOMIAAM
MU3BIMACMBIX 3€MENBHBIX Y4YacTKOB H
IIOCJIE BBIXOJA IIOCTAHOBJIEHUS BCEM
cOOCTBEHHUKAM 3€MeJIbHBIX Y9aCTKOB U
3eMJIETIONB30BATENsSIM B TEUEHHU TpeX

KaJICHIApHBIX  JHEH  HanpaBIsIeTcs
yBeOMIEHUE. DBBIKYIl MPOM3BOAUTCSH
MECTHBIMHU VCIIOJIHUTENbHBIMU
OpraHaMu.

B03MOXXHO JIU TOTIOJIHUTETBHBIE B HacTtosimee Bpemsi Hampune U

CKOTOIIPOTOHBI MECTOPaCIOI0XKEHUE BCEX
CKOTOIIPOIOHOB COITacoOBaHO c
MECTHBIMU UCIIOJTHUTENBHBIMU
opranamMu. Bo BpeMs CTpOUTENLCTBA
aBTONOPOTA  BO3MOXHO  BKIIIOYEHHE
CTPOMUTEIIBCTBA JIOTIOJIHUTENBHBIX
CKOTOIIPOIOHOB 1o Mepe
HEO0XOIUMOCTH 5 CTpOro B

COOTBETCTBHHM C HOpMaTUBaMU

Mo>xHo B[I0JIb JaHHOM aBTOIOPOTU
IIOCTPOUTH KOMMEpUEckre 00 BEKThI

Her, BHOSL aBTOROPOTH O 3aBEPIICHHUS
CTPOHUTENBCTBA 3AMPEIICHO
CTPOUTEIHCTBO KOMMEPYECKHUX
obpexToB (kade, CTO u T.11.) ¥ BhI1aua
3eMellb BI0Jb aBTOIOPOTH.

byayt nu orpaxknenus

Ha, npoekToM npeaycMOTpeHbl
OTpaXKICHHsI BAOJIb aBTOAOPOrH.

Korpa nnanupyercsa peKoHCTpyKLUs
JTAaHHOM aBTONOPOTH

IInanupyeTcs peKOHCTPYKLHSA

aBTomoporu «KypTel-bypruibaiitam» B
2016 roxmy.

Kak OynyT Bo3BpaIaThbCs 3eMIIH,
pe/IOCTaBNEHHBIE ISl BpEMEHHOTO
I0JIb30BaHus (00BE3HBIE JOPOTH,
I'PYHTOBBIC KapbCPhI, INTOINAaAKKW OJIA
cxnaaupoBanus JICM)

Bce 3eMiu, MpeIocTaBIeHHbBIE BO
BpeMeHHOe MOJIb30BaHue OyayT
BOCCTAHOBJICHBI ITyTeM TEXHUYECKOH U
OuonornuecKoil peKynbTUBALUY U
110cJIe 3TOro OyIyT BO3BPAILEHHI
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BIIaJIEIIbLIAM.

PeaJibHO 11 BO3MOXKHOCTB TpynoycTpoicTBO MECTHOIO HAaCEICHHS
TPYAOYCTPOMCTBA MECTHOT'O HAaceNeHus | IIPELYyCMOTPEHO, OAHAKO KaHIUAaT
IOJDKEH COOTBETCTBOBATH
KBIM(PUKALHOHHBIM TPeOOBaHUSIM.

Ilociie 00cyxeHNsi NOCTABJIEHHBIX BONPOCOB U NpelJI0oKeHHH B Xo4e
NpoBeleHUs O0IECTBEHHBIX CJYIMIAHMN ObLJIO MPHHATO ClleAyI0IIee peleHue:
[TpomomKuTh aKTHBHYIO paboTy MO HWHOOPMHPOBAHUIO OOIIECTBEHHOCTH O XOJe

peamu3aliid  TPOEKTa  PEeKOHCTPYKIUH  aBTOMOOMIBHOH  moporu  «KypTbI-
Bypbui6aiitamy, a AIMEHHO:

1. OnyOnukoBaTh KpaTKOe pe3loMe pe3yIbTaToB OOIIECTBEHHBIX CIyIIaHUW B
npecce;

2. OmyOauKOBaTh OCHOBHBIC IIOJIOXKEHHS IpOeKTa aBTOMOOWMIIBHOW JOpPOTH M
o0ecTeynTh K HUM JOCTYI [JIs JKHATeNedl Bcex ONU3NexXalux HacelIeHHBIX

IYHKTOB, IIyTeEM pa3MeIleHHs HX B HECKONBKHX 3K3eMIUIApax B 3HaHUIX
00I1IeCTBEHHBIX OMOINOTEK WA aKHMATOB.

C. Kenxeryn

K. Cepnajiinen







image18.emf

y ot o4 D Loy 94 oY

pra Z h\.n.»,\.

A n\m\\ﬁ\\ Jaf 5

~ 9.
rrnds re rrTE ogmRsf Thged TIETTTAR

\\:k. " . \\\w

28 G HS Sal

59596 Chslit¥

soris s difone 18y

ITA YIS LUl 47
AJattg uv o ﬁ:\:&m\\f %mﬁ 5::«5&

oy EZ OS GyakE

o777 0dL

P oA

A7 YT 7T 0T m\Q\ muwm%&rﬁ m_uu\\xﬂmﬁﬁ

RN

Lf sHOQF )FF

I ;27 T

%\\S\Mﬂh\\m\. e

by ety \qm\é&w gy @ﬁ%@wﬁ

~£.5- 29~ 286~ 12 4

A, Dl A

bag7d WYY %S@\ 8 )y m\s\&_wm

bowad > V2 v ’7y - O

L2 I 7 4 o \N“@N\RAQRW = _ i = = =
STEIETY Gafy ke spy N
o aHP0 AN 1729 97967 rodrmacy 7St
b % byh JEr Y Ispran XA e pﬂﬁ_u\}un_wn___uwmﬁ N
oAy JENTRN #Lf Au.ﬁu AR B
7 nw\v)mfgw\al%@\uq»\u%;awwrhi N;J\v)_\v AVJ\\\JOM(QYJ\}Q Ml
ST B 9828 247 FFtd | 2 I |
‘%\m% COVZFSYVOLS & o douwsRrr gewe dogoSrys 2

IEG 5L IIF LS

ofs oremovn LRy,

— Y2 OQITror (=4

E&Mw P Fhr 2L LrES 0y TITRZ2Y D Vg mveg 22V
- aroy (I9MEX-HIMAW ‘e “1aL) LedeuNe didHErHEq 190do J19INAW, YLV
aOuIYo[[ (9odre ‘Ir€ *IrAL) JITHHRY IITHLIMBLHOY 19109ed 013N ‘'O'U @
an)eusis (rew-3 ‘quoyd) s[ieldp eIU0) uonedndQ sweuIng “QuieN N’

, rernegriadAg-1a.dLyy,,
303[04J PprO. I} JO UOINIISUOIAL |,

K GOT €19dAeH (¢ Jfﬂmml\ﬁ.h_hwzri

iwielL H19rderiamAdI9LeN HIGTABTHIGL MI9ITWEION CIMHITHOQ AdAN vLMed HI9UrOX drHgowolge | Ireipegriadiq - 19LdAy ,,
niodox nouarungoworae nuniAd.onodad A1xa0du ol MMHBMALD XIYHHIE.LIIIMQO JOMHMHLIBhA MOJHII))
[e3TRqLINg-0ANY]., 10} UoEIASU0)) dqnd dYy) Jo syuedionaed jo 1Sy

‘groa g1 erden (¢ ¢ éﬁﬂx I9LBWLY

-

S10¢ ‘0€ Y218 ,,EJ\NN_. Aew|y







image19.emf

17, raws (@ A2/ =z

oI /9 GV LS

G o s dHy

Cyralor o I e 0@0

\ A7 Ql:mwal.uw JW\WX\
dags & pe JY\.QX Yrzdy LY wu\cﬁ\w\ .Jx__&

Nw\ \\ Wt ol 784 vae P oS &\&u& Q \»\3@3&\ \w\ 7YY J;\Ww% &
|L\w|r. - . \Qw\vo“o«»d\; T ) ==
) i b Rodwwag T By \3?}&0\)\% Qg ka
> R &m«\\f\ : ) .
o
%\ /I SEY LI VAP %&m.u ~Soesgoer 4SS ‘o X & 36&\ w;@\?a-kw?& 77

tor 472770 g ka@%ﬂd\q%@

\Qk\m\\rﬁm\&b »xW) q\\&ﬂnmxx‘“\\mﬁ

P FCICIALEELE S

v Eng Y

WX\WQ\Q\%N. D

PEIAE ~ LSV

1910)] (19Mex-HONOW "I 1ra1) LedeuN® dianeIrHEq
ULV (dadre 1r€ "1ral) SI9HHRY JITHLNBLHOY
danjeusi§ (rew-3 ‘Quoyd) sprejap 3ovjuo)

n G YD) T o oh =
‘3 o o
. 3 _m_\w ,\\ r\\\k 27 T _q\wv

8122y raTarrry O

RHAYD 0gIrHX g/
Trgrarvo-QY FODeRO

19Hd 0 d19NAY
191008d 0L

uonednddQ

W S107 €19dAen ¢ A\MN&\ I9LBWINY

‘eroa g1z elden g¢ ¢ v

WLV
‘ON'O
dJweuang “QuieN

ST0T ‘0€ Y24eA 1/

el HigardernamAd19.0ed HI9TABTHIGL MI9TWE40M eMHI9H09 AdXM eLueM HIdrrox drugowolde reivegriadiq - 191d4y,,

303[0a g peoJ 3Y) JO UOIIINIISU0III | [eeq[LIng-11InY ., 10} uonelnsuo)) djqnd ayj jo syuedidnaed jo )s1|

,rerneoradAq-1aadAy,, niodor pondarugoworae HunmiAdionodad Auxdodu on HHHEMALD XITHHIELIINIQGO HONHHILIBKA YOIHL))







image20.jpeg
nroToKoN

Tpaoescunn obuccraennu cayuwamis
Coto Capubaeray Kawuaacworo paiions

OBueerncnue eryumanin opraumsomass Avisaross HanGuuacroro paiona Avstwicrof oinasr
" PUY OKanGumnonnaGoparopmesy

Hugopmanin o p—
nODERCTROM: Yepes ofmancr

STARMTER MECTI WenotTemmney opran,

KanwonaGopropum,  Ky1y Ko lopHHICuCY, 10
(Crcox npuaaracres)

UpercTmen  pry
p—

Hoeersa n:

KOMACIE Mec e ¢

. PEXONSTFY L0t B0TONGA1MO Ropor n poess O

ey 1 Couranina Cony u innuon ytpansens e
Chenr

Y1t peasesarean oucaensun cayumn;

'
2 Mipaime coxperaps obunceraenns caymanm;

31 Buanecsune uroron oucersewnors pemem peawery enyuiasn
. per

T i TYMAEIN 3 iy,

[ T S—
Tpescesaneaen obucersenuis oy
T
AIITICRO osaeri Janpon
Cerperapen oBmecrne
Yiruprackoro ceseoro oxpyra

LR 13Gpan BycoBoRTeRs IV Kasuuncrn patonn

18 NCCTXAORITD THNETODTS 1 amtonaBieun

sopor

A Vo iamnii - enewavcr

annaparn awng
70 PARONS Aiatinnckof odnacr Jaype

HanGusoror e .

Buscryuan:

10607 oimacrn Jaunpon A
N KavGuckoro paions
K JopHHI Cana. o, o)

s ——
Amarumonabopasopnan,  Kyri
aKusopripoesy

2 Uem mposczenns oSocersesmny oy

W — ofey
SO oty murenci Ont
Coun

YO CAepY o yopansciig Oy

LR
Bowscicrn - Ospycwonyio Cpeay
e Cpes




image21.jpeg
- Mpeacramren, PFY canvatuimonssGopatopman Acaosa I,

lonmuncreraonan s npweyrerayoun, noroaspmn ux 38 yencre o enymamn, faree,
o ApIRCE (ORCHE ToUMEKOR swiain pepaones mpocess peronerpyn
oponel 0P T 0T BesTae i oy  prconmen, e erponeerio
b TR OCHIBIN KOMIOIITON 1040l SKCHOMICCKOH o cTpons tlypnes o o
K REKOUETR K404 1 0% CTOTSAGTRD AT peoSpisomusaTs ymecrryte opory.

2 Famniuai wiwenep npocsTa TOO euaaopnpcesrs Kymion i,

ATpeeTanr i xuans weyTeras i oenomde resucoRn aeraan o i
eperory 4 101143 Grap-Yasiarsun, scropu ne aauon srane nekammes o
SampIE Bpockriponaina

3 Taausnai mioscnep npoexta TOO aasaoppoekns KywaGexon A

i A, e pweyseray i oevomme et v ocra yaysenn
e oo ¥ 63101 y0acres anrosoporn «Orap-Vauraun, xoropul s smpen s
PANONTEA 1t Sz sanepeia tpockrHposa,

4 Mpeacramean KV K lopHUH/Cana-C3v, Cepaaen K.C.
o

ompURTETHGBRR B ICyTEreyLIK. OGO 1 3 yincre o coyan.

i 0T GEIEETIEUNX Sy  pcrtsan. 1o s sresemmen o
T Ao ACTTEIUOCTI 1 ORPYIOUYE SDeAY SIROTEN NoTom veneur
BTN 1 SounALION cpepn

1 e CoBnOIIA o cKorD Swowozmesicran Py Kescran —
e ——SHTIR IRNCTUCHON JESTEILAGETH 10 OKpYSOAYD SO snopome
P SMATIMRITTOR AL KOTOTAEEIOND W CoumamIors ynpaemn. sopmpmnnes e o
P

e con

lompocsCroms soTonporona a userse ko 101143 Orap Yasarann

Omers 1

A YURETRE ARTOROPOr e npesysmaTpHsae9 cxoranporanon,
2. Kieremn cena
Bonpoe: Paavepu cxomnporon?

Ormer: Coraacn ey Nopwarbon. raapiy exaronaronon: s
a4 verpa,

5 wespa

3 Hren cenn

Bonpoc: Moxere ywmors e soenme yasers noragmor s sony soucicTann

oo RIS W WIS peoTEn poskTa 1 ocse yvaapRcnn e
T S et SPTRBI L WAIEIGUN GISCABORINS orci Sesmners e,
P Bt PK 40 ocynaperaeimnon mysscrocn mihne nocmponn, « coomaereny
o YOTUORIEHIN EONEKON. /i1 ot pponcier courmerereysne Seponpm
o ———IOUE HRRSBIENEIIS, Kpoue 1o, 0 coommereran ¢ sehan
TN PR i sinsstores vt it opray

4 Wirean cen

Bonpoc: Pacetomine wewcy cxoronporonsan?




image22.jpeg
Orer: Cornacno Scerayionu nopwaniaon cpese paccrome 1040 s anciwoeTy 07

5. Horens cen

AT010POrH (Orap-Ysumarau,
Ormer: Bause npeioenie npinaro u Gyser paceworpeno s coorieterams ¢ WopvaT

6. Homean cena

hompoc: Cporat asana n sanepurns crpouTentcren o asrowoemon aoporu?

ror: TAaiApyeTsn wavano crpomTenuetso ~ oty 017 rosn, sacpune - xomen 2030
o

B0 10 wrors oomees e

110 pesyawrarau paccornennn w obeysacis Texmceraro npocers npos OBOCCC o
e T SIBEKCIN 1 CMGISH, 410 WacaoHEE AexTEmeGeTe o o
Aoy eTHIOND WIS W8, SRS SPRIY . S0poRa s
[ ———

obAOTANLI TROCKT peRoNTR Y tootapern«Orap-Yasaraun e an
e 14 OBt oBuecTicmoET 1 s KawGutorors pons Aeseanc

i cayman

KOO0 s0iCr,
HABTONOB LI A0pors Ay

Cexperaps obmernemmu cayinan

i Viruprackoro §
@ AawTICRY 06 tacrn Tay




image23.jpeg
TE-Z - 73 L vvﬂﬁ N ?xﬂ%w‘& Y
97 % 59 Y I T e T
5F —g-[F | et

0 ¥ oy RTImYy
-7 <7 %7

2
; 2 AN ey
= Nvﬂwmgﬁ%%g

SEOLFH5/029

/gl

S6#THESITEE Gy e sy
RZiESIETTP LS|
203
P ) SRR e e Srinisy
v ooy F0vd arsogy
s suoud) sy > | wopwdnsngy oureuing sy w
W ON0T drawew 7 01 9107 KON e e
e

9107 F7 e FazsipA 7o 7=
1L MBI L T MW ESON EmRrog
g0 Sudunnus wradwcos. uugonosae uoAnQ-Srawerdo vmmr0 Mo MgoWoLE

ameisacg-dusg,,
«01-dL3\, wiodov gonairngoworar wnsid tomosad
Arx00du o canwienrs £-deL0p HiodovoLa wxLIERS wnmEmL XITININLIMGO HONMHLIENK S0dmusy
US4 132f014 proy
“PrO 3 J0 vomINISU031

ERCUI-II02 40 UonTINSI0 31igng o Jo syurdioiig jo sy




image24.jpeg
-9 -h

W bty

‘S 5 qwé

e JTb 5 &

sV Uid

o))

\33‘2\ 2

e b

To-3-59 R s\?lﬁ Fike)} s};m
7% £ -¢g e 7 & AT Evm) | £/ |
YT SO ey TZG erreaprvg]| 7

Gh5hk I TAEE

BEZakia 7 el

T GGy |

= 757 e = 27 |y
20025792058 | w5 ey ws%s\ [y
FEFITEL FEE § | oot H | S wger e |
P = p— Gl | 7|
oy RSN T30 NG SRR o SR, WLV
cunoyy - riioged ousoly s
aamuig Ctowrs ouond) syeop ey wondnsag sumang oy w

w9107 drawen 77 ¢

NI MBI A LN WINATTHIGL MITVWEION EIII0g

‘w01 9107 weW T T >

9102 TF Ko IAITIATTT 755

rougox: Kidunus waderiow ANQONOLAE NLIALNQ-NHIELd() EmI0Q 10N TrHgoNoLuY ez -dei),,

«QI-dinai,, wiodor wonavHgowoLar wixAdianoNad
£1312001 01 CEIEHITE£-dEL0Y MIOAOVOLAE TXIIEH HHHEIIAIR XIAHNISLLIINGD SONHILLITIA HOdUIL)

«apnog-sauacy 199foad proy

“PEOL 23 JO HORONISU0I ISEREUZ-18)( 10§ UOBEINSUO) UGN Y} J suedipIEY Jo IsrT




image25.jpeg
L7428 T07F ety Y premmig | is

To s o P d |, 50 T g Z g e
- - . P
gL abFilot § [y 272l 771 g e R,
26X I [P TIHY 2
4626 g L8, ”
S5y ZEPF ~>,:?%Q~§\‘\ TR
4 772 27 57 7 af i ey b5 o | 57 |

,\m%, TTRPECE PP TR L = T R s

UL | ES a7 sk d | T Kl U ety g wir v g g

> 7oKy 7 TP

- YRy — il g v9 u_\\ s\ 7
i ~ rado SFNAY, B WLV
wowiory Faogud owary 0D

ameutg - ouond) sy ey wopednasg suung oy "

w9107 dranewly ¢ u&,Kfc«\[WS &3] “ero1 9107 -z@@% w.e«m»ns.§

IRIELL M IR BRI MITNEI0N Em0g
1926003 A1deiey: nraderios: AUngoWoLsE NUAALIQ-MarELd() EmmTRoy Mo aungooLy , musemack-dei(),,
«Q-dunai, niodor wonarngoworae wnmAdLoHoNad
A1x20du on «ane 1 £-dEa)» 1I0dOLOLTE BNLIEHK WHHBMALD XIIIGHLIMI0 TONHILIER H0IMI
«apnog-191ua» 1afo1g proy
PEOI DU} JO UONINIISU039 CSTIEUL()-ATIOP 10} UOBEIRSO) AN I J0 SHEdIdIITF Jo 1517




image26.jpeg
T, -
=g Crmait tegr o g ~
. \
ter 5707ThS IV v =
M% \\W\L«‘\M‘&,%\% -5 g QWWWV Y 7 \m ‘N\&\\W\cn@a\vﬁ m\m‘
(1 X FEFLI 507 g [ opo a7 37 A S AR
7 EELE T YT, wﬁ&wﬁ%& 7 5 wms\a@.ww\, =1
- POF /7 5413 " TG T TorIrera <o
A 7O 715
AR g peedt T I st Acanr (TD
[ €e85¢ 139578 | Honf F [ Q\\N\SI T mﬂ\\
= \EL%.MW&%% Subhy " = 7 etye &m\
e | oy ey
St (1> Suoqd) sy 1oy el - ] ,%_..E ™
9107 drawen 50 —FTsmrtsy oros 10z wonzp B = owrEm

MIABIITNArLLEN WV ABHISL NG 10N BmHIaHO)
QoL MR LNQ-NKIELAQ) BNIIN0Y 1O TUMgONOLAY v -duL),

«AOI-danay,, niodor wonwirmgoworae mn<disuosad
Arsi20di ot s swTc £-(u1» 1IOOVOLAE BN HIIEMALD XFHHILLIMGO TONHILIEHL N03MIy

ougox: ALdunw maderiox:

A0g-121u93» 19901 proy
PO 2 J0 HONINISU0II STIBUIZN-4EIOP 10) Insu0) 311qng 21 Jo sundionaeg jo ysr





image27.jpeg
- N‘\Wﬁ‘&.\\m@ V225 a GIHSGL = oD S Bz &@.\ =1
22

T 42 90447008 F T ED ety e O A g |
ey PoniTatosy | wo Leewreves TF ey 7
g b I e e L e g,

SIBI6F LT vl | a7 ,ﬁx}s\d EYw
 SUTIAIEET | Paheapdy| W U Ry Eal
OLOF Fxp Sor i v PrmIFeg Ty |

SC4) trh 1t s Hﬂﬁag H\J«mmﬁam_ |
i TS w\. R T s R i
Rl e s 2
rando sy, WLV —

e R N I

01 9107 W7 T‘;d:_ R S = o
L i vm o1 W Rer S0 emmog

12808 Ludun nraderivow smgowo Lt MO -G EmOg oY awngowoLay  musemcg-duigy,

“Or-dimayy,, miodor wonawmgono e s idisuosad
Aaxo0dn ot can wiine £-derop wiodovorar vsiaens ynm s XITUNINIDMGO HONHHLIBIA ooy

25._9?35923?.:8: 7
P U J0 UOHAIISUO901 CUSESEU-AFI0 40 WOHINIO W4 3 0 s jo sy




image28.jpeg
[ 56 Tl e ok

|y

Gk TS Yy o L B M, | v il ety | g |
b
T TF[ FodoriErory Soohem il F i | |
A | ssST AT R e swwq\m\\;&\h\ﬂ&\ﬂ\ i
B S T L itz | e a7y
S o w7 | 7
i 3 e it
st | o S N W
w0z ez «—Frsogs w910 s A 9102 T e B TSET A

“PEOL 243 J0 onInISU0291 <

BIELL W Cor e i Cerir
0141311, wodow womairmgono e wm,

“UI0S-123u9)» afosq proyy

SEESUE-ITIOP 10} UONTINSUO) 4N 1) 1o Syuvdianng jo s

9 10N AHgoNOLIE i senrsK -y,
i ianoxad

IEACAELON 10dOKOLAS BXLIERS TS xRN 3OMIg0 w0 HRLOwG stovmmy




image29.jpeg
nPoTOKOI
[ ——
Ceno Kenew Kopnasexoro paions
o upossaenus: 27 wan 2016 rors, 1000 sacon,

Mecto sposcienma: S5anie axtosoro saa s KymTyp cemsckoro oxpyra et Kopasiroro
peftona Xaubuurcxoli oGracrn

ectneuasie caymannn oprammumans Axsarou Kenen Kopaahcsoro Kaxtinexot odnscr
PIY KawGunxorsaoparopis

Mngopuai 0 uponeseusn ofcerienmuix eyl 20sexens 0 caszenns obumeeraes
LIS S —,

sacraosaan: Xirean Kopaahckoro pfoms, npeacramwre wecnus enommessa oprason,
Pheaemtent PV OKaSumconmaGoparopu, KYTI asllopHHHCana-Can, 100 st
[ e ——

Tosecria aus:

OUIKOMIEI OSUIECTREINOST O PORKTE «OTap-Ysara, G3haNONCHIE ey srench o

OPACHTLBACALN TEXHINCEKIN TDOSKTON PEXOTKTRywAH 49ToNOGHILHOM opar  poeees Oumer

Bosaclcra 2 Opycaroyo Cpeay i Cowuaano Ciepy Lo spusrenn Oeppmams
Cpesn

HsGpaitne npenceateas obuecrsenx caywat;
Hspanne cexperaps ofimcorsenix cayuannt

Buieccame orow oGusecteuioro peuem no npevery cayuimnne;
Peraamen sucrymien 3 iy,

Tlocpescraon Gonsumcrsa roocon:

ApescsgaTenon O uECTIrx caymau s s cemexors oxpyea K Kopsicsoro
paliona KawSincol o6nacru Taesucon JLM.

oerape OGECTRH cyua SpaN CheuaGr annapas sk cencxord okpyra
Kerten Kopaaliexoro JKawSunckofi o6macr Epariesa .11,

Bucrymuan:

1+ Ao cenucxoro oxpyra e Kopasicsoro pasonn KawGiurexoi osnscr oo JL,





image30.jpeg
1+ Taams wokenep mpoeira TOO «CK Hicksupins Mycacs M.T.

Tonpuscrersosan scex mpucyTeTayousn, noSmaromspun wx 38 yuacrue » cayusmuns. flaree
IO KPATGOS WIOKEINE | TEUUESKOD  Suuun  paspaborkn pockra. pexorerpssany
SSTONOEALHON A0pork OTeTIA sKocT, OGueETHEHAY YU W pacexar, 7o crporespiomy
LOpOrH ABIACTGR OCHORA KONIONEHTOM HOROIt KOHONHAKOF ok crpass iy o
TS, POKOUCTRY KLt W HOROS CTPOHTEACTDO Gyt pEOGPISOBIATL CYULEETay o310 10907y

Mlpeacranan via afiax. npucyTOTBOUIN ocHORE TeXsIESte 26Te npockTa Yyt
{IPOCKTS 0POTH OTAP-YaArat, KOTOPA 1 LaHHOM Xanc HEXOITCH . Cra septuenn
Jros—

2 Mpecrasurens KYII «Kax/lopHHM/Cana-C3n, Cepaanes K.C.
pencr

Monpuoercraosan seex npucyTeTayioun, noSmaroaapns i a yuacrne o cnyuanin.

OTCTILL BEHOCTS OBECTOCHAX CIYWaNH 1 PaccKa, TD Bt SewcHTon Olcris
BAURNAS KOMTCTOCHHON ACKTILHOCTH 4 OKPYASIOUYIO CPeay 387AOTEA MOKSSATOTH KOOSO
oBeTaoRK i couATHOR cohepi,

B eiax cobozernia axonorwseskoro saxowozsTesersa PeciyGauin Kaaxeran n etk
HTATIBNORO BOSIHETRNA HAESAENOT ACATETLINOCTH Ha OKPYRAOLTYO Gpesy 1 310poRss maccnenn
TPCLMITPUBIOTSR MK SKTOTISECKOTO 1 COUTMNOTD. Yopateius, cwsrvaowte ueput
B ——

L. Hirrens cenn Kenen

Bonpos: Moxere ywam saswe sewerwie yiacron momazwor » oy sosselersia
nocTossHoro atsona?

Omer: B auithoc opesn seieres pupaorsa npoerta w o yroeponn mposwra
CONTRCTCTRYIOUM Oprava u BHANEHIA GHiaHGHpORINA Goracho Semensnoro Keones
P 3uxous PK «O rocyapersenon muyuccruen suiaer noctanomaee coomsetcraymers
SKINGTA © YSTAORTEHLA GIICKOM. e TN TPORACT cooTBETETEIOWINE MepaTpUATIY
SOrnacHo AckeTayiomero sakowomensersa. Kpowe Toro, & coomsererin ¢ achereyionnn
SAKOHOITEILCTEON PK SLATHEM SHINEIOTES MECTIS HCTOHTEAse s

1. e cena Kerer
Bonpoc: Cporat iauaa  saepuenn crpoiTensersa ot astowoGuof soporw?

Ormer: Maaripyeren avano erpoutenicrso ~ voneu 2017 rom, sasepuene - onex 2020
roma.

2. Kurrens cen Kererr
Bonpoc: CKOILKO Aepenben HOMAIAIOT Hox BHpYSKY 5 X0 pekoicTpyKu?

Orser: Mpeasapirreniio mpoer mpeaycwarpsacr mupySiy 74 Aepensen w saromeno nocre
PexoETpyN LI nocanky 222 sepesien.

3. Korem cens Kerien

‘Bonpoc: Paswieput w Komsieetso crotonporonon?

Qe Ha_aasmiow yuacre npocke npeaycwarpusacr 3 crawmapris ckaronporon,
2.5 wetpa 1 uikpiiof 4 werpa
BuiBoaut 1o wroras ofecrmenunix caymani:

1Mo pesyaurarau pacowotpes  oGeyxaes TesmiesKoro npoekra  mpocka OBOCCC 5
GO © OTCYTCTBHCM  BospaNeHIH A EAMOIACHEN, 4T NacHsENA ZeTenLHOTY e oK




image31.jpeg
CYMCCTCINOTO HETITHBHORO BIVAIN a OPYABIOWYIO CPERY W SA0PoBMO. MacencHius, Gt
L

PaspaGoTaML TIpOSKT _ peKomCTD KN  asToRopor  «Orap-Ysumaraum fokccen i
COMAKOMICHINA & OR0GPeINA. ofmiccTacHHOCTH  acencrns Kopaafickoro paliows Howumeus
oGaea

Tpencenarean obmecrnennax cayuamuis

Axcnn ceancroro oxpyra Kenen Kopasicxoro paiions ,
Kaubuunckolt oacru Tewucon M. ?ﬁ/z

Cexperapn cbmeernennsax caymamii;

enenauCr annapaTa axusa cesexoro oxpyra Kenen Kopaaiicioro 2
e —





image32.jpeg
0

10 JELISRMU S §7d § R oy

LESTHOP sHE Q i{%\_ 5
T A

oIGY 556 SLETY 7 ..\ N e B

HTLGE] AT | g e riolff 50 2977 :w\ g
BT TG ST e ]
=z I\Qﬁﬂd&v&&m@jﬁ%‘ - vy

e S it A VAR ¢

THISTIIOE [ T ﬁﬂﬁ Sy |

worasdts vk 9 27 gomhel) | ¥

oo g TV —

sty | ¢ oy jiertengy omvitng ey o

> 90T drwenz7 7577 A A T e

WL ML AILLEN WAL TN E 10N emog
FIOEQO K1dBHE MO ANGONOLA IO NITTLAQ) BIHITIOQ 0N A HOONOLE s A 010y,
«O-d1alT,, wiodow yonarmgoworae i idionosod

A1342001 0 B 1wIIIEK-dE10» I0AOTOLIE EX1IERS HHHEMIAL XITHIIRLIMIGO FONHHLIERS H02MIS

«mos-19yuay» yoafoa proy
“PEO 243 J0 UONINLSU021 SEBEUIZ()-1E)) 40} OUTINSUO) AN O3 JO STUBARITG J0 151





image33.jpeg
\‘H\\W\‘ \t \ - Z7. 7
= e L ik Ml i 3T
= \‘N,M‘“WNW\Q;‘\‘\N\ M\NNQ\N@ J\N\m\‘\\ NVW\\WN @M&MWW\ VG
B RIS o Ay ol
W\\Q!W Ay a7 a3 Y T - M@%&Wﬂﬁm@@uﬂv 7

i 2z k7
. - ofegoy 7 IR d o i =8 L
&M%memxmiﬁgjmg ot F U gemrty

oy (e S e s
aommory | (oduy 1 F10ged o1ogy
L 1L LA i . S & |
SOT0T drwew Zy 74 ‘o1 9107 suw 77 s A 9107 Z7 Kepy ¢ Svvzy

101-dLnal,, ni0dow wonaumgonora wunsdionosod
1u0d ou aneseiise S-deigp wiodovorar ersun s gt NHHIILLIINGO soMMILOEN S N0y

“UNOS-19yu23 139014 proy
PO OO OIS0 cseBBuz-4210 03 uonermenesy H4nd 241 Jo spuediong 5





image34.png
POTOKON
poneaenus obmecracum crymamit

Ceno Capusbacray Katutscworo paona

o mponescuus 17 anpens 2017 rox, 1600 acon

Mecro uponeaemms: e cpemseii mKOTH  VETMPTACCKON0  CETACROTO  ORpYTA
f Y P

[T —————— ST SRR
ofiaacit KAJLMUP PK, AO HK aastoxon

Hndopmaiuis 0 HPOBCACHHN 06MECTEMILLX C1ymANMH AOBEICHA 10 CREAEHIN
ofmeernenocT nocpexeTnow: Hepes obsumcHc

‘Vaacrnonanm: Korrem KaMGAICKoro pallona, DEICTARIEIH MESTHSIX HCTOAITCIIA
opraros, mpexcranem KAJLMHP PK, AO HK «Kusasrowoms, KYTI «Kas/lopHHH Canz-
€3, TOO «Kaanoppoci (Citicor npunaraeres)

Homeerca s

(OO OBUECTACTIOCTH 0 NPOEKTE «OTap-YILMATAIy, OWAKOMIEHHE MECTHIX
KT ¢ papAGOTAIIN TEXIECKHMI PEICHNANS 10 TPOGKTY PEXONCTPYKIUI
‘awronoGHmOl 10pori n zoKYNeHTOB 10 Onene Boseicraya 1 OKpyRaromyo Cpesy.
naion Aefcrsit o Tlepeceeinio H HKTHOSEIHEN XEOTOTHICCKO-KY TBTYPIOTO HACICTE)

1. MaSparne npeceime: obmecthennbi cyuan;
2. MaBpasne cexpeaps ofmectaennsns caymaind;

3. Buecemne HTOroR OBIIECTREHNOTO PEIIEwS 10 TPEANCTY CIYTIANIE;
Peraver mwcrymcs 3 iy

Hocpencrsou Gomsummcrsa ro10cos:

Tpescenmenen obmectuenix caymant mpan pyxopoeres IV kGt
palionil OTICN NACCHKUDEKOTO TPACIOPTA W SSTOMOGIILHBX 0O  ATNATHNCKO
oGaac Jannapos A.

Ceperapen obmecTaeri cryumani WP TAHIH CCIBIATHCT ATIAPATA aKING,
Varupracxoro cescxoro oxpyra KanGrarcroro pafiona Asricxol ofaacty Jlaypentacs F.

1. Pyvoomttem. TV OKavGiici palomil OTIEn  KWTHLIO-KONMYHATLHOTO
XOSHCTR, MACCTRPOROr TPAICIIOPTY  AWTOMOBHILHNX A0DOD  ATTHHCKOH
OB nacTI JTAHMADOR A. TIONDHBTETHONAR BCEX IPHCYTCTBYIOLUIX, NPECTABILL KATEN
KavGuncroro paiiona npescaaimench KAZL MUP PK, AQ HK «asastoxom, KYII
«Ka/lopHHM/Cana-C3», TOO «Kasiopupockr.

e mponeseuns obuecrsemmax crymanii — obcyanemne npockra «Otap-
VammaraIy, | OUAKOMICIH MECTIGI  JTCrCH  PAIPADOTAHILNH  TEXHHIECKAN
PCICHIANN 10 POCKTY PEKOHCTPYICUMe BSTOMOGHTSION JOPOTH W AOKYMEITOB 0





image35.png
Onernke Boveiicrnun 1a Oxpycaontyio Cpeay, Ilaason aekicrsi 10 Tlepeceiermo 1
AUTHOTEHHEN BYEOTOHIECKD-KYTHTYPHOTO HACTEINS.

1. Mpescranens AO HK denasroson Asiertaes H.

Tlonpuereraosas scex. mpucyTeTByROUUK, NOGIATOTAPIT WX 8 ysacTic b Cayummax. Jures,
Posciun  KpaTkoe WIOKHHe | TENWHICCKOTO  SATANAA  PapAGOTRN IPOSKTA  eKOICTRY KN
ANTOMOGATLIOR Jopor. OTWeTIN  swkoCTs  obucCTICHAX  CIVWMNAA W paceKa, 0
STPONTEILCTIO A0porit RKTACTEA GEHOBILN KOMIONIGHTON 0RO JKOHONMCCKOH TOMHTHKN CTPUNL
i k0D W TGAC, DOKOICTYKLNA B TIOBOE. CTPOTEACTRO GYAYE  IpEOGpEIOBMBETS
eymeemmyomyo Aopory.

2. Taamt wokerep npocita TOO cKeopnpoecs Kyaion 1.

Tlpeactann o Gl npreYTCTRYIOUIN OCHOBE TEXIMIECKHE  ACTATH  POSKTOR
‘yaysanennis 20por Ko 63-101 ko 101143 4OTap-YoLarauD, KOTOPHE B AAHHOE NS SabcpiucHs
poun roc axcnepriy.

3. Mpexcramren KYT1 cKayllopHHI Cana 3, Cepaues K.

ompusereraosas scex npucyTeTEyiouy, TOGRTOAPHS 1 30 ACTHE b ¢

Onerun namoCT, oBMIGETRCHIAX Gy W PIGEKASY, O BN SMEHGHTON OlEHK
A3 XOSHACTIEHNOH ACHTEALHOCT 1 OKPYKROIYIO CPEIY ARIHITH IOKISITCIN SKOOIMAGERDH
Oferaomo n comaIo cepi.

B e COBMOIEHIA KOTOTHIECKOTO SaKONONTETCTRS PectyGamn Kasaxcran w pyroe
savomorarencrn PK i CHIKCHV HETRTAIOD  BOUiCcrans  MaNesacuol ASSTEIIOCTH 1
OKPYRBONY0 P M AAOPOBLE HICETEH FTDEICHETPHBRITS IABH SKOROIMNECKOT0 H COLATLIOTO
VP, CHATSIOUMS MEPH 10 YTPAICHMIO W CHBTSEINID NOGTEICTINA W SAKTIOINEN
aprcatonmeoro-kymTYpOro HacaENA

1. Kimen cenn

Bonpoc: Cioaso ckoronpororian

yuacrye xy 101-143 «Orap-Yauwarauns?
Oaer: Ha Aainon yacTxs aToR0pOrH MPOSKT IDEIyCHATPHAET ) CROTONpOQron.

Bonpoc: Craeo CROronporoHoR Ha yHacTRe K 63

01 Orap-Ysumarauns?

Other: Ha saihon y4acTke A51030pOrH MpOSKT Py OxATPHMIT T CROTONpOrOHDD.

T ———

Bonpoc: Pawep ckotomporoii?

Orser: Coraacio AckcTayRouRX HODMATHROR  TAGADHTI CKOTONOTOFOR: BHSOTa 25 NETDA
S ph—

Bonpoc: Fyayr w npunsckarscs wa paory MCCTHOC HASSTIN B0 8peNA CTROTEAICTS
astonoporn?

Omer: TIpocKTon IpeayCNOTPEND TPYAOYCTPORCINO  MESTIORO  HicelEi B0 spenss
rpouTenLCTIA ABTOMG IO HoporH

3. Homen cem
Bonpoc: Paceromne wexy cxomonparoas?

Ouer: Coraacuo aekcrayionun Hopwarinon cpesice paccToahe 10-40 ko b anycocrs or
OTHOSTH HaCEAHOD MYIKTa H THCIRHIOCTH CRaTa




image36.png
4 Hoem cerm

Bonpos: Cporo navara  sasepuseins crporTeascrsa sasiol stomoSutso A0porH!

Omer: Tlnapyeres navaso crpomreascrso — koses 2017 rosa, ssmepucine — Koves 2020

[T S ——

o pesyavrarau paccuorpens 1 oBcyxacin IpISCTAHI TEXHHICKIN. peLsI 10
TpoeKTY pexoncpyxum asTouoSIOR Aopor # osyweios 1o Ouee Bowielcrsna 1
Oxpyasonyo Cpexy u wa Coumamyo Ciepy. Tlssion sefcreui oo Tlepeceacimo 1 Scrorenen
APACOIOMNACCKO-KYTVTYPHOTD HACIEAMS & oo © CTEYTCTRNCM BOIDEREHH W EHOLTICHEM, D
HANEUAENAS ATEILHOCTS e GREKET YTICTRGHIOND HETSTHANORD BAHAHIE 13 OKPYASIOUNIO CPEAY
19PORLO HACEEHAA Gu BpoREACH A IOHINE HTOTE

PaspaGorainuh IpocKT  pexoucpyipes  asroxcpor «OTap-YauaraD Aowccen A
maKowIeNHs W 0208pemts cbmecTaemoeTn W Haceacius KauGuncoro paions ATTHNCKO
ofnacrn

Tpeaceaarean ofmecrsemmuex caymamis:
e o - S ———
MACCKUPCKOT0 TPANCHOPT i ABTOMOGHILHLX F0pors
Anmvamuncroi o aacrs auuspos A

Cexperaps ofmecrnemmux caymannii:





image37.png
nroTOKOT
e —

Ceao Ken

Kopasiicxoro paiiona
Jama upomenenss: 1 snpes 2017 roza, 1500 wacos,

Mo mponeieni: fiatie 108070 T Aova KYTTYDH cetbexoro oepyra Kewe
Kopratickoro paiosa Aauuickol ooaacri

Obmecrnenbe Cayoians opramioRaa AKaToN Keien Kopualickoro KaxGetrcxof
o6aacT, AO HK ekwaroxam,

Higpopwauns o nposer
ouecrae

BeCTBeILX Cay A Aapeneia o cuei
I ——

[e—

e Kopauiooro puloss, MpeACTIBTEN NECUIL HCHOTHITEIIE
prantos, mpesctamiEnt KA MHP P, AO KK «Xarastowom, KV akasopHAW Cansc
G, 100 «CK Hapmsnpucy (Cutcos mpuzareres)

Honecrsa s

R T —————
B A e —
AITOMOILIBHOIL A0t 1 10KYMEWTON 10 Oure BerehcTans s UkpyAaiouyo Cpeay,
o eferoat o Hepeceneno

T e pr——
[ ———

SHIHECESE 10100 OCUIECTACHHOT0 PETIGHI 10 TPEANGTY C1YIAILS:
Peraent sueryenue 3 iy

Hocpeseraon amamiersa ratocon:

pescenateress oOuecTueRIAY. STV WGP TIAMAS CICWRTICT ATIAPATY

D ceThexorD oKpyTa Kenen KopIiekro paflona KauGeL1okof 053acTH ATsmoB K.
Cexperapent fecTacuHs 1yt 67N CIEWIATICT AMTPATA SKTHA CTROTD

ke Keren Kopiaiiesoro KaNGuAcol cG1acTt Epaicea 1.

Bcrymen:

| Tasmsl crememcr ammapa axe cicxcro ospyra Kenen Kopaalckaro pafoas
HanCurcxoll o5acin Aflinosa K. HOIBEICTDCHaD beex IpcY TR, Tp3CTaBIA
i cenm mpexzmenn KAL MHP PK, AO MK cmimosom, KV
g Cana-C3s, 100 «CK Hickpunrs,

1 Llem uposesmun cOecTionuis eyl — oGeyaeime npoeKTs <Onp-Yasmara,
[T ————————
peRCHCTpNI BTSN A0poru 1 AoKyNEMTOD T Oleke. Bowenctoms 1
Oxpyaioo Cpesy, Mo secrs o Mepscezenio
aumat wsenep apoesza TOO «CK s

Tlonpibercracean scex. MpIcSTETRyIOUA, ROSITGLAPUY 4 30 YSCTIe  Cryay, e,

noxcET xpaTioe  AGKeNe  TeNOCKNO RIS IPROOTHN NOSKTa  PEKORCTPYKIN




image38.png
AEONCOULIG doporh.  OTMEmIY BRI CONBCTIAUN CryuAMIN 1 paccase, 0
CTpORE3A<TR Acporit ABIAGEEA OXHOMIN KCMIGHERTON OB KOIGSANICCKOR TN R
GHYPI AGDY W AR [OKOKTPYCUN W Wob: CTPOITETLCTBO YIYT  TpeoOOBIAT.
cpmecrayuyo 20pory

IpeACTamTI W CRULTA APHCYTTR RO ScHOSHLIS TIHBCKIS SeTUI TROEKTS YAy
PO TOpari O Tap-Y SMAFAD, KOTOPIT b BHNCE PPN SBEPIA H NG (OATKITETAGE
[r————

2. percraminent KVT) ke TopHII Cana-C3, Cepranes KLC.

TORATT800 e, PHEYTETH LU, HOGHBF AR 6 58 YA GBI

N S N —
s XTI ACATEILHCCTI 1 CRPYAAIOUYD CPey ARMAOTCR ORI KoUKl
[ ————

B 5 ScI07ENA ORCEINECKOro KOUOTEALCTEA PTG Karaxerah 1 cunkeis
TATNBACEO SCORETETI KNG ASATETSHOCTL K CEPYEROID CPEAY 1 I30PONSE HALEIEGILS
eIy CATUAITCR B SREOIECIOCO 1 SCIATAACRD TPARINIS, CSTIBOLIS WP RO
A —————————

L amean cens Kenen
L Ty e e——————————

Orser Mpoesrons mpeaycuorpaio TPyAYCTpORCISD MECTHOFO HACEIEHIS 80 BPENE CTPOEALETIY
arcosEn 20poc.

2. Harren cens Kenen

Bonpoc: Cpont A1 1) 0GpIICHIA TpOIT TN 244 ASECNGBHISACH Aopor”

Ovmer: TLammnpyeon B0 CrSHTEAMCIEO - Kot 2017 o0, AepUIER — Kue 2020 oz
3. Hrten cena Keuen

Bonpoc: Pt 1 KOAINECTRD exorony os?

L E T ——
respre——
Butso1ut 00 Wror e obmecracamu caymann
2 10 ey TTari ¢ puaOYTARIGIAN TSI AN 10 TPOSTY PRKCHCTFYI:
SHIOMOBTACR 20por 1 SKYMToR 0 OUSIKe BOTICAETaI o ORpYAMOUYI Cpeay, Mankcs
om0 TApRCeTEN B A € OTCSTCTBICN BOUACHIIL 1 SHCETICHEN, 10 MNESHONA
A TeALICKTS 1 KM CSTIGCTOSACTD BETETIEHOCO MIANI 13 CRPYATRAEYD CRESY it MOpOIMG
[ ——————
PuopiCorul IOSKT OKCICTPYNI  ASTOlopant WOTIp-YautksreID el AR
AN 1 GRS OBLICCTIANOSTI W dacereu Kopuaicoro. paan Kadtackoll

)
#

pescerareas ogmeerseunses crywami
| 1abua coemusancr amuapata akuna ceascxoro oxpyra Keven Kopraworo pa





image1.emf

image2.png
A KA3OOPHWM




